

Előterjesztés:

Címe:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” projekt keretében az ahhoz kapcsolódó Közterületek és vonalas létesítmények rekonstrukciója tárgyú tervezési szerződés módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2025. 03. 05.

Készítés ideje:

2025. 03. 04.

Készítette:

Dányiné Polyák Renáta

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Pénzügyileg ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Humán és Ügyrendi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” projekt keretében az ahhoz kapcsolódó Közterületek és vonalas létesítmények rekonstrukciója tárgyú tervezési szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 183/2023. (VII.24.) határozatában döntött a „**TOPPLUSZ-1.2.1-21JN1-2022-00016 Tervezés, művezetés**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről, mely alapján a 2. rész: KÖZTERÜLETEK, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK REKONSTRUKCIÓJA esetében a terveket a **LAB5 Építésziroda Kft.** (1113 Budapest, Edömer utca 4.) készítette, mint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő ajánlattevő.

A kiviteli tervek elkészülte (2024.03.13.) után a vonalas létesítmények rekonstrukciós munkálatai kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött, annak megindításáról a Képviselő-testület 122/2024. (V.09.) határozatában döntött.

Az eljárás a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) alapján, nyílt eljárás szabályai szerint került lefolytatásra, „ex ante” ellenőrzés keretében, melynek eredményéről a Képviselő-testület 291/2024. (XII.18.) határozatában döntött.

A vállalalkozási szerződés aláírását követően a munkaterületet 2024. február 28. napján átadtuk a kivitelezőnek.

A tervezőiroda a tervezés folyamatában lefolytatta a megvalósítási helyszínek esetében a szükséges közműegyeztetéseket, melyek érvényességi ideje egy év volt.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás időigénye miatt a közművezeték-üzemeltetők által kiadott közműnyilatkozatok érvényességi ideje a szerződéskötéskor lejárt. Tekintettel a munkaterület közműekkel való érintettségére, kivitelezési munkát csak érvényes közműnyilatkozat birtokában lehet végezni.

Fentiek alapján szükséges a LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszerben a közműegyeztetéseket újra lefolytatni, melyre a LAB5 Építésziroda Kft.-vel kötött tervezési szerződés módosításával a Kft. által megajánlott áron van lehetőségünk.

A szükséges közműegyeztetések lefolytatásának díja nettó 749.700,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 952.119,-Ft, mely összeg a pályázatban elszámolható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2025. március 4.

dr. Szabó Péter
polgármester

...../2025. (III.05.) határozat

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” projekt keretében az ahhoz kapcsolódó Közterületek és vonalas létesítmények rekonstrukciója tárgyú tervezési szerződés módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kunszentmárton, az élhető település” projekt keretében az ahhoz kapcsolódó Közterületek és vonalas létesítmények rekonstrukciója tárgyú tervezési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy közműegyeztetések és a közműnyilatkozatok beszerzése érdekében a LAB5 Építésziroda Kft.-vel 2023. augusztus 22-én kötött tervezési szerződést közös megegyezéssel módosítani kívánja.

A tervezési szerződés módosításával járó többlet tervezési díj, azaz bruttó 952.119.-Ft fedezetét az elnyert támogatás összege biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés módosítás aláírására.

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

Kmf.

dr. Szabó Péter
polgármester

dr. Hoffmann Zsolt
jegyző