

Előterjesztés:

Címe:

Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati konyha beruházásról és a működés előkészítéséről

Testületi ülés dátuma:

2026. augusztus 27.

Készítés ideje:

2026. augusztus 18.

Készítette:

Erősné dr. Boldizsár Diána

Ellenőrizte:

-

Pénzügyileg ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

dr. Péter Zsuzsanna

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Humán és Ügyrendi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati konyha beruházásról és a működés előkészítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata a Széchenyi lakótelepen található iskola épületében főzőkonyhát alakít ki, amely biztosítani fogja Kunszentmártonban az önkormányzati óvoda, az általános iskola, az idősök otthona (csak az ebéd) és a szociális étkezés számára az ételmezést.

A „Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013 számú pályázat keretein belül, az Integrál Építő Zrt. által végzett kiviteli munkák befejeződtek. Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat 2026. május 5. napjára készre jelentette, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2026. május 8. napján megkezdődött és 2026. június 7. napján az eljárás lezárásra is került.

Az épület felújítása során a várható üzemeltetés energiaigényének megfelelően az elektromos kapacitás bővítés az Opus Titász Zrt. által szintén megtörtént.

A „Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A közbeszerzés mindkét része, a „Konyhatechnológiai eszközök” és a „Konyhai eszközök” vonatkozásában is a nyertes ajánlattevő az A.MeCoD Zrt. lett. A közbeszerzésről szóló törvényben meghatározott szerződéskötési moratórium leteltét követően kerülhet sor a szerződések megkötésére, amelyet követően indul a teljesítésre nyitva álló 90 napos határidő. Az eljárás egy előzetes piaci konzultációval kezdődött, amelynek megindításáról a Képviselő-testület 2025. november 5-én döntött, majd ennek lezárulását követően a közbeszerzési eljárás megindításáról 2026. március 26-án hozott döntést a Képviselő-testület. Az eljárás eredményéről szóló 167/2026.(VII.30.) számú határozattal hozott döntés kapcsán érkezett előzetes vitarendezési kérelem kapcsán a Képviselő-testület a 2026. augusztus 19. napján fog dönteni, az ezt követő ún. jogorvoslati határidő leteltét követően az esetleges jogorvoslati cselekmények függvényében tudunk csak majd szerződést kötni.

Az eszközökre vonatkozó közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2027. január 1. napjával tervezhető a főzőkonyha működésének kezdete, azonban a tanév kezdetétől, 2026. szeptember 1. napjától melegítő konyhaként újból fog működni, így a felső tagozatos tanulók az építkezés előtt megszokottak szerint tudnak majd étkezni 2026. december 31. napjáig, a Szarvas Kontakt Kft-vel fennálló vállalkozási szerződés alapján.

A konyha irányításához szükség konyha- és ételmezésvezető feladatok ellátására kiírásra került az állaspályázat. A pályázati határidő lejártáig (2026. augusztus 10.) 9 pályázat érkezett, ebből 2 pályázat nem felel meg a pályázati kiírásnak, mert a pályázónak nincs ételmezésvezető végzettsége. Így 7 pályázó közül tud választani a Képviselő-testület, aki munkáját 2026. november 1-től látja majd el.

A konyhavezető véleményének a figyelembevételével határozhatja majd meg a Képviselő-testület a közétkeztetés biztosításához szükséges végleges munkavállalói létszámot.

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságánál jelenleg a közétkeztetési feladat ellátásában foglalkoztatott dolgozók, amennyiben azt vállalni fogják az önkormányzathoz áthelyezésre kerülnek a jogviszonyuk jellegének megtartásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2026. augusztus 18.

dr. Szabó Péter
polgármester

/2026. (VIII.27.) határozat

A folyamatban lévő önkormányzati konyha beruházásról és a működés előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a folyamatban lévő önkormányzati konyha beruházásról és a működés előkészítéséről szóló tájékoztatót.

Értesülnek: - Képviselő-testület tagjai
- Dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

Kmf.

Dr. Szabó Péter
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző