

Módosító javaslat a 3. napirendi ponthoz

Az előterjesztés elkészítését követően egyeztettünk a vállalkozó képviselőjével az árajánlatában szereplő költségtételek vonatkozásában, melynek eredményeként a pótmunka elvégzésére adott ajánlatát a vállalkozó csökkentette bruttó 825.500.-Ft-tal.

/2019. (XI.14.) határozat

Kunszentmárton kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó pótmunkáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban” projekt építési beruházásához kapcsolódó termódosítás pótmunka bruttó 5.472.102.—Ft-ot **4.646.602.-Ft-ot** az önkormányzat 2019. évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztálya
- KKÖH Számviteli Osztálya
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- Debköz Közbeszerzés Kft.
- Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

kmf.

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző