

Előterjesztés:

Címe:

Kunszentmárton kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó tervmódosításról

Testületi ülés dátuma:

2019.10.10.

Készítés ideje:

2019.10.03.

Készítette:

Herczeg József, dr. Péter Zsuzsanna

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés

Kunszentmárton kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó termódosításról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a „Kunszentmárton Város Önkormányzat fenntartásában lévő kerékpáros hálózat fejlesztésére (É-D és K-Ny irányú)” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével, a Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel köt vállalkozási szerződést a kerékpárút építési munkáira.

Öcsödi úti (É-D irányú) szakasz kivitelezési munkáit érintve, az M44-es gyorsforgalmi út építése kapcsán az Ipari Park területére tervezett kerékpárút szakasz nyomvonalában az M44-es útépítés kivitelezője az új út és az Ipari Park közötti területen megépített záportározó Nagyéri főcsatornával való összekötése, megfelelő vízfolyás biztosítása érdekében – a vízügyi igazgatóság előírásának eleget téve – a meglévő vízvezető ároknál magassági és vízszintes értelmű szelvénybővítést hajtott végre. A szelvénybővítés során két közmű keresztezés is feltárássra került, melyek szintén akadályozzák a terv szerinti megvalósítást. A kerékpárút tervei az eredeti terepviszonyok figyelembevételével készültek, úgy kaptunk rá építési engedélyt. A kialakult helyzet miatt az eredeti tervek szerint a kerékpárút érintett szakasza nem építhető meg, azt át kell tervezni, a módosult műszaki dokumentáció szerint a vállalkozási szerződést módosítani kell. A fedvényterv elkészítésére az eredeti engedélyes tervet készítő UNITEF-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft.-től kértünk ajánlatot, az alábbiak szerint:

Műszaki tartalom (valamennyi munkarész fedvény, vagyis az eredeti szöveges és rajzi munkarészekkel együtt érvényes úgy, hogy a módosítások egyértelműen jelzésre kerülnek):

- műszaki leírás (kiegészítés az érintett fejezetekre való hivatkozással)
- Részletes helyszínrajz (útépítés, víztelenítés; szükséges nagyságú kivágat)
- Hossz-szelvény (a változtatással érintett szakasz)
- Minta kereszt-szelvény
- kereszt-szelvények (a változtatással érintettek)
- Forgalomtechnikai helyszínrajz (szükséges nagyságú kivágat)
- Csóáteresz kiviteli terve (ez teljes egészében új rajz!)
- kitűzés
- Mennyiség számítás, költségvetés kiírás

Tervezői díj: 480.000,- Ft + áfa, bruttó 609.600.-Ft

Az ajánlat nem tartalmazza az árokban lévő hírközlő kábel kiváltását, mivel azt az előzetes egyeztetések szerint az M44 építési beruházás kivitelezője készíti el. A tervezés folyamán informális egyeztetést kell folytatni az M44-es tervezővel, az útépítési hatósággal, közútkezelővel és vízügyi igazgatósággal. Mivel a vállalkozási szerződés szerint a teljesítés határideje 2019. december 12. ezért a lehető legrövidebb időn belül a terveket el kell készítenünk, ahhoz hogy az az engedélyeken és a közbeszerzési eljárással kötött vállalkozási szerződésen is át tudjuk vezetni. A műszaki tartalom változás miatti vállalkozási díj költségeiről (elmaradó munka, pótmunka) is csak az elkészült termódosítás után tudunk a kivitelezővel egyeztetni.

A tervezői díj fedezetét az Önkormányzat a 2019. évi felhalmozási céltartaléka terhére tudja biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2019. október 3

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

/2019. (X.10.) határozat

Kunszentmárton kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó tervmódosításról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban” projekt keretében az É-D irányú kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó tervmódosítással megbízza az UNITEF-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft.-t. A tervezői díj bruttó 609.600.-Ft fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert tervezési szerződés aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztálya
- KKÖH Számviteli Osztálya
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- UNITEF-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft.
1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

kmf.

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző