

Előterjesztés:

Címe:

TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Táncsics Mihály utca felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2024.06.27.

Készítés ideje:

2024.06.18.

Készítette:

Dányiné Polyák Renáta

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Jóváhagyta:

dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés

**TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében
„Táncsics Mihály utca felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 63/2024. (III.28) határozatában döntött arról, hogy a „Táncsics Mihály utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes, az eljárás nyertese az ÚT-ÉP-KER 97 ÚT- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft.

Vállalkozóval a kivitelezési szerződés 2024. április 08. napján került aláírásra 148.900.000,- Ft nettó vállalási áron.

A kivitelezés során a vállalkozó jelezte, hogy a költségvetésben szereplő akadálymentesítés, ún. „vakvezető és taktilis jelzőkő” 43. sorszámú tétel megvalósításának helyét a tervek nem tartalmazzák. Felhívásunkra a tervező válaszában jelezte, hogy útépités esetében az akadálymentesítés nem releváns tétel, a költségvetésből törölhető, a tervezői költségvetésbe adminisztrációs hiba miatt került bele.

Mivel a kiírásban és a vállalkozói ajánlatban szereplő, járda és útsatlakozásoknál a járda felületre építendő „piros pogácsás” taktilis jelzőkővet összesen 50 m hosszúságban az útfelújítás kapcsán helyszíni felmérés szerint nem tudnánk hova beépíteni, a tervező nyilatkozata figyelembevételével szerződésmódosítást kezdeményezünk, mely módosítással a vállalkozó előzetesen úgy nyilatkozott, hogy azzal egyetért. A módosítás elfogadásával a költségvetés 43. sorszámú tétele törlésre kerülne, ezzel egyidejűleg a vállalkozói díj is kevesebb lesz nettó 400.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 508.000 Ft összeggel.

A Módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdésén alapul, tekintettel arra, hogy a szerződés módosítás nem lényeges.

A műszaki tartalom változáshoz csatoljuk a tervező nyilatkozatát. A tervezett módosítással a vállalkozási szerződés teljesítési határideje nem változik.

A vállalkozási szerződés módosítása következtében a vállalkozói díj nettó 148.500.000 Ft összegre módosul.

A szerződésmódosítás tervezetét az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2024. június 18.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

/2024. (IV.27.) határozat

TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Táncsics Mihály utca felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Táncsics Mihály utca felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő módosítását támogatja.

A vállalkozási szerződés módosítása következtében a vállalkozói díj nettó 148.500.000 Ft összegre módosul.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Dányiné Polyák Renáta

Határidő: azonnal

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- ÚT-ÉP-KER Kft. (1077 Budapest, Izabella u. 27. A. épület fsz. 3.)

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző