

Előterjesztés:

4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű projekthez kapcsolódóan ARGO AURORA 950 SX 8x8 kételtű terepjáró beszerzésére létrejött szállítási szerződés módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2026. 03. 26.

Készítés ideje:

2026. 03. 19.

Készítette:

Dányiné Polyák Renáta

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Pénzügyileg ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Humán és Ügyrendi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés

4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű projekthez kapcsolódóan ARGO AURORA 950 SX 8x8 kételtű terepjáró beszerzésére létrejött szállítási szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető pályázaton elnyert forrásból valósítja meg a 4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű pályázatát.

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján egy ARGO AURORA 950 SX 8x8 kételtű terepjáró beszerzésére lefolytatott eljárás eredményeképp a szállítási szerződés az összességében legelőnyösebb ajánlattevővel, az Erdőgépkér Kft.-vel (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 49.) került aláírásra.

A szállítási szerződés alapján a szállítási határidő 2026. március 31.

Az Erdőgépkér Kft. kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben kéri a szállítási határidő 2026. május 31. napra történő módosítását.

Indoka az alábbi:

A beszállító cég nyilatkozata alapján az amerikai gyártmányú Briggs & Stratton motor specifikációjának változásai miatt a gyártáshoz kapott egységek nem feleltek meg a gépekre vonatkozó EURO V típusjóváhagyásnak, ezért az ezzel a motorral felszerelt összes modell, az Aurora 950 és a Conquest 950 európai szállítását fel kellett függeszteni. A problémát a gyártó megoldotta megfelelő alkatrészek beépítésével, a beszerzésre kerülő járművet a jóváhagyott motorral gyártották le. A gyártó késedelme miatt április első hetében kerül tengeri szállításra, így a becsült szállítási időpont május hónap.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2026. március 19.

dr. Szabó Péter
polgármester

/2026. (III.26.) határozat

4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű projekthez kapcsolódóan ARGO AURORA 950 SX 8x8 kételtű terepjáró beszerzésére létrejött szállítási szerződés módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunszentmárton Város Önkormányzata és az Erdőgépkér Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 49.) között 2025. december 18. napján kötött szállítási szerződés 2./ pontjának a szállítási határidő tekintetében közös megegyezéssel történő módosításához hozzájárul.

A szállítási szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2./ Szállító jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az 1./ pontban részletezett járművet, előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig leszállítja Megrendelő 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1. szám alatti székhelyére.”

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szállítási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
- KKÖH Pénzügyi Osztálya
- Erdőgépkér Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 49.)

Kmf.

Dr. Szabó Péter
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző