

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: Kunszentmárton Város Önkormányzata
Székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
Adószám: 15732949-2-16
Telefonszáma: +36 (56) 560500
Email: polgarmester@kunszentmarton.hu
Képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Cég neve: ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és
Kereskedelmi Kft.
Cég címe: 1077 Budapest Izabella utca 27. A. épület földszint 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-699028
Adószáma: 11425902-2-42
Pénzforgalmi jelzőszám: 10402506-49565756-56541000
Telefonszáma: +36 (30) 5653763
Email: utepker@utepker.hu
Képviseli: Kecskeméti Katalin
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények

- 1.) Megrendelő, mint a „Táncsics Mihály utca felújítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlatkérője megrendelte 2024. április 22. napján a Vállalkozótól, mint az eljárás nyertes ajánlattevőjétől a közbeszerzési eljárásban foglalt műszaki dokumentáció szerinti létesítmények kivitelezését vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) keretében.

II. A Módosítás tartalma

- 2.) Felek közös megegyezéssel módosítják a Szerződést (továbbiakban: Módosítás), melynek műszaki tartalma az alábbiak szerint változik:
 - a) A Szerződés eredeti 8. pontja:

„A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján
nettó: 148.900.000,- Ft, azaz száznegyvennyolc millió kilencszáz ezer forint,
ÁFA (27%): 40.203.000,- Ft, azaz negyven millió kettőszázhárom ezer forint,
bruttó: 189.103.000,- Ft, azaz száznyolcvankilenc millió százhárom ezer forint
illeti meg.”

helyére a következő kerül:

„A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján
nettó: 148.500.000,- Ft, azaz száznegyvennyolc millió ötszáz ezer forint,
ÁFA (27%): 40.095.000,- Ft, azaz negyven millió kilencvenöt ezer forint,
bruttó: 188.595.000,- Ft, azaz száznyolcvannyolc millió ötszázkilencvenöt ezer forint illeti meg.”
 - b) A műszaki tartalom változtatása nélkül az ajánlati költségvetésből törlésre kerül a következő tétel:

43.	62-003-83.2-0614497	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 10x20x8, 20x20x8, 20x30x8, 30x30x8 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 10x20x8 cm méretben, pogácsás piros, 60 cm szélességben 0/5 zúzott ágyazóhomokba fektetve 0/1 zúzott homokkal hézagolva	50	m	4 000,- Ft	4 000,- Ft	200 000,- Ft	200 000,- Ft	400 000,- Ft
-----	---------------------	---	----	---	------------	------------	--------------	--------------	--------------

III. A Módosítás indoka és jogalapja

- 3.) A kivitelezés során a kivitelező jelezte, hogy nem találja a költségvetésben szereplő 43. tétel megvalósításának helyét. A tervezői válaszában jelezte, hogy útépités esetében az akadálymentesítés nem releváns tétel, a költségvetésből törölhető, azaz a költségvetésbe adminisztrációs hiba miatt került bele.
- 4.) A Módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdés jogszerűnek tekinthető, tekintettel arra, hogy a szerződés módosítás nem lényeges. Ennek Kbt. 141. § (6) bekezdés meghatározott feltételei az alábbiak szerint állnak fenn:
- *a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna*
Megrendelő (Ajánlatkérő) megvizsgálta a Módosítással a költségvetésből törölt tétel milyen hatással járt volna az eljárásra. A vizsgálat alapján más ajánlattevő nyertességét nem okozta volna, tekintettel arra egyetlen érvényes ajánlat volt. Ugyanakkor az ajánlatok bírálatára az értékelést követően került sor ezért ellenőrzésre került, hogy ezen tétel hiányában az értékelési sorrend változott volna, tehát az eljárás során a hiánypótlási felhívások és tisztázó kérdések kapcsán más sorrendben kellett volna eljárni. Megállapítást nyert, hogy bár a pontszámok kis mértékben változtak volna, de az értékelési sorrend nem.
 - *b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg;*
A Módosítás a Vállalkozó (Nyertes ajánlattevő) számára a gazdasági egyensúlyt nem módosítja, sőt a Vállalkozói díj csökken változatlan műszaki tartalom mellett.
 - *c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.*
 - A Módosítás nem eredményezi Vállalkozói (Nyertes ajánlattevői) kötelezettség új elemre történő kiterjesztését, tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom nem módosul.

IV. Záró rendelkezések

- 5.) A Szerződés jelen Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 6.) A Módosítás részét képezi a módosított terv dokumentáció és költségvetés.

Kunszentmárton, 2024. június.....

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Kunszentmárton, 2024. június

EKR001975002023

Projekt azonosító: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00013

Pénzügyileg ellenjegyeztem:

.....