

Előterjesztés:

Címe:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „ KÖZTERÜLETEK, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK REKONSTRUKCIÓJA ” tárgyú vállalkozási szerződés műszaki egyenértékűség miatti szerződésmódosítás előkészítéséről
--

Testületi ülés dátuma:

2025. 05. 29.

Készítés ideje:

2025. 05. 22.

Készítette:

dr. Péter Zsuzsanna

Ellenőrizte:

-

Pénzügyileg ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

dr. Péter Zsuzsanna

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Humán és Ügyrendi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés


TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „KÖZTERÜLETEK, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK REKONSTRUKCIÓJA” tárgyú vállalkozási szerződés műszaki egyenértékűség miatti szerződésmódosítás előkészítéséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 291/2024. (XII.18.) határozatában döntött a „**Közterületek, vonalas létesítmények rekonstrukciója**” elnevezésű **közbeszerzési eljárás eredményéről, mely alapján** Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft. között 2025. február 14-én vállalkozási szerződést jött létre a kivitelezési munkálatok megvalósítására.

A kivitelező kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a tervdokumentációban szereplő térkő burkolatok helyett azzal műszakilag egyenértékű térkő burkolat beépítését engedélyezze a megrendelő. Tájékoztattuk a vállalkozót, hogy a műszaki egyenértékűség miatti műszaki tartalomváltozást szerződésmódosítás keretében történhet, melynek jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A Vállalkozó az alábbi, tájépitési tervfejezetben szereplő térkő burkolatokat szeretné műszakilag egyenértékű burkolattal helyettesíteni:

tervben szereplő térkő burkolat	műszakilag egyenértékű helyettesítő termék
Semmelrock BEHATON antracit 	Frühwald Classic Kombi kakaóbab színben 
Semmelrock Appia Antica kombi, lávaköves 	Frühwald Suave kagylóhéj színben 
LEIER Taverna Gigant feketemárvány 	Frühwald Classic Kombi kakaóbab színben 
Semmelrock Citytop Grande Kombi grafit-terra 	Frühwald Suave antracit melir

	
LEIER PIAZZA antracit egysoros vezetősáv térkö burkolat zöldfelület oldalán 	Frühwald Classic antracit 

A műszaki egyenértékűséget a megbízott műszaki ellenőrünk és az ő szakági műszaki ellenőre a terveket készítő szakági tájépítész tervező a helyettesítő termékek teljesítménynyilatkozatai alapulvételével aláírásával elfogadta. A Kivitelező megküldte a terv szerinti és a helyettesítő termék "műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű" jellemzőit (összehasonlító táblázat) tartalmazó kivitelezői nyilatkozatát, mutassa be a kiváltott (terv szerinti) és a helyettesítő termékek beszerzési árát és a kiváltás indokát.

A tárgyi közbeszerzési eljárás „ex ante”, folyamatba épített ellenőrzés keretében került lefolytatásra, így a szerződés módosítást is ennek megfelelően kell kezelnünk: a szerződésmódosítást és annak alátámasztó dokumentumait előzetesen meg kell küldenünk a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (továbbiakban: KFF) és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága részére. Az általuk lefolytatott ellenőrzési folyamat eredményeként kiadott tanúsítvány alapján dönthet a Képviselő-testület a szerződés módosításról, mely csak ezután kerülhet mindkét fél részéről aláírásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg alakítsa ki álláspontját az ügyben.

Kunszentmárton, 2025. május 22.

dr. Szabó Péter
polgármester

/2025. (I.30.) határozat

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „KÖZTERÜLETEK, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK REKONSTRUKCIÓJA” tárgyú vállalkozási szerződés műszaki egyenértékűség miatti szerződésmódosítás előkészítéséről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „KÖZTERÜLETEK, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK REKONSTRUKCIÓJA” tárgyú vállalkozási szerződés műszaki egyenértékűség miatti szerződésmódosítás előkészítéséről szóló előterjesztést, az abban foglalt térkő burkolatok műszaki egyenértékűsége miatti szerződés módosítást támogatja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pályázatkezelő Osztályát, hogy a szerződésmódosítás tervezetét a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti, ún. folyamatba épített ellenőrzés lefolytatását követően elfogadásra készítse elő.

Felelős: dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

Határidő: közbeszerzési záró tanúsítvány megszerzését követően azonnal

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

Kmf.

dr. Szabó Péter
polgármester

dr. Hoffmann Zsolt
jegyző