

Előterjesztés:

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton belüli „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alprogram szerinti rekonstrukciós projekt megvalósításához kapcsolódó pótmunkáról

Képviselő Testületi ülés dátuma:

2020. 02. 27.

Készítés ideje:

2020. 02. 20.

Készítette:

Solymosi Zoltán

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

✉ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 ☎ Tel: 56/560-500 Fax:56/461-158

E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu

Előterjesztés

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton belüli „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alprogram szerinti rekonstrukciós projekt megvalósításához kapcsolódó pótmunkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében kiírt „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcímet viselő projekt keretében a Kunszentmárton, Kossuth Lajos út Köztársaság tér és az Alkotmány utca közötti valamint a Deák Ferenc úti Kormányablak épületéig tartó járdaszakaszok rekonstrukciós felújítására. A pályázat 21.539.892.-Ft bruttó összeggel került benyújtásra. A BMÖFT/5-8/2019 iktató számú, 2019. szeptember 3.-i keltezésű Támogatói Okirat alapján a fejlesztési projekt 14.038.142.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 65%-os támogatási intenzitással. Kunszentmárton Város Önkormányzata 7.558.998.-Ft önerőt biztosított a projekt teljesítéséhez. A hatályos Támogatási Szerződés alapján a projekt tervezett befejezési határideje pénzügyi elszámolással 2020. december 31.

A projektben szereplő építési rekonstrukció megvalósítására Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján eljárást folytatott le, eredményeként vállalkozási szerződés megkötésére került sor a nyertes ajánlattevő Imrei István Kft.-vel (5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.) bruttó 21.539.892.-Ft értékben, 2019. december 2. napján. Vállalkozó részére a szerződés 3.4 pontja alapján 30% előleg kifizetésére került sor a teljes vállalási ár figyelembe vételével, a biztosított előleg elszámolása a végszámla összegéből kerül teljesítésre. A szerződés 2. pontja alapján a rekonstrukciós munkák kivitelezésének befejezési határideje 2020. augusztus 31, vállalkozó részéről 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.

Generálkivitelező részére a munkaterület átadásra került 2020. február 3. napján, a kivitelezési munkák tényleges megkezdésének időpontja: 2020. február 4.

Szükséges a kivitelezésre vonatkozó eredeti önkormányzati koncepció felülvizsgálata és módosítása egyrészt műszaki szükségességből másrészt az egységes települési kép biztosításának az érdekében.

A rekonstrukciós projekt keretén belül a kivitelezővel történő egyeztetés alapján javaslatot teszek az alábbi többletmunkák megrendelésére annak érdekében, hogy a megvalósított fejlesztéssel egy egységes és teljes mértékben befejezett fejlesztés valósuljon meg a tervezett szakaszon, valamint

a Városháza csapadékvíz elvezetése problémamentesen megoldottá váljon az épület statikai és esztétikai állagának megőrzése érdekében.

I. Műszaki szükségességből indokolt többlet kivitelezések:

I/1. A Városháza épületének csapadékvíz elvezetése zárt csatornahálózat kiépítésével, az összegyűjtött csapadékvíz elvezetése és bekötése meglévő városi csatornahálózatba.

Tervezett bekerülési összeg nettó árszinten: 1.133.758.-Ft (bruttó 1.439.873.-Ft)

Megjegyzés: Az épület csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága miatt a járdafelület alatti altalaj teljes mértékben telítetté vált, a feltárást követően el kellett végezni a statikailag károsodott és eliszaposodott talajréteg felszedését és cseréjét 27,5 m³ nagyságrendben.

I/2. Kossuth Lajos és a Deák Ferenc utak csomópontjában a sérült és hiányos útszegély helyreállítása előregyártott kiemelt szegélyelemekkel (forgalom technika), íves kivitelezéssel.

Tervezett bekerülési összeg nettó árszinten: 159.905.-Ft (bruttó 203.079.-Ft)

II. Település képi/ lakossági közérzetjavító kivitelezések:

II/1. Deák Ferenc úton a tervezési határ (Városháza kerítésének végpontja) és a Kormányablak épületének térburkolata közötti 21,2 m² területű járdaszakasz kiépítése kiselemes térburkoló elemekkel, szegélyezéssel, csapadékvíz elvezető folyóka beépítéssel és bekötéssel városi hálózatba. Ugyanezen a szakaszon lévő kerékpár tároló felújítása és bővítése 16,5 m² összfelületre kiselemes térburkoló elemekkel, szegélyezéssel, csapadékvíz elvezetés megoldásával, balesetveszélyes közműakna átépítésével.

Tervezett bekerülési összeg nettó árszinten: 1.312.100.-Ft (bruttó: 1.666.367.-Ft)

II/2. Városháza főhomlokzat előtti zöldfelület/virágágyás szintbeli süllyesztése a tervezett járdaburkolati szintre, szegélyezéssel, a régi betonszegélyek visszabontásával, közüzemi aknák szintbeállításával, virágágyásban lévő 3 db fatuskó kiszedése, a főbejárat és a közút közötti bekötő járdaszakasz kiszélesítése kiselemes térburkolat kivitelezésével és szegélyezéssel (az alkalmazásra kerülő burkolat megegyezik a beépítésre kerülő járda burkolattal).

Tervezett bekerülési összeg nettó árszinten: 1.537.284.- (bruttó:1.952.350.-Ft)

Az előterjesztésben rögzített többlet kivitelezések összértéke: 4.143.047.- Ft nettó árszinten (bruttó 5.261.670.-Ft).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alakítsa ki az álláspontját a javasolt pótmunkák megrendelésével kapcsolatban.

Kunszentmárton, 2020. február 20.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

...../2020. (II.27.) határozat

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton belüli „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alprogram szerinti rekonstrukciós projekt megvalósításához kapcsolódó pótmunkáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunszentmárton, Kossuth Lajos út Köztársaság tér és az Alkotmány utca közötti valamint a Deák Ferenc úti Kormányablak épületéig tartó járdaszakaszok rekonstrukciós felújításához kapcsolódóan az alábbi kivitelezési munkákat megrendeli az Imrei István Kft-től:

.....
.....

A Képviselő-testület a pótmunka ellenértékét, összesen bruttó..... Ft-ot, az Önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály
- KKÖH Számviteli Osztály

kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző