

136/2022.(IV.28.) határozat

Kunszentmártonban zúzottköves útburkolat stabilizáció munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 26/A §-a alapján a Tend-Mix Bau Kft.-vel (székhelye: 2220 Vecsés Kiss Ernő u. 33/B., képviseli: Szatyina István ügyvezető). 2022. március 2. napján, zúzottköves útburkolat stabilizáció kiviteli munkálataira kötött vállalkozási szerződés alábbiak szerinti, közös megegyezéssel történő módosításához hozzájárul:

1. A szerződés 3.) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.) Vállalkozói díj:

a.) Díjak

A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén nettó 35.886.238.-Ft + 9.689.284.-Ft ÁFA összesen **bruttó 45.575.522.-Ft** azaz Negyvenötmillió-ötszázhetvenötezer-ötszázhuszonkettő forint átalányáras vállalkozási díj illeti meg. Szerződő felek a vállalkozási díj megemelésére vonatkozó szerződésmódosítás lehetőségét kizárják.”

2. A szerződés 5.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.) A szerződéses határidők:

A munkaterület átadása:	2022.05.05.
A kivitelezés várható megkezdése:	2022.05.09.
A kivitelezési munka befejezése:	2022.06.15.”

3. A szerződés 9.) pontja az alábbi c) bekezdéssel egészül ki:

„9.) Garancia, szavatosság, kötbér

c) Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó felel vagy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.

A szerződés akkor tekinthető meghiusultnak, amennyiben a

- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el,
- a késedelmes teljesítés meghaladja a 15 naptári napot és a Megrendelő él a rendkívüli felmondási jogával.

Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét.

Kötbérigény érvényesítése esetén Megrendelő jogosult a követelését az őt terhelő, e szerződésen alapuló ellenszolgáltatás összegébe beszámítani.”

4. A szerződés 19.) pont 3.alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19.) Szerződés megszűnése:

3. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítésével kizárólag neki felróható okból egybefüggően 15 (tizenöt) naptári napos késedelembe esik.”

A vállalási ár különbözetének a fedezetét, azaz a bruttó 5.875.589.-Ft összeget az önkormányzat a 2022. évi költségvetés kommunális adó céltartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai,
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- Tend-Mix Bau Kft. (2220 Vecsés Kiss Ernő u. 33.B.)

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila sk.
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt sk.
jegyző

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2022. április 29.

Mihályi Ferenc