

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 31-én tartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

145/2018.(V.31.) határozat

Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi Bölcsőde és Óvoda épület kivitelezési munkáiról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi Bölcsőde és Óvoda épület kivitelezési munkáiról szóló előterjesztést, és úgy határoz, hogy a kivitelezési munkák többletköltségének fedezetét nettó 19.873.021.- Ft + Áfa 5.365.716.- Ft = bruttó 25.238.737 Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetés felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna
Szabadosné Harangozó Mária

Határidő: 2018. június 30.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila
Határidő: azonnal

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztálya
- KKÖH Számviteli Osztálya
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
- KKÖH Szervezési Osztálya
- Imrei István Kft. Kunszentmárton

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2018. június 1.

Mihályi Ferenc

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

alulírottak,

egyrésről

Név: **Kunszentmárton Város Önkormányzata**
Székhely: **5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.**
Képviseli: **Wenner-Várkonyi Attila polgármester**
Telefon: **+36 56 560-524**
Telefax: **+36 56 461-158**
E-mail: **polgarmester@kunszph.hu**
Törzskönyvi azonosító szám: **732945**
Számlavezető pénzüstézet: **OTP Bank Nyrt.**
Számlaszáma: **11745042-15409890**
Adószáma: **15732949-2-16**

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésről

Név: **IMREI ISTVÁN Kft.**
Székhely: **5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs. u. 32.**
Képviseli: **Imrei István ügyvezető**
Telefon: **06 30 943 2755**
Telefax: **06 56 462 074**
E-mail: **imreikft@gmail.com**
Számlavezető pénzüstézet: **OTP Bank Nyrt.**
Számlaszáma: **11745042-29900019**
Adószáma: **11501330-2-16**
Cégjegyzék száma: **16-09-004414**
Naplóügyfél-jel (NÚJ): **515526303**

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a közöttük Kunszentmártonban, 2017. november 22. napján, „*Vállalkozási szerződés Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 3. szám alatti bölcsőde és óvoda épület felújítására, átalakítására és bővítésére*” tárgyban létrejött vállalkozási szerződés 2.1. pontját, 3.1. pontját, 3.3. pontját, a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és a vállalkozási szerződés költségvetését, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§-ában foglaltakra az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:

I.

2.1. A munkálatok befejezésének határideje: **2018. október 31.** A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.

II.

3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó **184.429.502,- Ft, azaz nettó száznyolcvannégymillió-négyszázhuszonkilencezer-ötszázkető forint** összegben állapítják meg.

III.

3.3. Jelen vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete az alábbiak szerint áll rendelkezésre:

a) a **TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00025 „Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése”** jogcímen, utófinanszírozás keretében a támogatási szerződésben rögzítettek szerint áll rendelkezésre nettó 164.556.481.-Ft,

b) Megrendelő **saját forrásaként** nettó 19.873.021.-Ft áll rendelkezésre.

IV.

Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát a melléklet szerinti tartalomra, azaz 1. számú melléklet: 2018. május 25. keltű, Építési munkák során felmerült pót- és többletmunkák összesítése tárgyú költségvetés; 2. számú melléklet: változás kezelések – 2018. május 25. táblázat; 3. számú melléklet: Konyha szellőzési terve (2018.05.22.) gépész műszaki tervfejezet) módosítják.

V.

Felek a vállalkozási szerződés költségvetését a melléklet szerinti tartalomra módosítják.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS RÉSZLETES INDOKOLÁSA

A) Műszaki tartalmú módosítás

A jelen szerződés módosítás mellékletét képező tervezői nyilatkozatok, műszaki ellenőri nyilatkozatok, megrendelői nyilatkozatok és vállalkozói nyilatkozatok megfelelően, részletesen alátámasztják a vállalkozási szerződés módosításának műszaki indokait.

Felek a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítását a módosításra kerülő műszaki tartalommal, annak többlet időigényével arányos mértékben határozták meg.

B) Közbeszerzési-jogi indokolás

I. pont

A vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítása miatt a Feleknek a vállalkozási szerződés teljesítési határidejét is módosítaniuk kellett.

A teljesítési határidő módosítása ennek alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontján alapszik.

II. pont

A vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítása miatt a Feleknek a vállalkozói díj összegét is módosítaniuk kellett.

A Vállalkozói díj módosítása ennek alapján részben a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontján, részben a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik.

Ugyanakkor a Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti tilalmi korlátokba sem ütközik.

III. pont

A vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítása miatt a Feleknek a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának pénzügyi fedezetére vonatkozó rendelkezéseit is módosítaniuk kellett.

A pénzügyi fedezetre vonatkozó rendelkezések módosítása ennek alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontján alapszik.

IV. pont

Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítását oly módon határozták meg, hogy a módosítások mindegyike kielégíti vagy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, vagy a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti feltételeket.

V. pont

A vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítása miatt a Feleknek a vállalkozási szerződés költségvetését is módosítaniuk kellett.

A vállalkozási szerződés költségvetésének módosítása ennek alapján részben a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontján, részben a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítására a vállalkozási szerződés időbeli hatálya alatt kerül sor.

Jelen szerződés módosítást, annak elolvasása és közös értelmezése után 6 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt ,

.....

Megrendelő
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Kunszentmárton Város
Önkormányzata

.....

Vállalkozó
Imrei István
ügyvezető

Imrei István Kft.