

1. számú szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről

Neve: **Kunszentmárton Város Önkormányzata**
Székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
Adószáma: 15732949-2-16
Pénzforgalmi számlaszáma: 11745042-15409890
Telefon: 06-56/560-500
Fax: 06-56/461-158
E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu
Képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ): 678866805
mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészt

Neve: **Makor Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**
Székhelye: 5400 Mezőtúr Sugár Utca 27.
Adószáma: 11771959-2-16
Pénzforgalmi számlaszáma: 10400085-00016053-00000007
Telefon: +36 703344880
Fax: ---
E-mail: gyarmati.szilvia@makorkft.hu
Cégjegyzékszám: 16-09-005484
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: JA11771959
Képviseli: Makai Róbert József
mint **Vállalkozó kivitelező** (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együtt: **Felek**)
között,

és amellyel a Felek a közöttük 2019. szeptember 11-én létrejött kivitelezési szerződést módosítják az alábbiak szerint:

1. Előzmények:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. § alapján, melynek tárgya „**Turisztikai fejlesztés Kunszentmártonon a TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00010 sz. projekt keretében**”. Az eljárást megindító felhívás gazdasági szereplők részére történő megküldésének napja: 2019.07.11. A közbeszerzési eljárás (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) 2. részének nyertese a Vállalkozó lett.

2. A szerződésmódosítás indoka:

A szerződés III.1. „*Munkaterület átadás-átvétele*” pont 3. és 4. alpontjai között található ellentmondás miatt a 4. alpont 1. francia bekezdésének törlése szükséges.

A szerződés III.2. „*A teljesítés időtartama, előteljesítés*” pont 4. alpontja tévesen került feltüntetésre. A szerződés III.2. pontjában így felmerülő ellentmondás feloldása érdekében a III.2. pont 4. alpontjának törlése szükséges.

3. A módosuló rendelkezések:

A fentiekben rögzítettekre figyelemmel Felek kölcsönös akarattal a Szerződés III.1. 4. és III.2. pontját az alábbiakra módosítják:

III.1.4. pont

„A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott munkaterületen a tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:

- egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte.”

III.2. pont

„1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a jelen szerződés megkötésétől 2020. november 30. napjáig (kötbérterhes határidő) köteles teljesíteni.

2. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

4. A módosítás jogcíme:

4.1. A Felek rögzítik, hogy a 3. pontban írt módosítás megfelel a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseinek a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, hiszen

a) nem olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg;

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre.

5. Egyéb rendelkezések:

A kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződésmódosítás 2 oldalból áll, azt a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt,, 2019. szeptember

....., 2019. szeptember

.....
Megrendelő
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester
Kunszentmárton Város Önkormányzata
képviselésében

.....
Vállalkozó
Makai Róbert József
ügyvezető
Makor Termelő Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
képviselésében