

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

216/2015.(VI.24.) határozat

A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a **KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú, Kunszentmárton Város önkormányzata és a TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft. között 2015. június 08-án aláírt vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról** előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy azt elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai

- Wenner-Várkonyi Attila polgármester

- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

- Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály

- KKÖH Műszaki, Vagyongazdálkodási és Pályázatkezelő Osztálya

kmf.

**/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.
polgármester**

**/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.
jegyző**

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2015. június 25.

Mihályi Ferenc

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., adószám: 15732949-2-16, pénzforgalmi számlaszám: 11745042-15409890-00000000, képviselő: Wenner-Várkonyi Attila polgármester) mint **Megrendelő**

(a továbbiakban: *Megrendelő*)

másrészről a **TÚRSZOL Építési-Szolgáltató Kft.** (székhely: 5400 Mezőtúr, Széchenyi u 25, adószám: 11271026-2-16, pénzforgalmi számlaszám: 53900100-10001428-00000000, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 34A00946, képviselő: Kontér Béla ügyvezető) mint **Vállalkozó**

(a továbbiakban: *Vállalkozó*)

(Megrendelő és Vállalkozó együttesen: *Felek*, közülük valamelyik pedig: *Fél*)

között az alábbi napon, helyen, feltételek szerint:

PREAMBULUM

Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2015. április 20. napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással „**A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése**” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: *Kbt.*) 122.§ (7) a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a *Kbt.* 40.§ (3)-(4) bekezdésére való hivatkozással, mely eljárásban Vállalkozó érvényes ajánlatot tett. A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: *Közbeszerzési Eljárás*) során a Megrendelő számára legkedvezőbb érvényes ajánlatot Vállalkozó tette. A vállalkozási szerződés 2015. június 08-án aláírásra került felek között.

1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 5. számú, Műszaki és pénzügyi ütemezés mellékletét a Teljesítési (rész) határidő vonatkozásában alábbi indokok miatt módosítják:

A szerződés 5. számú, Műszaki és pénzügyi ütemezés melléklete a „Teljesítési (rész) határidő (a szerződés hatályba lépésétől számított naptári nap)” oszlopában szereplő határidők nem a (rész)számla benyújtásának dátum szerinti időpontját kell tartalmazni, hanem a szerződés hatályba lépésétől számított, naptári nap szerinti határidőket, ennek megfelelően szerződő felek az 1. pontban részletezett Vállalkozási szerződés 5. számú mellékletét hatályon kívül helyezik és helyette a jelen szerződés 1. számú mellékletét fogadják el.

2. Felek megállapodnak abban, hogy bármely, a Szerződés módosításban nem szabályozott kérdésben Magyarország jogszabályai, kiemelten a Ptk. és a Szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.

3. Jelen szerződés módosítás megfelel a *Kbt.* 132.§-ban foglaltaknak.

4.A Szerződés módosítás 5 (azaz öt) eredeti példányban készült, melyből 3-2 (három-kettő) példány átvételét Megrendelő, illetve Vállalkozó az aláírással nyugtázza és elismeri.


5.Felek a Szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

6. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan melléklete:

1. sz. melléklet: Műszaki és pénzügyi ütemezés

Kunszentmárton, 2015. június 24.


.....
Megrendelő
KUNSZENTMÁRTON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
képviselője:
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester


TÚRSZOL ÉPÍTÉSI SZOLGÁLTATÓ
KFT.
5400 Mezőtúr, Széchenyi út 25.
Adószám: 11271026-16
Banksz.: 53900100-10001428
.....

Vállalkozó
TÚRSZOL Kft.


képviselője:
Kontér Béla
ügyvezető

pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyileg ellenjegyzem	
Kunszentmárton:	
2015. 06. 24.	Dobócs

ELLENJEGYZEM: Kunszentmárton, 2015. 06. 24.  Dr. Holmann Zsolt jegyző





Műszaki és pénzügyi ütemezés
A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében
Kunszentmárton Város Intézményeink energetikai korszerűsítése

Ütem megnevezése	Készültségi fok	Elvégzett feladatok	Teljesítési (rész)határidő(a szerződés hatályba lépésétől számított naptári nap) ¹	Számla összege (Ft + ÁFA)
előlegszámla	0%	-----	5. nap	10.641.812.-
1. részszámla	25%	-organizációs költségek 50%-a -kiviteli tervek készítésének költsége 10%-a -állványozási munkák végzése 30%-a -bádogozási munkák végzése 10%-a -falszigetelési munkák végzése 20%-a -fűtésszerelési munkák végzése 10%-a -napelemes rendszerek munkái 15%-a -gázszerelési munkák 5%-a	17.nap	26.604.529.-
2. részszámla	50%	-organizációs költségek 10%-a -kiviteli tervek készítése 40%-a -állványozási munkák készítésének 30%-a -téglaburkolat bontásának 100%-a -bádogozási munkák 30%-a -vakolási munkák 20%-a -fa ablakok, fém ajtók bontásának 50%-a -felületképzési munkák 30%-a -falszigetelési munkák 20%-a -fűtésszerelési munkák végzése 30%-a -napelemes rendszerek munkái 25%-a -gázszerelési munkák 30%-a -tetőszigetelési munkák végzése 20%-a	30.nap	26.604.529.-
3. részszámla	75%	-organizációs költségek 20%-a -kiviteli tervek készítése 30%-a -állványozási munkák végzése 30%-a	49.nap	26.604.529.-

dfm

WA
K

		-bádogos munkák 40%-a -vakolási munkák 40%-a -falszigetelési munkák végzése 30%-a -faablakok, fém ajtók bontása 50%-a -tetőszigetelési munkák 60%-a -felületképzési munkák 30%-a -műanyag ajtók, ablakok elhelyezési munkái 50%-a -törmelékszállítás 50%-a -bádogos munkák végzése 30%-a -fűtésszerelési munkák végzése 30%-a -napelemes rendszer építése 40%-a -gázszerelési munkák 35%-a -villámhárító vezetékek bekötése 80%-a		
végyszámla	100% (sikeres átadás-átvétel)	-organizációs költségek 20%-a -kiviteli tervek készítése 20%-a -állványozási munkák végzése 10%-a -bádogozási munkák végzése 10%-a -falszigetelési munkák végzése 30%-a -felületképzési munkák végzése 40%-a -vakolási munkák végzése 40%-a -műanyag ajtók, ablakok elhelyezése 50%-a -bádogozási munkák végzése 20%-a -tetőszigetelési munkák végzése 20%-a -törmelékszállítás 50%-a -fűtésszerelési munkák végzése 30%-a -gázszerelési munkák végzése 30%-a -villámhárító vezetékek bekötése 20%-a -napelemes rendszer kiépítése 20%-a	68.nap	15.962.718.-

Mezőtúr, 2015.06.24.

TÚRSZOL ÉPÍTÉSI SZOLGÁLTATÓ

KFT.

5400 Mezőtúr, Széchenyi út 25.

Adószám: 11271026-2-16

Banksz.: 53900100-10001428...

Cégszerű aláírás(ok)

Handwritten initials in blue ink.