

Előterjesztés:

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújításához kapcsolódó bútor beszerzésére létrejött szállítási szerződés módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2026.10.29.

Készítés ideje:

2026.10.27.

Készítette:

Herczeg Krisztián

Ellenőrizte:

Erősné dr. Boldizsár Diána

Pénzügyileg ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Humán és Ügyrendi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújításához kapcsolódó bútor beszerzésére létrejött szállítási szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata pályázaton elnyert forrásból valósítja meg a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, „A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projektjét.

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján bútor beszerzésére lefolytatott eljárás eredményeképp a szállítási szerződés a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevővel, az Infobit Kft.-vel (7700 Mohács, Ete J. u. 5/a..) került aláírásra.

A szállítási szerződés alapján a szállítási határidő 2026. október 30.

Az Infobit Kft. kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben kéri a szállítási határidő 2026. november 27. napra történő módosítását. A kérelmét mellékelem az előterjesztéshez.

A szállítási szerződés 7.5 pontja alapján a Szállító kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén (kivéve: vis major) Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított eszköz nettó vételárának 1%-a, de maximum a nettó vételár 20%-a. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárba beszámítani.

Ez alapján a le nem szállított eszközök nettó értéke 1.258.424 Ft, mely után a késedelmi kötbér számítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2026. október 27.

dr. Szabó Péter
polgármester

„A”

/2026. (X.29.) határozat

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújításához kapcsolódó bútor beszerzésére létrejött szállítási szerződés módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunszentmárton Város Önkormányzata és az Infobit Kft. (7700 Mohács, Ete J. u. 5/a.) között 2026. augusztus 17. napján kötött szállítási szerződés 3.2 pontjának a szállítási határidő tekintetében közös megegyezéssel történő módosításához hozzájárul.

A szállítási szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2. Szállítási határidő: a Szállító köteles a szerződés tárgyát képező bútorokat legkésőbb 2026. november 27. napjáig leszállítani a Megrendelő részére. Előtelteljesítés lehetséges.”

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szállítási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
- KKÖH Pénzügyi Osztálya
- Infobit Kft. (7700 Mohács, Ete J. u. 5/a.)

Kmf.

Dr. Szabó Péter
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

„B”

/2026. (X.29.) határozat

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújításához kapcsolódó bútor beszerzésére létrejött szállítási szerződés módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunszentmárton Város Önkormányzata és az Infobit Kft. (7700 Mohács, Ete J. u. 5/a.) között 2026. augusztus 17. napján kötött szállítási szerződés 3.2 pontjának a szállítási határidő tekintetében közös megegyezéssel történő módosításához nem járul hozzá.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
- KKÖH Pénzügyi Osztálya
- Infobit Kft. (7700 Mohács, Ete J. u. 5/a..)

Kmf.

Dr. Szabó Péter
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző