

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 27-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

247/2015.(VIII.27.) határozat

**A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében,
Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú
vállalkozási szerződés 4. számú módosításáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a **KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú, Kunszentmárton Város önkormányzata és a TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft. között 2015. június 08-án aláírt, majd 2015. június 24-én, 2015. július 17-én, majd 2015. augusztus 07-én módosított** vállalkozási szerződés 4. számú módosításáról szóló előterjesztést, és úgy dönt, hogy azt az alábbiak szerint elfogadja.

A 2015. július 17-én kelt vállalkozási szerződés módosítás 1. számú (műszaki és pénzügyi ütemterv) mellélete a jelen határozat melléklete szerinti 4. számú vállalkozási szerződés módosítás 1. számú mellékletét képező műszaki és pénzügyi ütemtervre módosul.

A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 4. számú módosításának az aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila

Határidő: azonnal

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki, Vagyongazdálkodási és Pályázatkezelő Osztálya

kmf.

**/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.
polgármester**

**/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.
jegyző**

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2015. augusztus 28.

Mihályi Ferenc

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., adószám: 15732949-2-16, pénzforgalmi számlaszám:11745042-15409890-00000000, képviselő: Wenner-Várkonyi Attila polgármester) mint **Megrendelő**

(a továbbiakban: *Megrendelő*)

másrészről a **TÚRSZOL Építési-Szolgáltató Kft.** (székhely: 5400 Mezőtúr, Széchenyi u 25, adószám: 11271026-2-16, pénzforgalmi számlaszám: 53900100-10001428-00000000, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 34A00946, képviselő: Kontér Béla ügyvezető) mint **Vállalkozó**

(a továbbiakban: *Vállalkozó*)

(Megrendelő és Vállalkozó együttesen: *Felek*, közülük valamelyik pedig: *Fél*)

között az alábbi napon, helyen, feltételek szerint:

PREAMBULUM

Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2015. április 20. napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással „**A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése**” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: *Kbt.*) 122.§ (7) a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 40.§ (3)-(4) bekezdésére való hivatkozással, mely eljárásban Vállalkozó érvényes ajánlatot tett. A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: *Közbeszerzési Eljárás*) során a Megrendelő számára legkedvezőbb érvényes ajánlatot Vállalkozó tette. A vállalkozási szerződés 2015. június 08-án aláírásra került felek között, mely szerződés 2015. június 24-én, 2015. július 17-én és 2015. augusztus 7-én módosításra került.

1.Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés ~~5.-számú~~/Műszaki és pénzügyi ütemezés/ mellékletét az alábbi indokok miatt módosítják:

Megrendelő KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projektjének elszámolása a Felektől független okokból jelentős késedelmet szenved. Mivel a Vállalkozó az eredetileg kalkulált határidőn belül nem jutott hozzá az általa a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól szabályosan megigényelt szállítói előleghez, a mai napig nem állította ki Vállalkozási Szerződésben rögzített előlegszámláját.

A Vállalkozási Szerződés tárgyát képező beruházás 2015. augusztus 15-én, a vállalt határidőn belül elkészült, teljesítésigazolás alapján a Vállalkozó jogosult kiállítani a végszámláját. Mivel előlegszámla kiállítására nem került sor, a végszámla összege a Vállalkozási Szerződésben rögzítettől eltér (nettó 15.962.718 Ft helyett nettó 26.604.530 Ft), ennek megfelelően, a Műszaki pénzügyi ütemezést aktualizálni szükséges.

Felek megállapodnak, hogy a fentiekben rögzített okok miatt a Vállalkozási Szerződés ~~5. számú /Műszaki és pénzügyi ütemezés/~~ melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.

2. Felek megállapodnak abban, hogy bármely, a Szerződés módosításban nem szabályozott kérdésben Magyarország jogszabályai, kiemelten a Ptk. és a Szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.

3. Jelen szerződés módosítás megfelel a Kbt. 132.§-ban foglaltaknak.

4.A Szerződés módosítás 5 (azaz öt) eredeti példányban készült, melyből 3-2 (három-kettő) példány átvételét Megrendelő, illetve Vállalkozó az aláírással nyugtázza és elismeri.

5.Felek a Szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

6. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan melléklete:

1. sz. melléklet: Műszaki és pénzügyi ütemezés

Kunszentmárton, 2015. augusztus 2726.

.....
Megrendelő
KUNSZENTMÁRTON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
képviselésében:
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

.....
Vállalkozó
TÚRSZOL Kft.
képviselésében:
Kontér Béla
ügyvezető

pénzügyi ellenjegyzés:

Műszaki és pénzügyi ütemezés
A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében
Kunszentmárton Város Intézményeink energetikai korszerűsítése

Ütem megnevezése	Készültségi fok	Elvégzett feladatok	Teljesítési (rész)határidő(a szerződés hatályba lépésétől számított naptári nap) ¹	Számla összege (Ft + ÁFA)
1. részszámla	25%	-organizációs költségek 50%-a -kiviteli tervek készítésének költsége 10%-a -állványozási munkák végzése 30%-a -bádogozási munkák végzése 10%-a -falszigetelési munkák végzése 20%-a -fűtésszerelési munkák végzése 10%-a -napelemes rendszerek munkái 15%-a -gázszerelési munkák 5%-a	17.nap	26.604.529.-
2. részszámla	50%	-organizációs költségek 10%-a -kiviteli tervek készítése 40%-a -állványozási munkák készítésének 30%-a -téglaburkolat bontásának 100%-a -bádogozási munkák 30%-a -vakolási munkák 20%-a -fa ablakok, fém ajtók bontásának	30.nap	26.604.529.-

		50%-a -felületképzési munkák 30%-a -falszigetelési munkák 20%-a -fűtésszerelési munkák végzése 30%-a -napelemes rendszerek munkái 25%-a -gázszerelési munkák 30%-a -tetőszigetelési munkák végzése 20%-a		
3. részszámla	75%	-organizációs költségek 20%-a -kiviteli tervek készítése 30%-a -állványozási munkák végzése 30%-a -bádogos munkák 40%-a -vakolási munkák 40%-a -falszigetelési munkák végzése 30%-a -faablakok, fém ajtók bontása 50%-a -tetőszigetelési munkák 60%-a -felületképzési munkák 30%-a -műanyag ajtók,ablakok elhelyezési munkái 50%-a -törmelékszállítás 50%-a -bádogos munkák végzése 30%-a -fűtésszerelési munkák végzése 30%-a -napelemes rendszer építése	49.nap	26.604.529.-

.....

Cégszerű aláírás(ok)