

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

alulírottak, egyrésztől

Név: Kunszentmárton Város Önkormányzata
Székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
Képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Törzskönyvi azonosító szám: 732945
Számlaszáma: 10045002-00342504-00000031
Adószáma: 15732949-2-16

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésztől

Név: "CZETŐ" Építőipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4644 Mándok, Hunyadi u. 53.
Képviseli: Czető Elek ügyvezető
Levelezési cím: 4644 Mándok, Hunyadi u. 53.
Számlavezető pénzügyintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.
Számlaszáma: 11993403-05301605-00000000
Számlázási cím: 4644 Mándok, Hunyadi u. 53.
Adószáma: 11491554-2-15
MKIK nyilvántartási száma: 29A47745
Cégjegyzék száma: 15-09-063815

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek,

a közöttük 2019. február 12. napján, „*Vállalkozási szerződés Kunszentmárton Város Önkormányzat fenntartásában lévő kerékpáros hálózat fejlesztésére vonatkozóan (É-D és NY-K irányú).*” tárgyú vállalkozási szerződés 3.1 pontját, a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és a vállalkozási szerződés költségvetését a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§-ában foglaltakra az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:

I.

Eredeti feltétel:

3.1. A Szerződés **egyösszegű (átalányáras) típusú. A Vállalkozói díj (Egyösszegű nettó ajánlati ár): 164 482 516 HUF + 27%ÁFA (44 410 279 HUF ÁFA), azaz bruttó: 208 892 795 forint.**

Módosított feltétel:

3.1. A Szerződés **egyösszegű (átalányáras) típusú. A Vállalkozói díj (Egyösszegű nettó ajánlati ár): 168 654 286 HUF + 27%ÁFA (45 536 657 HUF ÁFA), azaz bruttó: 214 190 943 forint.**

II.

Felek a vállalkozási szerződés vízvezetési, csatornázási munkarésének műszaki tartalmát a jelen vállalkozási szerződés módosítás mellékletét képező fedvényterv szerinti műszaki tartalomra módosítják a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján- figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (3) bekezdésében foglaltakra, és ennek alapján a Vállalkozó a fedvényterv szerint köteles a vállalkozási szerződést teljesíteni és a fedvénytervben szereplő pótmunkákat köteles elvégezni.

A változás utáni mennyiség kimutatásnak megfelelően Vállalkozónak el kell végeznie pótmunka keretében az alábbi munkarészeket a vállalkozási szerződés keretei között:

- Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között – 6 db
- Humusz leszedés, visszaépítéshez - 56 m³
- Vissza nem építendő humusz leszedése, szállítása - 262 m³
- Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre - 94 m³
- Töltés (nagy tömegű földmű) építése - 24 m³
- Töltés (nagy tömegű földmű) építése - 207 m³
- Rézsűképzés - 730 m²
- Humuszterítés sík felületen - 56 m³
- Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák - 281 m²
- Csóáteresz belső átmérő ≤ 0,4 m - 61 m
- Árok burkolása - 22 m²
- 8/10 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése – 9 db
- Fűvesítés sík felületen – 281 m²

III.

Felek a vállalkozási szerződés költségvetését módosítják (kiegészítik) a melléklet szerinti pótmunka költségvetéssel (változás utáni mennyiség kimutatás) a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján- figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (3) bekezdésében foglaltakra.

A szerződés módosítás indokolása:

A) A szerződés módosítás műszaki tartalmú indokolása:

A vállalkozási szerződés teljesítése során – lakossági bejelentés alapján - a csapadékelvezető csatorna rendszer műszaki tartalma felülvizsgálatra került, amely alapján a Kiviteli tervek vízelvezetési megoldása módosításra került, így a Feleknek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és költségvetését módosítaniuk volt szükséges az elrendelt pótmunkák műszaki tartalmának és költségvetésének megfelelően.

A módosítás műszaki tartalmát az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

- Fedvényterv,
- Változás utáni mennyiség kimutatás

B) A szerződés módosítás közbeszerzési-jogi indokolása:

I. pont: a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának változása (3.1. pont)

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a vállalkozói díj változása tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:

- a) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése (nettó 4 171 770 HUF) nem éri el az uniós értékhatárt (nettó 1 723 541 680 HUF);
- b) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése (nettó 4 171 770 HUF) nem éri el az eredeti szerződés értékének (eredeti vállalkozói díjnak) a 15 %-át (nettó 24 672 377 HUF);
- c) a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a vállalkozási szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás teljesítése az

ott meghatározott feltételekkel). E körben Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak az eredeti szerződésben meghatározott feladatait felül olyan pótmunkákat kell elvégeznie, amely pótmunkák:

- ugyanazon a közlekedési létesítménnyel (kerékpárút szakasz) összefüggésben merülnek fel,
- ugyanolyan jellegű szakági munkarészeket tartalmaznak (vízelvezetési munkarészeket), mint amelyeket az eredeti szerződés tartalmazott,
- elválaszthatatlanul, szervesen kapcsolódnak az eredeti szerződés műszaki tartalmához.

Felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozási szerződés tárgyi, személyi hatálya nem változik a vállalkozási szerződés módosításával. Ezen indokok alapján a Feleknek a vállalkozói díj összegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést.

II. pont: a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítása

Pótmunkák:

A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetében a módosítás azon elemeire, amely az érték változásával összefüggnek.

Megállapítható, hogy a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítása közvetlenül összefügg a vállalkozói díj (ellenérték) növekedésével, így ezen körülmény módosítása megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

III. pont: a vállalkozási szerződés költségvetésének módosítása

A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetében a módosítás azon elemeire, amely az érték változásával összefüggnek.

Megállapítható, hogy a vállalkozási szerződés költségvetésének módosítása közvetlenül összefügg a vállalkozói díj (ellenérték) növekedésével, így ezen körülmény módosítása megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítására a vállalkozási szerződés időbeli hatálya alatt kerül sor, tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás még nem került megindításra.

Jelen szerződés módosítást, annak elolvasása és közös értelmezése után 3 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

- Fedvényterv,
- Változás utáni mennyiség kimutatás

Kelt: Kunszentmárton, 2019.

Kelt: Kunszentmárton, 2019.

.....
Megrendelő
Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Kunszentmárton Város Önkormányzata

.....
Vállalkozó
Czető Elek ügyvezető
**"CZETŐ" Építőipari- Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság**