

KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

E-mail: varga.timea413@gmail.com

Tárgy: szerződésmódosítás előzetes ellenőrzéséről készült tanúsítvány

MIR azonosító: 2024/05/00886/É-1-1; verzió szám: 1

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016

Iktatószám: NFK_KFF/1179/1/2025

Ügyintéző: Széles Katalin

Tisztelt Kedvezményezett!

Mellékelten megküldöm a **„Közterületek, vonalas létesítmények rekonstrukciója”** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítására vonatkozó **előzetes ellenőrzéséről készült tanúsítványt, amely támogató tartalmú.**

Tájékoztatjuk, hogy a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 203. § szakaszának megfelelően kell eljárni.

Amennyiben kérdése van, azt a kff@nfk.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Tisztelettel:

Nemzeti Fejlesztési Központ

Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság

1062 Budapest, Andrássy út 70.

E-mail: kff@nfk.gov.hu

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ELŐZETES ELLENŐRZÉSÉRŐL KÉSZÜLT TANÚSÍTVÁNY

1) A módosítás alkalmassági követelményt nem érint.

2) A módosítás értékelési szempontot érint.

3) A módosítás szerződést biztosító mellékkötelezettségeket érint.

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték, felelősségbiztosítás.

Teljesítési biztosíték előírásra került: igen, mértéke: nettó ellenszolgáltatás 5%-a

Felelősségbiztosítás előírásra került: igen, mértéke: legalább 20.000.000,- Ft/káresemény és legalább 200.000.000/ kivitelezési időszak

4) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értéke:

Tárgyi szerződés ellenértéke: nettó 234.116.685,- Ft

A módosítás az alkalmazott eljárásrendet nem érinti.

5) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:

Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2024. szeptember 6.

Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: KÉ-16449/2024

A szerződésmódosítás jogszerűségének vizsgálatára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § rendelkezései irányadóak.

6) A közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján: x

Nyílt: x

Sajátos beszerzési módszerek: nem

Fenntartott szerződések: nem

7) A szerződés megkötésének időpontja: 2025. február 14.

8) A szerződés hatálybalépésének időpontja: 2025. február 14.

9) A TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE szerinti tilalom ellenőrzése:

A szerződést aláíró gazdasági szereplő tekintetében ellenőrzésre került, hogy nem áll a fenti tilalom alatt:
nem releváns

10) A közbeszerzési tanácsadó neve (tanácsadó szervezet): Varga Tímea

I. A szerződésmódosítás tervezett tartalma:

A Felek a megkötött szerződésüket az alábbiak szerint kívánják módosítani:

Eredeti szerződéses feltétel:	Jelen módosítás folytán megváltozó szerződéses feltétel:
A Vállalkozási Szerződés 2.1. pontja: „A munkálatok befejezésének határideje: munkaterület átadásától számított 7 hónap (ha munkaszüneti napra esik az azt követő munkanap). Megrendelő munkaterületet a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül átadja. A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával.”	A Vállalkozási Szerződés 2.1. pontja: „A munkálatok befejezésének határideje: munkaterület átadásától számított 7 hónap + 50 naptári nap (ha munkaszüneti napra esik az azt követő munkanap). Megrendelő munkaterületet a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül átadja. A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával.”
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja: „A Felek a vállalkozói díjat mely összeg megegyezik az opció nélküli árral nettó 234.116.685,-Ft, azaz nettó kettőszázharmincnyolcezer-hatszáznyolcvanöt forint összegben állapítják meg, amelyből. . Egyenes Áfás rész: nettó 222.508.675,-Ft, azaz nettó kettőszázhuszonkettőmillió-ötszáznyolcezer-hatszázhetvenöt forint + 27 % Áfa Fordított Áfás rész: nettó 11.608.010,-Ft, azaz nettó tizenegymillió-hatszáznyolcezer-tíz forint Fedezet forrásának összetétele: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” tárgyú projekt keretében elszámolt kivitelezési feladat vonatkozásában 100 %-ban, és nettó 234.116.685 Ft.”	A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja: „A Felek a vállalkozói díjat mely összeg megegyezik az opció nélküli árral nettó 229.639.291,-Ft, azaz nettó kettőszázhuszonkilencmillió hatszázharminckilencezer kettőszázkilencvenegy forint összegben állapítják meg, amelyből:. Egyenes Áfás rész: nettó 218 031 281,-Ft, azaz nettó kettőszáztizennyolcmillió harmincegyezer kettőszáznyolcvanegy forint + 27 % Áfa Fordított Áfás rész: nettó 11.608.010,-Ft, azaz nettó tizenegymillió-hatszáznyolcezer-tíz forint Fedezet forrásának összetétele: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” tárgyú projekt keretében elszámolt kivitelezési feladat vonatkozásában 100 %-ban, és nettó 229.639.291,-Ft
	Módosított műszaki tartalom.

II. A KFF előzetes ellenőrzése:

II.1. A műszaki tartalom – kovácsoltvas kerítés építés elmaradása, termékcserével összefüggő rétegrend módosítás - és az ahhoz kapcsolódó ellenérték változására vonatkozó szerződéses feltétel véleményezése:

A tárgyi szerződéses feltételek tekintetében megállapítható, hogy azok módosítása a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján jogszerűnek minősül.

II.2. A teljesítési határidő változására vonatkozó szerződéses feltétel véleményezése:

A tárgyi szerződéses feltétel tekintetében megállapítható, hogy annak módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek minősül.

II.3. A műszaki tartalom – termékcseré - változására vonatkozó szerződéses feltétel véleményezése:

A tárgyi szerződéses feltétel tekintetében megállapítható, hogy annak módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján jogszerűnek minősül.