

277/2019.(IX.26.) határozat

„Turisztikai fejlesztés Kunszentmártonon a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00010 sz. projekt keretében” tárgyú kivitelezési szerződések módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Turisztikai fejlesztés Kunszentmártonon a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00010 sz. projekt keretében” tárgyú kivitelezési szerződések módosításával egyetért az alábbiak szerint:

A Szerződések III.1. 4. és III.2. pontjai az alábbiakra módosulnak:

III.1.4. pont

*„A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott munkaterületen a tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:
- egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte.”*

III.2. pont

„1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a jelen szerződés megkötésétől 2020. november 30. napjáig (kötbérterhes határidő) köteles teljesíteni.

2. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

A kivitelezési szerződések jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződések 1. számú módosításainak aláírására.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály
- KKÖH Számviteli Osztály
- Anpast Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II.em. 13. ajtó)

kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző