



Iktatószám: Ksz/4050-135/2020.

## 330/2020.(XII.11.) határozat

### **„Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem udvarának felújítása és kerti kiülő telepítése” tárgyú vállalkozási szerződés teljesítése során felmerült pótmunkáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Kunszentmárton Város Önkormányzata és az Imrei István Kft. között 2020. október 7-én „Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem udvarának felújítása és kerti kiülő telepítése az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban létrejött vállalkozási szerződés jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalmú, közös megegyezéssel történő módosításához hozzájárulok.

A nettó 2.433.005.-Ft pótmunka összegére fedezetet a pályázati támogatás biztosít.

Kunszentmárton, 2020. december 11.

  
Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi Osztály

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz módosítása

amely létrejött

egyrésztől Név: **Kunszentmárton Város Önkormányzata**

Székhely: 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1.

Képviselője: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Adószáma: 15732949-2-16

bankszámlaszám: 11745042-15409890

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről Név: **Imrei István Építőipari Kft**

Székhelye: 5440 Kunszentmárton Bajcsy Zs. Utca 32.

Képviseli: Imrei István

Telefon: 06 56 462 074

Telefax 06 56 462 074

E-mail: imreikft@gmail.com

Számlavezető pénzügyintézet: Takarékbank Zrt.

Számlaszáma: 69800016-15101592

Adószáma: 11501330-2-16

Cégjegyzék száma: 16 09 004414

Naplóügyléj-jel (NÜJ): 515526303

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együttesen: **Felek** vagy **Szerződő Felek**) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

### Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő Kbt. 112. § (1) bek b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „SZABÓ GYULA KULTURÁLIS INTÉZMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓTEREM UDVARÁNAK FELÚJÍTÁSA ÉS KERTI KIÜLŐ TELEPÍTÉSE AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00074 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN (EKR RÖVID MEGNEVEZÉS: SZABÓ GYULA KIK FELÚJÍTÁSI MUNKÁK) ” tárgyban, Vállalkozó, mint ajánlattevő, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempontok alapján választotta ki a Megrendelő a Vállalkozót.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írták alá 2020.10.06-án SZABÓ GYULA KULTURÁLIS INTÉZMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓTEREM UDVARÁNAK FELÚJÍTÁSA ÉS KERTI KIÜLŐ TELEPÍTÉSE AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00074 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN (EKR RÖVID MEGNEVEZÉS: SZABÓ GYULA KIK FELÚJÍTÁSI MUNKÁK) ” (a továbbiakban: INTÉZMÉNY) tárgyban.

### 1. A szerződésmódosítás tárgya

SZABÓ GYULA KULTURÁLIS INTÉZMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓTEREM UDVARÁNAK FELÚJÍTÁSA ÉS KERTI KIÜLŐ TELEPÍTÉSE AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00074 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN.

### 2. A módosítás indoka:

A szerződés keretében kivitelezésre kerül egy 64 m<sup>2</sup> alapterületű fedett kültéri kiülő 21 m<sup>2</sup> fedett terasszal a szabadterei rendezvények megtartásához valamint 324 m<sup>2</sup> kiselemes térburkolat a rendezvények komfortosabbá tétele érdekében. A rendelkezésre álló 495 m<sup>2</sup> udvari felületből 171 m<sup>2</sup> zöldfelület marad. A jogszabályi előírásokat betartva a keletkező csapadékvizeket a saját ingatlanon való elszikkasztással szükséges kezelni. Az elkészített közbeszerzési tervdokumentáció szerint az

ingatlan tetőfelületeinek (560 m<sup>2</sup>) valamint az udvari burkolt felületek (324 m<sup>2</sup>) csapadékvíz elszikkasztását a rendelkezésre álló 171 m<sup>2</sup> zöldfelület fogja ellátni. A kivitelezés alatt keletkezett intenzív esőzés következtében tapasztalhatóvá vált, hogy az alapkoncepció szerinti zöldfelületi szikkasztás nem teremt biztonságos megoldást, azt egy zártrendszerű csapadékvíz elvezető csatornahálózat kiépítésével és bekötésével a városi hálózatba tudja csak teljesíteni az adott ingatlan.

### 3. A szerződés módosítása:

3.1. Felek egyező akarral az alábbiak szerint módosítják a Vállalkozási Szerződést:

#### A szerződés eredeti rendelkezése:

3.1. A Felek a **vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 17 248 954 Ft, azaz nettó tizenhétmillió-kettőszáznegyvennyolcezer-kilencszázötvennégy forint** összegben állapítják meg.

Fedezet az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN 100,000000 %-ban támogatásból áll rendelkezésre. A vállalkozói díj kifizetése utófinanszírozás keretében történik.

#### A szerződés módosított rendelkezése:

3.1. A Felek a **vállalkozói díjat nettó 19 681 959 Ft, azaz nettó tizenkilencmillió-hatszáznyolcvanegyzer-kilencszázötvenkilenc forint** összegben állapítják meg.

Fedezet az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN 100,000000 %-ban támogatásból áll rendelkezésre. A vállalkozói díj kifizetése utófinanszírozás keretében történik.

Módosul, valamint kiegészül továbbá a szerződés 3. sz. melléklete, az árazott költségvetés.

3.2. Felek a Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják:

A Felek a Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmát módosítják oly módon, hogy az Udvar tereprendezésére, feltöltésére vonatkozó mellékelt pótmunkák munkatételei a Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmának részévé válnak (és így azokat a Vállalkozónak el kell végeznie a jelen Vállalkozási Szerződés keretében, mint a Megrendelő által elrendelt pótmunkát).

3.3. Felek a Vállalkozási Szerződés költségvetését a mellékelt kimutatással érintett tételekkel kiegészítik ( módosítják).

### 4. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a vállalkozói díj változása tekintetében a Vállalkozási Szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:

- a) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a Vállalkozási Szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése (nettó 2 433 005,- HUF) nem éri el az uniós értékhatárt (nettó 1 704 296 000,- HUF);
- b) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a Vállalkozási Szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése (nettó 2 433 005,- HUF) nem éri el az eredeti szerződés értékének (eredeti vállalkozói díjnak) a 15%-át (nettó 2 587 343,- HUF);

- c) a módosítás egyáltalán nem érintette a Vállalkozási Szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a Vállalkozási Szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás teljesítése az ott meghatározott feltételekkel).

E körben Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak az eredeti szerződésben meghatározott feladatain felül olyan pótmunkákat kell elvégeznie, amely pótmunkák során:

- ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon történik munkavégzés,
- ugyanolyan típusú építési munkarészek elvégzése válik szükségessé (udvar felújítás, csapadékvíz elvezetés),
- elválaszthatatlanul, szervesen kapcsolódnak az eredeti szerződés műszaki tartalmához.

A Kbt. 141. § (3) bekezdésének második mondatában foglalt tilalmi korlát sem áll fenn, tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás következtében meghatározott vállalkozói díj alapján a Megrendelőnek nem kellett volna más eljárási rezsimben lefolytatnia az alapul szolgáló közbeszerzési eljárást.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződés tárgyi, személyi hatálya nem változik a Vállalkozási Szerződés módosításával. Ezen indokok alapján a Feleknek a vállalkozói díj összegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést.

5. A szerződés fentebb nem nevezett további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A szerződésmódosítás hatálybalépése a szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírásának időpontja.

A szerződésmódosítás hatályba lépésének ideje: a szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontja. Jelen szerződésmódosítást, annak elolvasása és közös értelmezése után 4 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Pótmunka árazott költségvetés

Kelt: Kunszentmárton, 2020. december

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <b>MEGRENDELŐ:</b><br>Név: Kunszentmárton Város Önkormányzata<br>Székhely: 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1.<br>Képviselője: Wenner-Várkonyi Attila polgármester | <b>VÁLLALKOZÓ:</b><br>Név: Imrei István Építőipari Kft<br>Székhelye: 5440 Kunszentmárton Bajcsy Zs. Utca 32.<br>Képviselője: Imrei István |

Kunszentmárton Város Önkormányzata  
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

#### ÁRAJÁNLAT

EFOP-1.5.3-16-2017-00074 sz. projekt keretében a "Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem udvarának felújítása és kerti kitűző telepítése" megnevezésű fejlesztéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése

Készítette: Harangozó Károly

| Költségvetés főösszesítő         |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költsége   | 1 701 239    | 731 766    |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 1 701 239    | 731 766    |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            |              | 2 433 005  |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%       | 656 911    |
| 3. A munka ára                   |              | 3 089 916  |

Azaz: hárommillió - nyolcvankilencezer - kilenncszáztizenhat Forint.

Kunszentmárton, 2020. december 3.

  
**IMREI ISTVÁN KÉZ.**  
5440 Kunszentmárton  
Bajcsy-Zsilinszky u. 32.  
Közbeszerzési 18.501.730.2-16  
2

Aláírás

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás  | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|      |   | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1    | <b>21-003-2.1.1 (13) ÖN</b><br>Közmű feltárása<br>kézi erővel,<br>talajosztály: I-II.<br><b>1,0 m3</b>  | 0                   | 15 400   | 0                          | 15 400   |
| 2    | <b>21-003-6.1.1 (40) ÖN</b><br>Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,<br>gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,<br>bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,<br>dűcolás nélkül,<br>3,0 m <sup>2</sup> szelvényig<br><b>28,05 m3</b>  | 0                   | 3 090    | 0                          | 86 675   |
| 3    | <b>21-004-4.1.1-0210251 (9)</b><br>Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,<br>3,00 m szélességig vagy építményen belül,<br>homokból<br>Bánya homok<br><b>26,4 m3</b>  | 8 500               | 2 102    | 224 400                    | 55 493   |
| 4    | <b>21-008-2.2.3 (12) ÖN</b><br>Tömörítés bármely tömörítési osztályban<br>gépi erővel,<br>kis felületen,<br>tömörítési fok: 95%<br><b>33,9 m3</b>   | 0                   | 1 818    | 0                          | 61 630   |
| 5    | <b>31-000-14.1 (74) ÖN</b><br>Beton térburkolat járdák bontása a törmelék felrakodásával, elszállításával<br><b>4,3 m3</b>  | 0                   | 32 600   | 0                          | 140 180  |
| 6    | <b>33-063-1.3.1 (7) ÖN</b><br>Falattörés 30x30 cm méretig,<br>zsálokő beton vasalt falban,<br>25 cm vastagságig<br><b>1,0 db</b>  | 0                   | 12 520   | 0                          | 12 520   |
| 7    | <b>53-001-31.2.1-0131502 (138) ÖN</b><br>Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba,<br>gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,<br>2,00 m hosszú csövekből,<br>külső csőátmérő: 110 mm<br>PIPELIFE PVC-U tömőfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4<br>MSZEN1401, KGEM110/2M.SN4<br><b>1,0 m</b> | 3 003               | 1 360    | 3 003                      | 1 360    |
| 8    | <b>53-001-31.3.1.2-0133013 (147) ÖN</b><br>Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba,<br>gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,<br>3,00 m hosszú csövekből,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 125 mm<br>M-WAVIN KG 125 PVC csatornacső, D = 125 mm, DN 125/3 m.<br><b>58,8 m</b>  | 2 670               | 1 280    | 156 996                    | 75 264   |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó (HUF) |              | A tétel ára összesen (HUF) |               |
|------|--|---------------------|--------------|----------------------------|---------------|
|      |  | Anyag               | Munkadíj     | Anyag                      | Munkadíj      |
| 9    | <b>53-001-31.4.4-0133035 (158) ÖN</b><br>Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárakba,<br>gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,<br>5,00 m hosszú csövekből,<br>külső csőátmérő: 200 mm<br>M-WAVIN KG 200 PVC csatornacső, D = 200 mm, DN 200/5 m,<br><b>17,5 m</b>             | <b>5 917</b>        | <b>1 240</b> | <b>103 548</b>             | <b>21 700</b> |
| 10   | <b>53-001-31.4.5-0133045 (159) ÖN</b><br>Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárakba,<br>gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,<br>5,00 m hosszú csövekből,<br>külső csőátmérő: 250 mm<br>M-WAVIN KG 250 PVC csatornacső, D = 250 mm, DN 250/5 m,<br>CCCML525<br><b>43,5 m</b> | <b>10 190</b>       | <b>1 760</b> | <b>443 265</b>             | <b>76 560</b> |
| 11   | <b>53-001-32.1.2-0234282 (174) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs<br>kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 125 mm<br><b>2,0 db</b>  | <b>1 619</b>        | <b>1 680</b> | <b>3 238</b>               | <b>3 360</b>  |
| 12   | <b>53-001-32.1.2-0234292 (174) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs<br>kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 125 mm<br><b>1,0 db</b>  | <b>1 525</b>        | <b>1 680</b> | <b>1 525</b>               | <b>1 680</b>  |
| 13   | <b>53-001-32.1.2-0234302 (174) Ö</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs<br>kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 125 mm<br><b>2,0 db</b>   | <b>1 337</b>        | <b>1 680</b> | <b>2 674</b>               | <b>3 360</b>  |
| 14   | <b>53-001-32.1.2-0234312 (174) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs<br>kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 125 mm<br><b>11,0 db</b>   | <b>1 628</b>        | <b>1 680</b> | <b>17 908</b>              | <b>18 480</b> |
| 15   | <b>53-001-32.1.2-0234323 (174) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs<br>kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 125 mm<br>PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 125 mm/125 mm x 45°, KGEA125/<br><b>2,0 db</b>                            | <b>2 615</b>        | <b>1 680</b> | <b>5 230</b>               | <b>3 360</b>  |
| 16   | <b>53-001-32.1.2-0234361 (174) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs<br>kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 125 mm<br><b>11,0 db</b>   | <b>953</b>          | <b>1 680</b> | <b>10 483</b>              | <b>18 480</b> |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó (HUF) |              | A tétel ára összesen (HUF) |               |
|------|--|---------------------|--------------|----------------------------|---------------|
|      |  | Anyag               | Munkadíj     | Anyag                      | Munkadíj      |
| 17   | <b>53-001-32.1.2-0234382 (174) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 125 mm<br><b>5,0 db</b>     | <b>1 255</b>        | <b>1 680</b> | <b>6 275</b>               | <b>8 400</b>  |
| 18   | <b>53-001-32.1.3-0234362 (175) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 150-160 mm<br><b>5,0 db</b> | <b>1 629</b>        | <b>2 040</b> | <b>8 145</b>               | <b>10 200</b> |
| 19   | <b>53-001-32.1.4-0234247 (176) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 200 mm<br><b>2,0 db</b>     | <b>8 092</b>        | <b>2 280</b> | <b>16 184</b>              | <b>4 560</b>  |
| 20   | <b>53-001-32.1.4-0234304 (176) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 200 mm<br><b>1,0 db</b>     | <b>3 906</b>        | <b>2 280</b> | <b>3 906</b>               | <b>2 280</b>  |
| 21   | <b>53-001-32.1.4-0234330 (176) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 200 mm<br><b>4,0 db</b>     | <b>9 297</b>        | <b>2 280</b> | <b>37 188</b>              | <b>9 120</b>  |
| 22   | <b>53-001-32.1.4-0234365 (176) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 200 mm<br><b>3,0 db</b>     | <b>2 544</b>        | <b>2 280</b> | <b>7 632</b>               | <b>6 840</b>  |
| 23   | <b>53-001-32.1.4-0234384 (176) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 200 mm<br><b>2,0 db</b>     | <b>3 625</b>        | <b>2 280</b> | <b>7 250</b>               | <b>4 560</b>  |
| 24   | <b>53-001-32.1.5-0234248 (177) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 250 mm<br><b>3,0 db</b>     | <b>43 863</b>       | <b>3 120</b> | <b>131 589</b>             | <b>9 360</b>  |



| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételklírás   | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |                |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------------|
|                           |  | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj       |
| 25                        | <b>53-001-32.1.5-0234305 (177) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 250 mm<br><b>2,0 db</b>   | 11 962              | 3 120    | 23 924                     | 6 240          |
| 26                        | <b>53-001-32.1.5-0234335 (177) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 250 mm<br><b>5,0 db</b>   | 38 756              | 3 120    | 193 780                    | 15 600         |
| 27                        | <b>53-001-32.1.5-0234366 (177) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 250 mm<br><b>5,0 db</b>   | 7 687               | 3 120    | 38 435                     | 15 600         |
| 28                        | <b>53-001-32.1.5-0234367 (177) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 250 mm<br><b>1,0 db</b>   | 8 941               | 3 120    | 8 941                      | 3 120          |
| 29                        | <b>53-001-32.1.5-0234384 (177) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 250 mm<br><b>1,0 db</b>   | 10 894              | 3 120    | 10 894                     | 3 120          |
| 30                        | <b>53-001-32.1.5-0236195 (177) ÖN</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm-ig,<br>külső csőátmérő: 250 mm<br><b>1,0 db</b>   | 18 108              | 3 120    | 18 108                     | 3 120          |
| 31                        | <b>53-001-32.2.1-0234636 (178)</b><br>Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel,<br>külső csőátmérő: 250 mm felett,<br>külső csőátmérő: 315 mm<br><b>1,0 db</b>  | 21 274              | 4 080    | 21 274                     | 4 080          |
| 32                        | <b>53-007-5.3-0234954 (6) ÖN</b><br>Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel,<br>nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel<br>PIPELIFE nehéz fedlap kerettel 315 mm, OV315F.40T<br><b>4,0 db</b> | 48 861              | 7 516    | 195 444                    | 30 064         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |  |                     |          | <b>1 701 239</b>           | <b>731 766</b> |