

**389/2015.(XII.10.) határozat**

**A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 5. számú módosításáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a **KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú, Kunszentmárton Város önkormányzata és a TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft. között 2015. június 08-án aláírt, majd ezt követően négy alkalommal módosított** vállalkozási szerződés 5. számú módosításáról szóló előterjesztést, és úgy dönt, hogy azt elfogadja.

1. A vállalkozási szerződés 8.2. pontja az alábbiakra módosul:  
Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a meghatározott ellenérték pénzügyi fedezete a KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú pályázat támogatási összegéből, az Európai Unió és a magyar állam költségvetéséből kerül finanszírozásra 100,000000%-os támogatási intenzitással. *A szerződés 8.1. pontjában rögzített pótmunka díját Megrendelő saját forrásból biztosítja.*
2. A vállalkozási szerződés 8.9. pontja az alábbiakra módosul:  
Számra kifizetésére a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet vonatkozó részei, a rendelet 56.§ (1) bekezdésében meghatározott szállítói finanszírozási mód szerint történik *az elszámolható költségek erejéig. A nem elszámolható költségeket Megrendelő saját forrásból fizeti meg.* Az ellenszolgáltatás megfizetése a kiállított teljesítés igazolás alapján, a Kbt. 130.§-ban foglaltak szerint történik, tekintettel a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§-ban, valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezésekre is. A kifizetésekkel kapcsolatban a 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ban foglaltak is megfelelően alkalmazandók.

Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megfizetésének napja az a nap, amelyen annak összegével Megrendelő bankszámlája megterhelésre kerül.

A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

A pótmunka díjára, bruttó 1.308.856,-Ft-ra fedezetet a 2015. évi felhalmozási tartalék biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 5. számú módosításának az aláírására, ezzel egyidejűleg a bruttó 1.308.856 Ft összegű pótmunka támogatásból történő finanszírozása iránti igényünk visszavonására.

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy a szerződés módosítás aláírását követően haladéktalanul gondoskodjanak pótmunka összegének kifizetéséről.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai  
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester  
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző  
- KKÖH Pénzügyi Osztály  
- KKÖH Műszaki, Vagyongazdálkodási és Pályázatkezelő Osztálya

**kmf.**

**/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.  
polgármester**

**/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.  
jegyző**

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2015. december 11.

Mihályi Ferenc

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., adószám: 15732949-2-16, pénzforgalmi számlaszám: 11745042-15409890-00000000, képviselőjében: Wenner-Várkonyi Attila polgármester) mint **Megrendelő**

(a továbbiakban: *Megrendelő*)

másrészről a **TÚRSZOL Építési-Szolgáltató Kft.** (székhely: 5400 Mezőtúr, Széchenyi u 25, adószám: 11271026-2-16, pénzforgalmi számlaszám: 53900100-10001428-00000000, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 34A00946, képviselőjében: Kontér Béla ügyvezető) mint **Vállalkozó**

(a továbbiakban: *Vállalkozó*)

(Megrendelő és Vállalkozó együttesen: *Felek*, közülük valamelyik pedig: *Fél*)

között az alábbi napon, helyen, feltételek szerint:

### PREAMBULUM

Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2015. április 20. napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással „**A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése**” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: *Kbt.*) 122.§ (7) a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a *Kbt.* 40.§ (3)-(4) bekezdésére való hivatkozással, mely eljárásban Vállalkozó érvényes ajánlatot tett. A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: *Közbeszerzési Eljárás*) során a Megrendelő számára legkedvezőbb érvényes ajánlatot Vállalkozó tette. A vállalkozási szerződés 2015. június 08-án aláírásra került felek között, mely szerződés 2015. június 24-én, 2015. július 17-én, 2015. augusztus 7-én és 2015. augusztus 27-én módosításra került.

Tekintettel arra, hogy a pályázat keretében nem elszámolható tételeket határozott meg a Támogató, így a számlák kifizetése módosításra kerül az alábbiak szerint.

1. Felek megállapodnak abban, hogy vállalkozási szerződés 8.2. pontja az alábbiakra módosul:  
Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a meghatározott ellenérték pénzügyi fedezete a KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú pályázat támogatási összegéből, az Európai Unió és a magyar állam költségvetéséből kerül finanszírozásra 100,000000%-os támogatási intenzitással. *A szerződés 8.1. pontjában rögzített pótmunka díját Megrendelő saját forrásból biztosítja.*

2. Felek megállapodnak abban, hogy vállalkozási szerződés 8.9. pontja az alábbiakra módosul:  
Számla kifizetésére a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet vonatkozó részei, a rendelet 56.§ (1) bekezdésében meghatározott szállítói finanszírozási mód

szerint történik az elszámolható költségek erejéig. A nem elszámolható költségeket Megrendelő saját forrásból fizeti meg. Az ellenszolgáltatás megfizetése a kiállított teljesítés igazolás alapján, a Kbt. 130.§-ban foglaltak szerint történik, tekintettel a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§-ban, valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezésekre is. A kifizetésekkel kapcsolatban a 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ban foglaltak is megfelelően alkalmazandók.

Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megfizetésének napja az a nap, amelyen annak összegével Megrendelő bankszámlája megterhelésre kerül.

3. Felek megállapodnak abban, hogy bármely, a Szerződés módosításban nem szabályozott kérdésben Magyarország jogszabályai, kiemelten a Ptk. és a Szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.

4. Jelen szerződés módosítás megfelel a Kbt. 132.§-ban foglaltaknak.

5. A Szerződés módosítás 5 (azaz öt) eredeti példányban készült, melyből 3-2 (három-kettő) példány átvételét Megrendelő, illetve Vállalkozó az aláírással nyugtázza és elismeri.

6. Felek a Szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

7. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.


Kunszentmárton, 2015. december 10.


  
  
**Megrendelő**  
**KUNSZENTMÁRTON VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATA**  
képviselésében:  
**Wenner-Várkonyi Attila**  
polgármester

**TÚRSZOL ÉPÍTÉSI SZOLGÁLTATÓ**  
**KFT.**  
5400 Mezőtúr, Széchenyi út 25.  
Adószám: 11271026-2-16  
Banksz.: 53900100-10001428  
**Vállalkozó**  
**TÚRSZOL Kft.**

képviselésében:  
**Kontér Béla**  
ügyvezető

penzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyileg ellenjegyzem  
Kunszentmárton: 2015. 12. 10.  


**ELLENJEGYZEM:**  
Kunszentmárton: 2015. 12. 10.  
  
Dr. Kóvácskó Zoltán  
jegyző