

Azonosító szám: ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001



VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Észak-Alföldi Operatív Program-2009-4.1.2/A

Támogatási Szerződés

TARTALOMJEGYZÉK

1. Előzmények	2
2. A szerződés tárgya	3
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne	3
4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és jogcíme	4
5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint	4
6. Biztosítékadási kötelezettség	5
7. Záró rendelkezések	5

Mellékletek

1. sz. melléklet	A Projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet	A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. sz. melléklet	A Projekt forrásai
4. sz. melléklet	A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. sz. melléklet	Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
6. sz. melléklet	Eltérések listája
7. sz. melléklet	A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
8. sz. melléklet	Konzorciumi megállapodás
9. sz. melléklet	Közbeszerzési terv
10. sz. melléklet	A Projekt tevékenységeinek ütemezése
11. sz. melléklet	A Projekt kifizetési ütemezése
12. sz. melléklet	Előlegigénylésről szóló nyilatkozat

Általános szerződési feltételek



Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
megvalósuló projektre

Varosi Polgarmesteri Hivatal KÖZPONTI IKTATÓ Kunszentmárton
Érkezett: 2011 JAN 28.
Szám: 1664 Mell.:

Azonosító szám: ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Alíráásra jogosult képviselője: Polgár Tibor Ügyvezető igazgató, Veres Csilla mb. Irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): Cg 01-09-921024

Adószám/adóazonosító jel: 18084922-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: **Kunszentmárton Város Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

Székhely/Lakcím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 409898

Adószám/adóazonosító jel: 15409890-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745042-15409890-02130110

Alíráásra jogosult képviselője: **Dr. Czucz Mihály polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Támogató Észak-Alföldi Operatív Program (továbbiakban: ÉAOP) keretén belül „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosító számon regisztrált, 2010.01.08. napon projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató 2010.07.08. kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

A Szerződés tárgya az **A Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése** című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-2009-4.1.2/B „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2011.04.01.**

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles az ok megjelölésével haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a szerződéskori tervezett időponttól számított három hónap, amennyiben a késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki a Kedvezményezett.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2012.09.30.**

A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, valamennyi támogatott tevékenység elvégzésre került.

A záró elszámolási csomag (záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 30 nap.

3.3.2. Egy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatási szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült, és a kedvezményezett záró elszámolási csomagját a támogató jóváhagyta, és a jóváhagyott támogatási összeget kifizette.

3.3.3. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben

foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült.

3.3.4. A Projekt keretében a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költség támogatás nem folyósítható.

3.3.5. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 5., 2029 hrsz, és 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 3552 hrsz.** (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a 3.3.2 pont szerinti befejezés napját követően kezdődő 5 éves fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemeltetését biztosítja.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt tervezett összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége **634 034 646 Ft**, azaz **hatszázharmincnégymillió-harmincnyézezer-hatszáznegyvenhat forint**.

4.2. A Projekt elszámolható költsége

A Projekt elszámolható költsége **634 034 646 Ft**, azaz **hatszázharmincnégymillió-harmincnyézezer-hatszáznegyvenhat forint**.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének **90.00%-a**, de legfeljebb **570 631 181 Ft**, azaz **ötszázhetvenmillió-hatszázharmincnyézezer-száznyolcvanegy forint**.

Támogatás intenzitása: 90%.

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 35%-a.

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg legmagasabb összege **28 161 218 Ft** azaz **huszonnyolcmillió-százhatvanegyezer-kétszázötvennyolc forint**

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **0 Ft** azaz **nulla forint**.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni.

Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség:

Kedvezményezett a 281/2006 (XII. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben meghatározott biztosítékokat, valamint jelen Szerződés 5 sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 5 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 11 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen előlegigénylés, kifizetési igénylés, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8 naptári napon belül tájékoztatják egymást.

7.5. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg.

7.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsónak aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

7.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


7.9. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására.

Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.10. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Fejér Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

7.11. Jelen szerződés vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek 4.9. pontja nem irányadó.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Dr. Czucz Mihály Polgármester	 Dr. Hoffmann Zsolt Jegyző	 Polgár Tibor Ügyvezető igazgató	 Veres Csilla mb. Irodavezető
Kedvezményezett Kunszentmárton Város Önkormányzata  P.H.		Közreműködő Szervezet VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.  P.H.	
Kelt: Debrecen, 2010 év december hónap 9. napján.		Kelt: Budapest, 2010 év december hónap 9. napján.	

Kötelezően csatolandó melléletek:

- 1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
- 3. sz. melléklet - A Projekt forrásai
- 4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
- 5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
- 6. sz. melléklet - Eltérések listája
- 7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
- 8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás
- 9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv
- 10. sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése
- 11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése
- 12. sz. melléklet - Előlegigénylésről szóló nyilatkozat



Projekt elszámolható költségei

elszámolható költség: 634 034 646
 megítélt támogatás: 570 631 181

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés (kivéve közbeszerzés és megvalósíthatósági tanulmány készítés)	Közbeszerzés költsége (projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Megvalósíthatósági tanulmány készítése (projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Projekt menedzsment költségei	Építés, felújítás, bővítés	Eszköz beszerzés	Immateriális javak beszerzése	Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei	Terveleményre igénybevételének költségei	Mérnöki, szakértői díjak, kivéve műszaki ellenőr és tervezői művezetés, valamint tervellenőri igénybevételek költségei	Nyilvánosság biztosítása	Könyvvizsgálói díjak	Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás	Általános költségek	Tartalék	Építés, felújítás, bővítés		Eszköz beszerzés		Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusok összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfa összesen	Összesen	Összesen évek szerint											
																Projektilelem nettó költsége	Fordított áfa összege	Projektilelem nettó költsége	Fordított áfa összege					Terv (Ft)	Terv (Ft)									
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X																						
Felmerülő költségek																																		
2006. év II. félév																					0	0	0	0										
2007. év I. félév																					0	0	0	0										
2007. év II. félév																					0	0	0	0										
2008. év I. félév																					0	0	0	0										
2008. év II. félév																					0	0	0	0										
2009. év I. félév																					0	0	0	0										
2009. év II. félév																					0	0	0	0										
2010. év I. félév	3 840 000		6 340 346																		10 180 346	0	10 180 346	0										
2010. év II. félév	4 125 000																				4 125 000	0	4 125 000	14 305 346										
2011. év I. félév	9 625 000	3 246 596										1 000 000									13 871 596	0	13 871 596	0										
2011. év II. félév				5 000 000	168 697 186							1 000 000									6 000 000	0	174 697 186	188 565 782										
2012. év I. félév		3 093 750		5 000 000		175 936 768	27 630 000					1 000 000									36 723 750	0	212 660 518	0										
2012. év II. félév				5 000 000	200 000 000			9 500 000				1 000 000	3 000 000								18 500 000	0	218 500 000	431 160 518										
2013. év I. félév																					0	0	0	0										
Összesen	17 590 000	6 340 346	6 340 346	15 000 000	368 697 186	175 936 768	27 630 000	9 500 000	0	0	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	89 400 692	0	634 034 646	634 034 646										
Támogatás mértéke (%) 90,000000%																																		
Támogatás																					Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusok a jutó támogatás összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfa összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg mértéke				Fordított ÁFA előleg mértéke					
																									35%	felhalmozási célú	működési célú	TSz kötséskor igényelhető						
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	3 456 000	0	5 706 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 162 311	0	9 162 311	3206808,988										
2010. év II. félév	3 712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 712 500	0	3 712 500	1299374,999										
2011. év I. félév	8 662 500	2 921 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 484 436	0	12 484 436	4369552,737										
2011. év II. félév	0	0	0	4 500 000	151 827 467	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	1859992,998										
2012. év I. félév	0	2 784 375	0	4 500 000	0	158 343 091	24 867 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 051 375	0	33 051 375	11567981,24										
2012. év II. félév	0	0	0	4 500 000	180 000 000	0	0	8 550 000	0	0	0	900 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	16 650 000	0	16 650 000	5627499,996										
2013. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Összesen	15 831 000	5 706 311	5 706 311	13 500 000	331 827 467	158 343 091	24 867 000	8 550 000	0	0	3 600 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	80 460 623	0	80 460 623	570 631 181											

Kiértés:
 Amennyiben egy projekt esetében szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projekt esetében előlegigénylésre nincs lehetősége.
 Fordított áfa-előleg kizárólag szállítói finanszírozás esetén igényelhető.
 Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

2. sz. melléklet
A Projekt elszámolható költségeinek részletezése


M. A. A.

Projekt elszámolható költségei

elszámolható költség: 634 034 646
 megítélt támogatás: 570 631 181

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés (kivéve közbeszerzés és megvalósíthatósági tanulmány készítés)	Közbeszerzés költsége (projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Megvalósíthatósági tanulmány készítése (projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Projekt menedzsment költségei	Építés, felújítás, bővítés	Eszköz beszerzés	Immateriális javak beszerzése	Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevétele nek költségei	Terveletlenr igénybevétele nek költségei	Munka, szakértői díjak, kivéve műszaki ellenőr és tervezői művezetés, valamint tervellenőr igénybevétele nek költségei	Nyilvánosság biztosítása	Könyvvizsgáló i díjak	Egyéb projekt megvalósítás hoz kapcsolódó szolgáltatás	Általános költségek	Tartalék	Építés, felújítás, bővítés		Eszköz beszerzés		Utófinanszírozás u projekttelemeke igényelhető előleggel érintett költségtípusok összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított ÁFA összesen	Összesen	Összesen évek szerint	
																Projektilem nettó költsége	Fordított ÁFA összege	Projektilem nettó költsége	Fordított ÁFA összege					Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X												
Előlegigénylés (X-szel jelölve)																								
Felmerülő költségek																								
2006. év I. félév																								
2007. év I. félév																								
2008. év I. félév																								
2009. év I. félév																								
2010. év I. félév	17 590 000		6 340 346																					
2010. év II. félév				5 000 000							1 000 000													
2011. év I. félév		6 340 346																						
2011. év II. félév				5 000 000	168 697 186																			
2012. év I. félév																								
2012. év II. félév				5 000 000	200 000 000																			
2013. év I. félév																								
Összesen	17 590 000	6 340 346	6 340 346	15 000 000	368 697 186						4 000 000	3 000 000												
Támogatás mértéke (%)																								
90,000000%																								
Támogatás																								
2006. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	15 831 000		5 706 312																					
2010. év II. félév				4 500 000							900 000													
2011. év I. félév		5 706 311																						
2011. év II. félév				4 500 000	151 827 467																			
2012. év I. félév																								
2012. év II. félév				4 500 000	180 000 000																			
2013. év I. félév																								
Összesen	15 831 000	5 706 311	5 706 312	13 500 000	331 827 467						3 600 000	2 700 000												

Küldetés:
 Amennyiben egy projektilem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projekt megvalósítás során, akkor azon projektilem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége.
 Fordított ÁFA-előleg kizárólag szállítói finanszírozás esetén igényelhető.
 Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

Írta: Kunszentmárton, 2010. augusztus 30.


 [Signature]
 cégrésztulós

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
 Kunszentmárton, 2010 AUG 30

 [Signature]
 Kunszentmárton Város Önkormányzata

[Handwritten signatures]

3. sz. melléklet
Források

3. sz. melléklet – Források megoszlása

Szerződésszám: ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001-.....


Forrás	Ft	%
I. saját forrás	63 403 465	10
I/1. a támogatást igénylő pénzbeli hozzájárulása	63 403 465	10
I/2. partnerek pénzbeli hozzájárulása	-	-
I/3. bankhitel	-	-
I/4. egyéb saját forrást kiegészítő forrás: ...	-	-
II. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	570 631 181	90
Összesen	634 034 646	100%

Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

Kunszentmárton, 2010. augusztus 30.


Dr. Czuczai Mihály
polgármester




Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző







A Projekt számszerűsíthető eredményei

Eredmény/Mutató/Indikátor neve	Kulcsindikátor (I/N)	Mérték-egység (db, fő, %)	Bázisérték							Fenntartási időszak (célérték)													
			2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017											
Output indikátor																							
Épített, felújított rendelők száma	I	db	0	0	0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Épített, felújított egyéb helyiségek száma	I	db	0	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Eredményindikátor																							
A támogatott intézményekben létrehozott új egészségügyi szolgáltatások száma	I	db	0	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8							
Teremtett új munkahelyek száma	N	db	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Teremtett munkahelyek száma - nők	N	db	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek	N	db	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Minőségi járóbeteg szakellátással ellátottak	I	fő	30210	-	-	-	39210	39210	39210	39210	39210	39210	39210	39210	39210	39210							
A szakrendelések által telemedicinát alkalmazó ellátás típusok száma.	N	db	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Dr. Czeiz Mihály, polgármester



Dr. Hoffmann Zsolt, jegyző

Esélyegyenlőség

Adatközlés alanya:			
Indikátor neve	Benyújtáskor	Projekt befejezéskor	Projekt fenntartás végén
Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	52	52	52
Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	33	33	33
A projekt által érintettek száma (fő)	39 210	39 210	39 210
Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	20 300	20 300	20 300
Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	730	730	732
Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	3 290	3 290	3 300

Váljalható esélyegyenlőségi intézkedések	Mértékegység	Pályázat benyújtáskor érvényes érték	Projekt befejezésekor várható érték	Projektfenntartás végén tervezett érték
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	I/N	N	I	I
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte	I/N	I	I	I
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek	I/N	N	N	N
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart	I/N	N	I	I
10. Infokommunikációs akadálymentesítés	I/N		I	I
11a. Nők aránya a felső-, és középvezetésben	%	71	71	71
13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma	fő	0	0	0
14. Távmunkában foglalkoztatottak száma	fő	0	0	0
15. Fogyatékossgal élő alkalmazottak száma	fő	0	0	0
16. Roma foglalkoztatottak száma	fő	0		
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű	fő	4		4

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
2010 AUG 30
Kunszentmárton
Kunszentmárton Város Önkormányzata

munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma				
18. Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma	fő	0	0	0
19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése	fő	0	0	0
20. Bedolgozóként foglalkoztatottak száma	fő	0	0	0
21. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma	fő	0	0	0
22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben	fő	1	2	2
23. Nők száma a foglalkoztatottak közt	fő	33	33	33
24. Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége	I/N	N	N	N
26. Munkaidő-kezdésbiztosítás a dolgozók továbbképzéséhez	I/N	N	I	I

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
2010 AUG 30
Kunszentmárton Város Önkormányzata

Környezeti fenntarthatóság

Adatközlés alanya:				
Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok (jogosultsági feltétel)		Mértékegység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	
a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke	teljes vízfelhasználás	m3	330	
	termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra)	fő	52	
b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke	teljes energiafelhasználás	kWh	67.330	
	termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra)	fő	52	
c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e)		t	0,5	
d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke	ártalmatlanításra kerülő hulladék	t	3,2	
	összes hulladék mennyisége	t	3,5	
d2) Újrahasznosított papírhasználat aránya	újrahasznosított papírcsomag (500 lapos)	db	0	
	összes felhasznált papírcsomag (500 lapos)	db	1000	
e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke	kistérségben élő saját foglalkoztatottak száma	fő	52	
	saját foglalkoztatottak száma	fő	52	
f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya	tudásmegosztásban résztvevők száma	fő	1	
	össz munkavállalói létszám	fő	52	

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
Kunszentmárton, 2010 AUG 30
Kunszentmárton Város Önkormányzata

Fenntarthatósági szempontok (A szempontok értelmezését az Útmutató a fenntartató fejlődés érvényesítéséhez tartalmazza.)	Mértékegység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt befejezésekor várható érték	Projektfenntartás végén tervezett érték	
Környezettudatos menedzsment és tervezés					
1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik	I/N	N	N	N	
3. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére	I/N		N		
9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek	I/N	N	N		
18. A beruházás természetvédelmi területet, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem érint	I/N	N			
19. A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ természeti/ kulturális /építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez	I/N	N	I		
21. A projekt során a létrejövő zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális zöldfelületi arányhoz képest	a létrejövő zöldfelület nagysága	0	0		
	az előírt minimális zöldfelület nagysága	0	0		
22. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése	I/N		N		
24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése	I/N	N	I		
Fenntartható fejlődést szolgáló rész-szempontok					
25. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése	teljes vízfelhasználás	m3	330	310	310
	legördülő menü: termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra)	fő	52	52	52
26. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése	teljes energiafelhasználás	kWh	67.330	67.000	63.400
	legördülő menü: termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra)	fő	52	52	52
27. Jobb összesített energetikai	db	0	0		

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
Kunszentmárton, 2010 AUG 30
Kunszentmárton Város Önkormányzata

jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma					
28. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás		kWh	0	0	0
31. Megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül	megújuló energia felhasználás	kWh	0	0	0
	teljes energiafelhasználás	kWh	0	0	0
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során		I/N	N	I	I
43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése		t	0	0	0
46. Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése	összes szennyvíz	t	0	0	0
	legördülő menü: termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra)	legördülő menüből választva	0	0	0
49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben		I/N	N	N	N
51. Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz beszerzés		eFt/fő	0	0	0
54. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése	saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik	fő	52	52	52
	saját foglalkoztatottak száma	fő	52	52	52
56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága)		m2	0	1 000	1 000
58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma		db	0	0	

Kunszentmárton, 2010. augusztus 30.

Dr. Czuczai Mihály
polgármester



Handwritten signatures and initials in blue ink.

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Czuczi Mihály és Dr. Hoffmann Zsolt, mint a **Kunszentmárton Város Önkormányzata, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.** aláírásra jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában az „**Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, és járóbeteg szakellátás korszerűsítése**” keretében megvalósuló „**A Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése**”, ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 számú projekthez kapcsolódóan kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 57. § (3) bekezdése értelmében, az alábbi indok alapján a felhatalmazó levél benyújtása alól mentesül:¹

- a) államháztartás szervezete - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben meghatározott szervezetek,²
- b) az államháztartás szervezetének a Ptk. 685/B. §-ában meghatározott többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság,
- c) a R. 58. § (1) bekezdésében meghatározott biztosítékot nyújtó kedvezményezett a projekt megvalósítási időszak alatt.

Kelt: Kunszentmárton, 2010. augusztus 30.


cégszerű aláírás

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
Kunszentmárton, 2010 AUG 30

Kunszentmárton Város Önkormányzata

¹ Kérjük, a megfelelő választ aláhúzással jelölje.
² 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében felsorolt szervezetek

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Czuczi Mihály és Dr. Hoffmann Zsolt, mint a **Kunszentmárton Város Önkormányzata, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.** aláírásra jogosult képviselői büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a **ÉAOP-2009.4.1.2/B „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, és járóbeteg szakellátás korszerűsítése”** keretében megvalósuló „**A Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése**”, című **ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001** projekt által érintett vagyontárgyat a projekt befejezéséig (az előírt utánkövetési idő végéig) az önkormányzat törzsvagyonában tartom.
Fentiekre tekintettel biztosítéknyújtási kötelezettség nem terhel.

Kelt Kunszentmárton, 2010. év július hónap 23. napján.


Dr. Czuczi Mihály
polgármester




Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik








1.) A Bíráló Bizottság a projekttel kapcsolatban a következő költségcsökkentési tégeket határozta meg:

I.) Az eszközbeszerzés betervezett 237 546 056 Ft-os elszámolható költségéből 61 609 288 Ft levonandó.

a.) Egyes eszközök szükségessége a pályázatban bemutatottak alapján nem megállapítható, így azok betervezett költségének levonása szükséges a következők szerint:

- 1 db réslámpa költsége: 1 672 000 Ft (eszközlista 17. / 23. sorában)
- 1 db vizsgáló mikroszkóp költsége: 273 625 Ft (eszközlista 4. sorában)
- 1 db electrocauter költsége: 356 375 Ft (eszközlista 7. sorában)
- 1 db orrendoszkóp (0 és 30 fokos hidegfényforrással) költsége: 2 348 038 Ft (eszközlista 11. sorában)

b.) A pályázatban bemutatottak alapján megállapításra került, hogy az *ultrahang diagnosztikai eszközbeszerzések* esetében - az adott ellátási szinten - elegendő az alábbiak beszerzése:

- Egy nagy értékű ultrahang diagnosztikai alapkészülék.
- Egy 3,5 MHz frekvenciájú konvex vizsgálófej hasi, kismedencei, transabdominalis nőgyógyászati és urológiai vizsgálatokhoz.
- Egy 10 MHz frekvenciájú lineáris vizsgálófej újszülött és gyermek hasi, kismedencei vizsgálatokhoz, pajzsmirigy, nyaki lágyszövetek, emlő, nyirokcsomók, scrotum vizsgálatához, mozgásszervi diagnosztikához, felületes lágyszövetek vizsgálatához, nyaki és végtagi erek duplex vizsgálatához.
- Egy kardiológiai vizsgálófej szív ultrahang vizsgálatokhoz.
- Egy transzvaginális vizsgálófej szülészeti-nőgyógyászati vizsgálatokhoz.

Az előbbieken felsorolt eszközök beszerzési értéke szakértői álláspont alapján bruttó 20 000 000 Ft-ban maximalizálandó.

A pályázatban az ultrahang diagnosztikai eszközök együttesen 45 793 750 Ft költséggel kerültek tervezésre (eszközlista 42., 47., 48., 49., 50. sorában), így szükséges a különbözet - 25 793 750 Ft - levonása az elszámolható költségekből.

c.) A beszerzendő *röntgen készülék* tekintetében a szakértői álláspont alapján a betervezett 81 094 000 Ft-os készülék helyett egy maximálisan 50 000 000 Ft értékű digitális felvételi berendezés beszerzése indokolt, ezért az eszközlista 52. sorában betervezett 81 094 000 Ft csökkentése szükséges bruttó 31 094 000 Ft-tal.

A fentiek alapján az eszközök költsége így (az ultrahang diagnosztikai valamint a röntgen diagnosztikai eszközök költsége tekintetében) összesen 56 887 750 Ft-tal történő költségcsökkentése szükséges – azzal a kitételrel, hogy ultrahang tekintetében a szakértői álláspont (1 alapkészülék + 4 fej) szükséges igazodni.

d.) Szükséges továbbá a 2 db takarítókoszti bruttó 71 500 Ft-os költségének levonása, hivatkozással arra, hogy a beszerzés nem kapcsolódik a projektcélokhoz.

Az eszközbeszerzés költségcsökkentésén mindösszesen 61 609 288 Ft költségcsökkentés szükséges.

II.) Az Útmutató C3.3 pontjában szereplő belső korlátoknak való megfelelés céljából a megvalósíthatósági tanulmányra elszámolható költség csökkentése szükséges 159 654 Ft-tal (az elszámolható költség így 6 340 346 Ft); a közbeszerzési költségek csökkentése szükséges 534 654 Ft-tal, (az elszámolható költség így 6 340 346 Ft).

A projekt tervezett elszámolható költségeinek csökkentése mindösszesen 62 303 596 Ft.

A támogatási szerződés költségvetési – 1., 2., 3. és 11. számú – mellékletei a költségcsökkentések figyelembe vételével kerültek összeállításra.

2.) A Bíráló Bizottság a projekttel kapcsolatban a következő támogathatósági feltételeket határozta meg:

I.) Egyes költségkategóriákon belül áthelyezendők a következő tételek: az eszközbeszerzésre és immateriális javakra tervezett összköltség megbontása a két költségkategória között nem megfelelő, korrigálni szükséges: az eszközbeszerzések betervezett elszámolható költsége helyesen 237 546 056 Ft; az immateriális javakra tervezett elszámolható költség helyesen 23 630 000 Ft. A vállalat- és minőségirányítási rendszer költsége (4 000 000 Ft) Egyéb költségkategóriáról áthelyezendő az immateriális javak költségkategóriájára, ahol így mindösszesen 27 630 000 Ft lesz az elszámolható összeg.

A támogatási szerződés költségvetési – 1. és 2. számú – mellékletei a feltétel figyelembe vételével kerültek összeállításra.

II.) Az előzetes helyszíni szemlén megállapításra került, hogy a pályázó a projektmenedzsment tevékenység elvégzésére indított közbeszerzési eljárás során nem járt el megfelelően, mert nem teljesítette egybeszámítási kötelezettségét. Az eljárás nyerteseként kihirdetett Consact Kft. nem felel meg az eljárás során előírt alkalmassági feltételeknek, elutasítása lett volna szükségszerű. A pályázó továbbá 2009.05.06-án szerződött a nyertes ajánlattevővel egy olyan projekt menedzsment feladatának ellátására, melyhez kapcsolódóan a pályázati kiírás (benne az előírt, menedzsmentre vonatkozó feltételekkel) csak 2009.09.30-án jelent meg. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a projektgazda kötelezettségvállalása arra, hogy a közbeszerzési eljárást újból lefolytatja, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A feltétel tudomásul vételéről szóló nyilatkozat benyújtásra, és jelen melléklet részeként lefűzésre került.

3.) A pályázatban közölt adatokhoz képest aktualizálásra került a projekt megvalósításának kezdő dátuma és a cselekvési és ütemterv (jelen Támogatási Szerződés törzsszövegében valamint a 10. számú mellékletben rögzítetteknek megfelelően).

4.) A pályázatban benyújtottakhoz képest módosításra került az Épített, felújított rendelők száma, az Épített, felújított egyéb helyiségek száma kulcsindikátorok – összhangban a pályázat műszaki, szakmai tartalmával (jelen Támogatási Szerződés 4. számú mellékletében rögzítetteknek megfelelően).

5.) A pályázati útmutató C6 j.) pontja alapján a támogatási szerződés megkötésének feltétele belső kapacitás átcsoportosítás esetén az ÁNTSZ döntését igazoló dokumentum benyújtása, előzetes többletkapacitás-befogadási igény esetén a vonatkozó Kormányhatározat (Tv. 11. § (2) a) pont) megléte.

A dokumentumok benyújtásra, és jelen mellékletben lefűzésre kerültek.

[Handwritten signature]

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Czuczi Mihály és Dr. Hoffmann Zsolt**, mint a **Kunszentmárton Város Önkormányzata, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.** aláírásra jogosult képviselői büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentem, hogy a **EAOP-2009. 4.1.2/B-09. „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, és járóbeteg szakellátás korszerűsítése”** keretében megvalósuló **„A Kunszentmárton kistérség járóbeteg szakellátásának korszerűsítése”, EAOP-4.1.2/B-09-2010-0001** számú projekthez kapcsolódóan a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet által, a Támogatási Szerződéshez kötött feltételként **tudomásul vesszük**, hogy a projekt eszköz költségei (a ultrahang diagnosztikai és a röntgen diagnosztikai eszköz költség tekintetében) 56 887 750 Ft. csökkentéssel I kerültek meghatározásra. **Tudomásul vesszük továbbá**, hogy a projekt megvalósítása során az ultrahang tekintetében a KSZ. K-20010-EAOP-4.1.2/B-09-0021673/141 sz. levélben szereplő szakértői állásponthoz igazodunk.

Kelt, Kunszentmárton, 2010. július 23.

[Handwritten signature]
Dr. Czuczi Mihály
polgármester



[Handwritten signature]
Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző



[Handwritten signatures]

A másolat a... mindenben megőrzendő

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Czuczi Mihály és Dr. Hoffmann Zsolt**, mint a **Kunszentmárton Város Önkormányzata, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.** aláírásra jogosult képviselői büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentem, hogy a **EAOP-2009. 4.1.2/B-09. „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, és járóbeteg szakellátás korszerűsítése”** keretében megvalósuló **“A Kunszentmárton kistérség járóbeteg szakellátásának korszerűsítése”, EAOP-4.1.2/B-09-2010-0001** számú projekthez kapcsolódóan a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet által, a Támogatási Szerződéshez kötött feltételként az alábbiakat teljesítjük a projekt megvalósítása során:


A projektmenedzsment feladatok ellátására a hatályos jogszabályoknak és a Pályázati kiírás feltételeinek megfelelően új közbeszerzési eljárást folytatunk le.

Kelt, Kunszentmárton, 2010. július 23.


Dr. Czuczi Mihály
polgármester




Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző



A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik

A Kormány 1266/2010. (XII. 3.) Korm. határozata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok 2007. és 2009. évi járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázataival összefüggő egyes többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázataival összefüggő többletkapacitási kérelmek előzetes befogadásáról szóló 1019/2008. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kormány a Regionális Operatív Programok kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztését, alap- és járóbeteg-szakellátás korszerűsítését célzó 2009. évi konstrukciókra az alábbi előzetes többletkapacitás-befogadást hagyja jóvá azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem ronthatja az Egészségbiztosítási Alapnak a Kormány által a 2012–2014. évekre jóváhagyott költségvetési egyenlegét.

Észak-alföldi régió

EAOP 4.1.2/B „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése”

Hajdúbszörmény Város Önkormányzata		
Szakma megnevezése	Heti szakorvosi óraszám	Heti nem szakorvosi óraszám
Reumatológia	10	0
Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat	4	0
Összesen	14	0

Ellátási forma megnevezése	Súlyszám/év	Viztszám/hó
Nappali ellátás	144	–
Összesen	144	0

Kunszentmárton Város Önkormányzata		
Szakma megnevezése	Heti szakorvosi óraszám	Heti nem szakorvosi óraszám
Általános szemészet	6	0
Általános fül-orr-gégegyógyászat	5	0
Urológia	8	0
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)	8	0
Fogászati röntgen	5	0
Gyógytorna	0	20
Összesen	32	20

Ellátási forma megnevezése	Súlyszám/év	Ápolási nap/év
Nappali ellátás	480	0
Összesen	480	0

EAOP 4.1.2/D „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben”

Csenger Város Önkormányzata		
Szakma megnevezése	Heti szakorvosi óraszám	Heti nem szakorvosi óraszám
Általános belgyógyászat	7	0
Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia	6	0
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)	6	0
Általános sebészet	18	0
Általános traumatológia	12	0
Általános szülészeti-nőgyógyászat	12	0
Terhesgondozás (orvosi)	10	0
Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat	4	0
Általános fül-orr-gégegyógyászat	4	0

Csenger Város Önkormányzata		
Szakma megnevezése	Heti szakorvosi óraszám	Heti nem szakorvosi óraszám
Általános szemészet	12	0
Általános bőr- és nemibeteg-ellátás	6	0
Általános neurológia	8	0
Urológia	6	0
Reumatológia és fizioterápia	12	0
Pszichiátria	10	0
Általános laboratóriumi diagnosztika	-25	20
Általános röntgendiagnosztika	10	10
Ultrahang-diagnosztika	12	20
Tüdőgondozás	4	0
Általános fizioterápia-gyógytorna	0	30
Összesen	134	80

Közép-dunántúli régió

KDOP 5.2.1/B „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése”

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft.		
Szakma megnevezése	Heti szakorvosi óraszám	Heti nem szakorvosi óraszám
Általános szülészeti-nőgyógyászat	-4	0
Geriátria	4	0
Összesen	0	0

Ellátási forma megnevezése	Súlyszám/év	Ápolási nap/év
Nappali ellátás	150	0
Összesen	150	0

2. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kormány a Regionális Operatív Programok KMOP 4.3.2. „Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című 2007. évi konstrukcióra Dabas Város Önkormányzata által benyújtott pályázattal összefüggésben az alábbi előzetes többletkapacitás-befogadást hagyja jóvá azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem ronthatja az Egészségbiztosítási Alapnak a Kormány által a 2012–2014. évekre jóváhagyott költségvetési egyenlegét.

Közép-magyarországi régió

KMOP 4.3.2. „Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban”

Dabas Város Önkormányzata		
Szakma megnevezése	Heti szakorvosi óraszám	Heti nem szakorvosi óraszám
Gyógytorna	0	60
Összesen	0	60

3. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázataival összefüggő többletkapacitási kérelmek előzetes befogadásáról szóló 1019/2008. (III. 26.) Korm. határozat 1. pontjában

a) a

(Dél-Alföld)

Sarkad	200	120	200	300
Összesen	600	240	596	672

sor helyébe a

Sarkad	142	120	200	300
Összesen	542	240	596	672

sor,

b) a

(Dél-Dunántúl)

Tab	166	100	28	300
-----	-----	-----	----	-----

sor helyébe a

Tab	165	80	28	300
-----	-----	----	----	-----

sor,

c) az

(Dél-Dunántúl)

Összesen	1070	568	188	1740
----------	------	-----	-----	------

sor helyébe az

Összesen	1069	648	188	1740
----------	------	-----	-----	------

sor,

d) a

(Észak-Magyarország)

Rétság	200	120	140	300
--------	-----	-----	-----	-----

sor helyébe a

Rétság	200	120	150	300
--------	-----	-----	-----	-----

sor,

e) a

(Észak-Magyarország)

Mezőcsát	200	120	0	342
----------	-----	-----	---	-----

sor helyébe a

Mezőcsát	145	120	0	342
----------	-----	-----	---	-----

sor,

f) az

(Észak-Magyarország)

Összesen	1200	680	690	1642
----------	------	-----	-----	------

sor helyébe az

Összesen	1145	680	700	1642
----------	------	-----	-----	------

sor,

g) a

(Nyugat-Dunántúl)

MINDÖSSZESEN	4839	2597	2552	7034
--------------	------	------	------	------

sor helyébe a

(Nyugat-Dunántúl)

MINDÖSSZESEN	4725	2677	2562	7034
--------------	------	------	------	------


sor

lép.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5. A 3. pont az e határozat hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ez a pont az e határozat hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök



ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
Egészségügyi Igazgatási Osztály
 5000 Szolnok, Ady E. út 35-37. 5001 Szolnok, Pf. 22
 Központ: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699
 E-mail: igazg@szolnok.antsz.hu

Ikt.sz: 897-1/2010.
 Tárgy: kapacitás-átcsoportosítás engedélyezése
 Ügyintéző: Seller Ibolya
 Melléklet: - hiteles másolat.

Kunszentmárton, 2010 AUG 30
 Kunszentmárton Város Önkormányzata

Határozat

A Városi Egészségügyi Központ (székhely: 5440. Kunszentmárton, Kossuth L. út 5. sz., alapító okirat száma: 148/1995, KSH törzsszám: 15413776, képviselő: **dr. Kuklai Ildikó igazgató főorvos**, képviselet jellege: szervezeti képviselő, képviselet tartalma: korlátlan) részére az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetéhez benyújtott kapacitás átcsoportosítási kérelme tárgyában a következő

döntést hoztam:

Az egészségügyi szolgáltató kapacitás-átcsoportosítását a következők szerint **engedélyezem:**

Szakma	Jelenlegi óraszám		Átcsoportosított óraszám	Átcsoportosítás utáni óraszám	
	orvosi	Nem szakorvosi		orvosi	Nem szakorvosi
0300 általános traumatológia	5		+2	7	
0400 általános szülészeti-nőgyógyászat	10		+3	13	
0500 általános csecsemő- és gyermekgyógyászat	10		-2	8	
0800 általános bőr- és nemibeteg-ellátás	6		+2	8	
1900 tüdőgyógyászat	10		+3	13	
2502 foglalkozás-egészségügyi szakellátás	10		-2	8	
5000 labor diagnosztika (JO)	30		-6	24	
5301 ultrahang-diagnosztika	4		+1	5	
0800 bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás (gondozó)	6		-1	5	
1800 pszichiátria (gondozó)	12		+4	16	
1901 tüdőgondozó	20		-4	16	

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett, de hatóságomnál 2 példányban benyújtott díjköteles fellebbezésnek van helye. A fellebbezéssel egyidejűleg 5. 000.- Ft eljárás illetéket kell illetékbélyegben leróni, vagy az illetékmentességről nyilatkozni. Elektronikus úton történő ügyintézésre jelenleg technikai akadályok miatt nincs lehetőség. Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett.



570
 2010 JAN 11

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
 2010 AUG 30
 Kunszentmárton Város Önkormányzata

Indokolás

A Városi Egészségügyi Központ képvisletében dr. Kuklai Ildikó igazgató főorvos kérelmében előadta, hogy a következő intézményen belüli átcsoportosítást kívánja végrehajtani:

Szakma (kapacitás növelés, ill. csökkentés)	Szakma (mely szakma terhére)	Szakorvosi óra	Nem szakorvosi óra	-20%	+30%	Átcsoportosítás utáni óra	
						orvosi	Nem szakorvosi
ált. traumatológia	ált. csecsemő- és gyermekgy.	5	0	0	+2	7	0
ált. szülészeti-nőgyógyászat	ált. labor (JO)	10	0	0	+3	13	0
ált. csecsemő-és gyermekgyógyászat	ált. traumatológia	10	0	-2	0	8	0
ált. bőr és nemibeteg tüdőgyógyászat	fogl. eügyi. szakell.	6	0	0	+2	8	0
fogl. eü. szakell.	ált. labor (JO)	10	0	0	+3	13	0
ált. bőr és nemibeteg	ált. bőr és nemibeteg	10	0	-2	0	8	0
ált. labor (JO)	ált. szül.-nőgyógy, tüdőgyógyászat	30	0	-6	0	26	0
ultrahang-diagnosztika	Bőr és nemibeteg gondozó	4	0	0	+1	5	0
bőr és nemi gondozás	ultrahang-diagnosztika	6	0	-1	0	5	0
pszichiátriai gondozás	tüdőgondozás	12	0	0	+4	16	0
tüdőgondozás	pszichiátriai gondozó	20	0	-4	0	16	0

Kérelmét az alábbiakkal indokolta: „Az OEP által elkészített adatállományt a Városi Egészségügyi Központ vezetése áttekintve az intézmény által lekötött kapacitással és területi ellátási kötelezettségével, valamint a rendelkezésre álló TVK - val, a szakrendeléseinek és gondozóiban ellátott beteglétszámmal kéri a törvényi és rendeleti háttér biztosításával a törvény által engedett intézményen belüli szakorvosi óraszám átcsoportosítást a fenti táblázat szerint. A 100% -ban kihasználatlan (szakma szabályai miatt és a rendeletek változásai miatt) óraszámokból, a lehetséges-20%-ot a 100% felett teljesített rendelésekre csoportosítjuk át. Az intézményünk valamennyi szakrendelésén biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek.”

Kérelméhez csatolta az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az átcsoportosítás engedélyezésére irányuló kérelmét, az átcsoportosítás részletes szakmai indoklását, az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv támogató nyilatkozatát, a fenntartó nyilatkozatát az átcsoportosítás fenntarthatóságáról, nyilatkozatot arról, hogy az átcsoportosítással érintett szakmák személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, nyilatkozatot hogy az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik a pályázatban vállalt kötelezettségeibe.



A szolgáltató kapacitás-átcsoportosítási kérelme tárgyában az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (továbbiakban: Eftv) 7. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kérem, az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár javaslatát, mely az átcsoportosítást javasolta.

A kérelmet, a becsatolt dokumentumokat, valamint a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár szakmai javaslatát figyelembe véve megállapítottam, hogy:

- az egészségügyi intézmény több szervezeti egységet érintő kapacitás átcsoportosítást kezdeményezett. A kérelemben feltüntetett csökkentések, illetve szakorvosi óraszám emelések megfelelnek az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. végrehajtásáról szóló 337/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 8.§ (5) pontjában foglaltaknak, (az átcsoportosítandó kapacitás nem haladhatja meg az adott szakma kapacitásának 20%-át, az átcsoportosítással létrejövő kapacitásnövekmény egy adott szakmában legfeljebb 30%-ot érhet el.)
- az átcsoportosítás az Eftv. végrehajtásáról szóló 337/2008.(XII. 30.) Korm. rendelet 8.§ (5) pontjában foglaltaknak megfelel, így a szolgáltató részére az Eftv. 7. § (7) bekezdésében foglaltak alapján határozatom rendelkező részében foglaltak szerinti kapacitás átcsoportosításról döntöttem.

Az eljárás során ügyintézési késedelem nem történt.

Jelen határozatom ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése alapján, és a 99. § (1) bekezdésben foglalt jogvesztő határidőn belül fellebbezhet. A jogorvoslati díj mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése alapján állapítottam meg, az illetékmentességről a 5.§- a rendelkezik.

Hatáskörömet az Eftv. 7. § (7) bekezdése, az állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdés b) pontja, illetékességemet Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2010. január 5.



Dr. Pásti Gabriella/
Regionális tisztifőorvos

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

Kunszentmárton, 2010. AUG 30

Kunszentmárton Város Önkormányzata
5440. Kunszentmárton

Döntésemről értesül:

1. Városi Egészségügyi Központ, dr. Kuklai Ildikó igazgató főorvos, Kossuth L. út 5. sz
2. Városi Önkormányzat, mint fenntartó, dr. Czuczi Mihály polgármester, 5441. Kunszentmárton, Pf. 2. sz.
3. Észak-alföld Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kirendeltsége Újfaludi Pálné kirendeltség vezető, 5000. Szolnok, Mikszáth K. út 3-5. sz.
4. ÁNTSZ Mezőtúri-, Kunszentmártoni Kistérségi Intézete, 5440. Kunszentmárton, Kerületiház út 1 sz.
5. Irattár -Helyben

A másolat az eredetivel
mindenben megegyező

7. sz. melléklet A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

„A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” c. dokumentum a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A dokumentum a jogszabályi változások következtében folyamatosan aktualizálásra kerül, az aktuális változat a kapcsolódó mellékletekkel együtt megtalálható a VÁTI Nonprofit Kft. honlapján. (www.vati.hu).

8. sz. melléklet
Konzorciumi megállapodás

(Nem releváns.)

Handwritten signature or initials in blue ink.