Előterjesztés:

4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű projekthez kapcsolódóan ARGO AURORA 950 SX 8x8 kétéltű terepjáró beszerzésére létrejött szállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Testületi ülés dátuma:
2026. 11. 26.

Készítés ideje:
2026. 11. 17.

Készítette:
Dányiné Polyák Renáta

Ellenőrizte:
dr. Péter Zsuzsanna

Pénzügyileg ellenőrizte:
Szabó János

Jóváhagyta:
Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	**Zárt ülés**
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi Bizottság	**X**	
Humán és Ügyrendi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		

Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés

4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű projekthez kapcsolódóan ARGO AURORA 950 SX 8x8 kétéltű terepjáró beszerzésére létrejött szállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető pályázaton elnyert forrásból valósítja meg a 4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű pályázatát.

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján egy ARGO AURORA 950 SX 8x8 kétéltű terepjáró beszerzésére lefolytatott meghívásos eljárás eredményeképp a szállítási szerződés az összességében legelőnyösebb ajánlattevővel, az Erdőgépker Kft.-vel (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 49.) került aláírásra. A szállítási szerződés alapján a szállítási határidő 2026. március 31., mely határidőt az Erdőgépker Kft. kérelme alapján, a felek a Képviselő-testület 69/2026. (III.26.) határozatában hozott döntésnek megfelelően 2026. május 31. napjára, majd 96/2026. (IV.30.) határozatában foglalt döntésének megfelelően 2026. december 31. napjára módosították.

Az Erdőgépker Kft. 2026. október 30-án, majd 2026. november 05-én kelt levelében ismételten megkereste Önkormányzatunkat, és jelezte, hogy az ARGO Aurora 950 SX 8x8 kétéltű terepjáró a kialakult gyártói helyzet következtében a továbbiakban nem elérehető, a Kft. a gépjármű gyártására nem rendelkezik olyan gyártói visszaigazolással, amely alapján annak teljesítését felelősen vállalni tudnák. A gyártó európai képviseletével folytatott egyeztetések alapján felajánlott egy nemrég elkészült, 2026-os modellévű kétéltű terepjáró leszállítását. Ezzel kapcsolatban személyesen is felkeresett az Erdőgépker Kft. ügyvezetője, akit tájékoztattam, hogy sem a pályázatunk, sem a beszerzési rendeletönk nem teszi lehetővé az általa javasolt szerződésmódosítást.

Az egyeztetés eredményeként az Erdőgépker Kft. kezdeményezte a közte és Kunszentmárton Város Önkormányzata között létrejött szállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szállítási szerződés 5./ pontja alapján a Szállító részére a vételár 50%-ának megfelelő összegű előleget biztosítottunk, melynek megfelelően 2025. december 18-án 7.805.980,-Ft összeg került átutalásra az Erdőgépker Kft. részére, mely előleggel a szerződés megszűntetésével egyidejűleg a feleknek el kell számoliuk egymással.

Az Erdőgépker Kft. kérelme előterjesztésem mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alakítsa ki álláspontját a kérelem kapcsán.

Kunszentmárton, 2026. november 17.

dr. Szabó Péter
polgármester

/2026. (11.26.) határozat

4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű projekthez kapcsolódóan ARGO AURORA 950 SX 8x8 kétéltű terepjáró beszerzésére létrejött szállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kunszentmárton Város Önkormányzata és az Erdőgépker Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 49.) között 2025. december 18-án létrejött, majd 2026. március 30-án és 2026. május 04-én módosított szállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszültetéséhez, azzal a feltétellel, hogy a 7.805.980,-Ft összegű előleget a szerződés meszüntetéséről szóló okirat aláírásával egyidejűleg az Erdőgépker Kft. visszafizeti Kunszentmárton Város Önkormányzata részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést megszüntető okirat aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesülnek:
- Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
- KKÖH Pénzügyi Osztálya
- Erdőgépker Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 49.)

Kmf.

Dr. Szabó Péter
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző