Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kunszentmárton Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-32504-1-001-00-02

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	-	Kunszentmárton Város Önkormányzata	33,30	Bérleti díj	2023	2023	rövid	X														
2.	Nyomásfokozó-állomás kerítés építés	-	Kunszentmárton Város Önkormányzata	1 500	Bérleti díj	2023	2023	rövid	X														
						2023	2023	rövid	X														
	I. ütem összesen			**1 533**																			
						2024	2027	közép		X	X	X	X										
						2024	2027	közép		X	X	X	X										
	II. ütem összesen			**0**																			
						2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	III. ütem összesen			**0**																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kunszentmárton Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-32504-1-001-00-02

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	33,30	Bérleti díj	2023	2023	rövid	X														
2.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	4 200	Bérleti díj	2023	2023	rövid	X														
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	19 675	Bérleti díj	2023	2023	rövid	X														
	~~Hegyfoky Kabos utca DN80 ac víz-gerincvezeték rekonstrukció (kb. 406m) - kivitelezés~~	~~36600/1833-26/2022. ált.~~	~~Kunszentmárton Város Önkormányzata~~	~~12000~~	~~Bérleti díj~~	~~2023~~	~~2023~~	~~rövid~~	~~X~~														
4.	Nyomásfokozó szivattyú beszerzés 76m3/ó 60m emelőmag.	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	1 500	Bérleti díj	2023	2023	rövid	X														
	~~Mátyás Király út vízhálózat rekonstrukció a Munkácsy úttól a Katona J. utcáig (440 fm DN 150 ac. vezeték).~~	~~36600/1833-26/2022. ált.~~	~~Kunszentmárton Város Önkormányzata~~	~~12000~~	~~Bérleti díj~~	~~2023~~	~~2023~~	~~rövid~~	~~X~~														
5.	**Táncsics utca vízvezeték rekonstrukció kivitelezés 1. ütem - 936 m DN200 és DN160**	**36600/1833-26/2022. ált.**	**Kunszentmárton Város Önkormányzata**	24 000	**Bérleti díj**	2023	2023	rövid	X														
	I. ütem összesen			**49 408**																			
6.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj	2024	2027	közép		X	X	X	X										
7.	Irodaépület teljes felújítása (funcionális és gépészeti)	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	20 000	Bérleti díj	2024	2027	közép		X	X	X	X										
				106 000	Pályázati forrás	2024	2027	közép		X	X	X	X										
8.	Víztározók tetőfelújítása	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj	2024	2027	közép		X	X	X	X										
9.	Vízhálózat rekonstrukció (6852 fm)	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	411 120	Bérleti díj	2024	2027	közép		X	X	X	X										
	II. ütem összesen			**557 120**																			
10.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Vízhálózat rekonstrukció (17130 fm)	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	1 027 800	Bérleti díj	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	Nyomásfokozó szivattyú beszerzés 76m3/ó 60m emelőmag.	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	III. ütem összesen			**1 047 800**																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Éves bérleti díj: **16 620** **eFt**

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	**34 322**	50 942	66 480	-218 440
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	**721**	721	721	721
Forrás átcsoportosítás - BD**				
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	106 000	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		**51 663**	**173 201**	**-217 719**

Felhasználások megnevezése	eFt		
	I. ütem	II. ütem	III. ütem
Felújítás			
Bérleti díj	49 408	451 120	1 047 800
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	106 000	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen	**49 408**	**557 120**	**1 047 800**
Beruházás			
Bérleti díj	1 533	0	0
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0
Tervezett beruházás felhasználás összesen	**1 533**	**0**	**0**
Felújítás és beruházás			
Bérleti díj	50 942	451 120	1 047 800
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	106 000	0
Tervezett felújítás és beruházás összesen	**50 942**	**557 120**	**1 047 800**
Maradvány			
Bérleti díj	0	-384 640	-1 266 240
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	721	721	721
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

**Kunszentmárton közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenésből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás biztonság, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása feltétlenül indokolja

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott