Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kunszentmárton Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-32504-1-001-00-02

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	-	Kunszentmárton Város Önkormányzata	33,3	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
2.	A víztorony (1458/1 hrsz-ú ingatlan) területének megvásárlása	-	Kunszentmárton Város Önkormányzata	1 500	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
	I. ütem összesen			**1 533**																			
						2025	2028	közép		X	X	X	X										
	II. ütem összesen			**0**																			
						2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	III. ütem összesen			**0**																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kunszentmárton Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-32504-1-001-00-02

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	33,30	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
2.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	10 000	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
4.	Táncsics utca vízvezeték rekonstrukció kivitelezés - 936 m DN200 és DN160	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	17 299	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
	I. ütem összesen			**29 332**																			
5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
6.	Hegyfoky Kabos utca DN80 ac víz-gerincvezeték rekonstrukció (kb. 406m) - kivitelezés	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
7.	Mátyás Király út vízhálózat rekonstrukció a Munkácsy úttól a Katona J. utcáig (440 fm DN 150 ac. vezeték)	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	22 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
8.	Irodaépület teljes felújítása (funcionális és gépészeti)	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	20 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
				106 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X										
9.	Víztározók tetőfelújítása	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
10.	Vízhálózat rekonstrukció (6852 fm)	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	411 120	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
	II. ütem összesen			**594 120**																			
11.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	Vízhálózat rekonstrukció (17130 fm)	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	1 027 800	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.	Nyomásfokozó szivattyú beszerzés 76m3/ó 60m emelőmag.	36600/1833-26/2022. ált.	Kunszentmárton Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	III. ütem összesen			**1 047 800**																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Éves bérleti díj: **16 620** **eFt**

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	**18 526**	35 146	70 760	-251 160
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	**802**	802	802	802
Forrás átcsoportosítás - BD**				
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	106 000	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		**35 948**	**177 562**	**-250 358**

Felhasználások megnevezése	eFt		
	I. ütem	II. ütem	III. ütem
Felújítás			
Bérleti díj	29 332	488 120	1 047 800
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	106 000	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen	**29 332**	**594 120**	**1 047 800**
Beruházás			
Bérleti díj	1 533	0	0
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0
Tervezett beruházás felhasználás összesen	**1 533**	**0**	**0**
Felújítás és beruházás			
Bérleti díj	30 866	488 120	1 047 800
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	106 000	0
Tervezett felújítás és beruházás összesen	**30 866**	**594 120**	**1 047 800**
Maradvány			
Bérleti díj	4 280	-417 360	-1 298 960
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	802	802	802
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

**Kunszentmárton közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenésből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás biztonság, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása feltétlenül indokolja

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott