MŰSZAKI ÜTEMTERV

Kunszentmárton Város Onkormányzatának nyertes, EAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 pályázat kapcsán megvalósuló kivitelezés

SSZ.	MEGNEVEZÉS
	Munkaterület átadása,
	Kezdés:
	Kiegészítő munkák szerződéses munkái (60 nap)
	ÉPÍTÉSZET
	FELÚJÍTÁS
	Zsaluzás és állványozás
	Irtás, föld- és sziklamunka
	Falazás és egyéb kőműves munkák
	Ácsmunka
	Vakolás és rabicolás
	Égéstermék elvezető berendezések
	Szárazépítés
	Tetőfedés
	Aljzatkészítés, hideg és melegburkolatok
	Bádogozás
	Asztalos szerkezetek elhelyezése
	Lakatos szerkezetek elhelyezése Pótmunk sz. sz.
	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
	Szigetelés
	ÚJ ÉPÍTÉS
	Zsaluzás és állványozás
	Irtás, föld- és sziklamunka
	Falazás és egyéb kőműves munkák
	Ácsmunka
	Vakolás és rabicolás
	Szárazépítés
	Tetőfedés
	Aljzatkészítés, hideg és melegburkolatok
	Bádogozás
	Asztalos szerkezetek elhelyezése
	Lakatos szerkezetek elhelyezése
	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
	Szigetelés
	ÉPÍTÉSZET KÜLSŐ MUNKÁK
	Irtás, föld- és sziklamunka
	Helyszíni beton és vasbeton munkák
	Lakatos szerkezetek elhelyezése
	Közmű csatornaépítés
	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése
	Kőburkolat készítése
	Beton pályaburkolat készítése
	Útpályatartozékok készítése
	Kert és parképítési munkák
	Szabadidő és sport létesítmények
	TARTOSZERKEZET
	FELÚJÍTÁS -V
	Dúcolás, földpartmegtámasztás
	Zsaluzás és állványozás
	Irtás, föld- és sziklamunka
	Síkalapozás
	Helyszíni beton és vasbeton munkák
	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
	BŐVÍTÉS-V
	Dúcolás, földpartmegtámasztás
	Zsaluzás és állványozás
	Irtás, föld- és sziklamunka
	Síkalapozás
	Helyszíni beton és vasbeton munkák



SSZ.	MEGNEVEZÉS
	FELÚJITÁS - S
	Zsaluzás és állványozás
	Irtás, föld- és sziklamunka
	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
	Falazás és egyéb kőműves munkák
	ÚJ ÉPÍTÉS - S
	Zsaluzás és állványozás
	Helyszíni beton és vasbeton munkák
	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése
	Lakatos szerkezetek elhelyezése
	VILLANYSZERELÉS, TŰZJELZŐ, ÚJ ÉPÍTÉS
	Elektromos energia ellátás, világítás
	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
	VILLANYSZERELÉS, TŰZJELZŐ, FELÚJÍTÁS
	Falazás és egyéb kőműves munkák
	Elektromos energia ellátás, világítás
	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
	VILLANYSZERELÉS ÚJ ÉPÍTÉS
	Elektromos energia ellátás, világítás
	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
	VILLANYSZERELÉS FELÚJÍTÁS
	Falazás és egyéb kőműves munkák
	Elektromos energia ellátás, világítás
	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
	VILLANYSZERELÉS, KÜLSŐ
	Irtás, föld- és sziklamunka
	Elektromos energia ellátás, világítás
	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
	ÉPÜLETGÉPÉSZET
	FELÚJÍTÁS
	Irtás, föld- és sziklamunka
	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
	Általános épületgépészeti szerelés
	Épületgépészeti csővezeték szerelés
	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
	Szellőztető berendezések, rendszerek
	Légkondicionáló berendezések
	ÚJ ÉPÍTÉS
	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése
	Általános épületgépészeti szerelés
	Épületgépészeti csővezeték szerelés
	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
	Szellőztető berendezések, rendszerek
	Légkondicionáló berendezések
	TELKEN BELÜLI KÖZMŰVEK, KÜLSŐ MUNKÁK
	Irtás, föld- és sziklamunka
	Közmű csatornaépítés
	Külső csővezetékek és szerelvények szerelése
	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
	ORVOSTECHNOLÓGIA
	összehangolása esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (elmaradó vagy új) tételek
	Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése
	Megvalósulási tervek elkészítése
	Kiegészítő tételek
	Műszaki átadás-átvétel: 2013. március 15.



Szolnok, 2013. Január 22..

Szikszai Tibor
ügyvezető

BAUVERTIKAL Építőipari KFT * Budapest *