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          Kunszentmárton Város Polgármesterétől 
 

Tájékoztató 
 

Az önkormányzat folyamatban lévő beruházásairól és pályázatairól 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kunszentmárton Város Önkormányzata korábbi években benyújtott és pozitív elbírálásban 

részesült pályázatainak megvalósításainak folyamatáról, azok helyzetéről önálló napirendi pontként 

tárgyalva legutóbb 2026. június hónapban kapott tájékoztatást a Képviselő-testület. Az alábbiakban 

az ezt követő időszakban történteket foglaltuk össze. 

 

I. Kunszentmárton, az élhető település - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 

 

Kunszentmárton Város Önkormányzata a „Kunszentmárton B épület homlokzat felújítás” tárgyú 

vállalkozási szerződés a Képviselő-testület 277/2025.(X.08.) számú határozatában foglaltak szerint 

azonnali hatállyal felmondta, mivel a Ponty-Bau Kft. az a teljesítési határidő (2025. március 10.) 

lejártát követően 2025. július végére is csak a 75 %-os készültségi szinten állt a teljesítéssel. Ezt 

követően a 14.938.330.-Ft kötbér megfizetésére történő felhívásunkra a vállalkozó levélben vitatta 

a szerződés felmondásának jogszerűségét és a kötbér joglapját. 

 

A szerződés felmondása tárgyú levelünket követően felhívásunkra a Ponty-Bau Kft. megküldte 

részünkre a kivitelezési munkálatok felmondáskori készültségét bemutató táblázatot, melyet a 

műszaki ellenőrnek továbbítottunk véleményezésre. Az egyeztetések folyamán a műszaki ellenőr 

több munkanem esetében jelezte mennyiségi és minőségi kifogását, és kérte, hogy a Kivitelező 

válaszát követően tűzzünk ki egy közös helyszíni bejárást. Az egyeztetésre, helyszíni bejárásra 

kijelölt időpont 2026. június 16. volt, azonban a Ponty-Bau Kft. ügyvezetője egészségügyi okokra 

hivatkozással az utolsó pillanatban lemondta azt, és kérte új időpont kitűzését.  

 

Mivel úgy láttuk, hogy a Ponty-Bau Kft.-vel nem fogunk közös megoldásra jutni, így kértük 

igazságügyi szakértő közjegyző általi kijelölését. Az előterjesztés készítésének időpontjáig a 

szakértő kijelölése még nem történt meg. 

 

A „B” épület belső felújítási munkálataira vonatkozó plusz műszaki tartalom pályázatban történő 

megvalósíthatósága érdekében az ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. elkészítette a kivitelezési 

tervdokumentációt. A villamos (teljes elektromos hálózat korszerűsítése földszinten és emeleten), 

gépész (emeleten női- és férfi zuhanyozó kialakítása) és építész (földszinten és emeleten található 

közlekedők feletti álmennyezetek kialakítása, földszinti- és emeleti falak festése) tervek tervezői 

költségbecslése alapján a kivitelezés összköltsége bruttó 119.524.280.-Ft. 

 

A pályázatban rendelkezésre álló maradványösszeg hozzávetőlegesen bruttó 102 millió forint. 

 

A Ponty-Bau Kft.-vel történő elszámolást követően kerülhet sor a homlokzat felújításának 

befejezésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció összeállítására, majd ezt követően a külső, 

illetve belső felújírásra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésére, figyelembe véve, hogy a 

korábban jelzett a támogathatóság szempontjából a B épületben nyújtandó közösségi funkciók 

vonatkozásában az Irányító Hatóság felé jóváhagyás céljából megküldésre került az épület 

helyiségeinek közösségi célú hasznosítását bemutató egyedi kérelem. 

 



 

A helyiségek hasznosítását a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ állította össze, 

különböző témájú kiállítások tervezésével. Az épületben így a tervek alapján kizárólag NAV Jász-

Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Kunszentmártoni ügyfélszolgálata, az 

Angyalszárny Civil Társaság és a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ maradna. 

 

Az épületet jelenleg is használó Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszazugi 

LEADER Egyesület és a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének 

Kunszentmártoni Területi Szervezetének elhelyezését máshol kell megoldani. 

 

Az épület közösségi funkciókkal történő hasznosítását bemutató kérelem Irányító Hatóság általi 

jóváhagyása esetén a külső felújításra a Ponty Bau Kft.-vel szerződött összeg – bruttó 66.814.351,-

Ft – tekintetében az arányosítás alapján bruttó 2.498.650 Ft (3,74 %) nem elszámolható költség 

keletkezik. 

 

 

II. Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen 

TOP_Plusz-6.1.1-21-JN1-2022-00013 

 

A kiviteli munkákra kötött vállalkozási szerződést, melyet az Integrál Építő Zrt.-vel 2025. október 

13. napján írtunk alá, nettó 179.332.296.- Ft vállalási áron, a kivitelezés folyamatában felmerülő 

műszaki tartalom változások miatt 2026. április 30. napján módosítottuk.  

 

Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat 2026. május 5. napjára készre jelentette, azonban a műszaki 

átadás-átvételi eljárás megkezdésének a feltételei nem voltak biztosítottak, az épület 

rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas. Az ismételt készre jelentés alapján az új műszaki 

átadás-átvételi eljárást 2026. május 8. napján meg tudtuk kezdeni és 2026. június 7. napján az eljárás 

lezárásra került. A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozót minden késedelmes nap után a teljes 

nettó vállalkozási díjára vetített naptári naponként 1 % kötbér terheli, azaz a késedelmi kötbér 

igényünk összege 3.586.645,92 Ft. 

 

A konyha berendezése kapcsán komplett konyhatechnológiai eszközbeszerzés is megvalósul. 

(rovarcsapdától hulladékgyűjtőn keresztül a nagykonyhai berendezésekig, bútorokig). A 

„Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a 

TOP_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú (Főzőkonyha kialakítása 

Kunszentmárton településen), a TOP_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00018 (Kunszentmártoni városi 

piac felújítása), a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 (Szociális Ellátási Központ épületének 

és kerítésének felújítása) valamint a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-JN1-2024-00002 azonosítószámú 

(Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kunszentmárton városában) pályázatokhoz kapcsolódó 

árubeszerzés körében a közbeszerzési eljárás lezárult. 

Az eljárás 2 részre volt bontva: 1. rész esetében csak a konyha, a 2. rész esetében a konyha és a 

többi pályázat eszközbeszerzése valósul meg. Mindkét rész esetében az eljárás nyertese az 

A.MeCoD Zrt. (2045 Törökbálint, Szent István utca 102.) lett. Az 1. rész esetében 55.073.608 Ft + 

27 % ÁFA, azaz bruttó 69.943.482 Ft, a 2. rész esetében 11.363.215 Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 

14.431.128 Ft összegben került aláírásra az adásvételi szerződés. A szállítási határidők: 2026. 

december 8. és 2026. december 1. 

 

 

 

 

 

 



III. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének 

felújítása TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 

 

A pályázatunk keretében a Kunszentmárton, Rákóczi út 5. szám alatti ingatlanon lévő Szociális 

Ellátási Központ épületének és kerítéseinek felújítására kötött vállalkozási szerződés (2025. február 

18. napján történt) módosítása tekintetében, a Magyar Államkincstár ellenőrzési eljárást folytatott 

le, melynek eredményeként 2026. április 30. napján kelt jogi állásfoglalásában megállapította, hogy 

a szerződésmódosítás a Kbt. rendelkezéseinek megfelel, azonban a módosítás támogathatósági 

elszámolási szempontú állásfoglalása szerint összesen bruttó 804.586 Ft költség nem számolható el 

a támogatás terhére a pályázat keretében. Az el nem számolható önerőt az önkormányzat a 2026. 

évi általános tartaléka terhére biztosította. 

 

A benyújtott pályázat megvalósítása során a pályázatban a beszerzendő eszközökre ajánlati 

felhívást írtunk ki a bútorok, valamint a játékok, műszaki és egyéb eszközök kategóriákban. A 

benyújtási határidőig (2026. június 15. 14.00 óra) csak a bútorbeszerzésre érkezett be 1 db ajánlat. 

A pályázati támogatás felhasználásának elszámolhatósága miatt a piaci ár alátámasztására 3 db 

érvényes ajánlatnak kell rendelkeznünk. Az eljárások többször kerültek kiírásra melynek 

eredményeként végül a bútorbeszerzésre valamint a műszaki, egyéb eszköz beszerzésére az Infobit 

Kft.-vel (7700 Mohács Ete János u. 5/a. 1/5.) kötöttünk szállítási szerződést bruttó 6.727.661 Ft, 

valamint bruttó 7.663.419 Ft összegben. A játékbeszerzésre Szabó Krisztina egyéni vállalkozóval 

(5440 Kunszentmárton, Haladás u. 3.) került a szállítási szerződés aláírásra bruttó 302.252 Ft 

összegben. A játékok esetében az eszközök leszállításra kerültek, a másik két eljárás esetében az 

eszközök szállítása folyamatban van. 

 

A pályázat megvalósítása során maradvány összegként még bruttó 12.200.000 Ft nem került 

felhasználásra. A pályázati felhívás lehetőséget biztosít elektromos személygépkocsi vagy kisbusz 

beszerzésére. Járműbeszerzés az alábbi alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan lehetséges:  

 étkeztetés,  

 házi segítségnyújtás, 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (kivéve: személygépkocsi és kisbusz),  

 támogató szolgáltatás,  

 utcai szociális munka,  

 nappali ellátás,  

 család- és gyermekjóléti szolgáltatás / család- és gyermekjóléti központ,  

 családok átmeneti otthona. 
 

A beszerzést előzetesen a Magyar Államkincstárral engedélyeztetni kell. 

 

 

IV. Kunszentmártoni városi piac felújítása TOP_PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-

00018  

 

A pályázatban beszerzendő eszközökre 2026. február 2. napján szállítási szerződést kötöttünk az 

Infobit Kft.-vel (7700 Mohács, Ete János u. 5/a.).  

 

Mint arról korábban is tájékoztatást adtunk, a támogatás eddig fel nem használt összegének 

ismeretében dönteni szükséges, hogy a fel nem használt összeget a létesítményhez kapcsolódó új 

építési beruházási munkákra, egyéb eszközökre kívánja-e a testület fordítani, amennyiben azt a 

támogató jóváhagyja, vagy a fennmaradó összeget visszautalja. Jelenleg 34.046.953 Ft támogatási 

összegre nincs kötelezettségvállalásunk. Ezen felül a támogatási szerződés tartalmaz 8.320.000 Ft 

tartalékot, amit csak indokolt esetben lehet felhasználni (pl. jogszabályi változás miatti 

költségnövekmény). A rendelkezésre álló támogatás összegét csökkenti még a konyhatechnológiai 



és háztartási eszközbeszerzési közbeszerzési eljárásban beszerzendő eszközök értéke. Amennyiben 

a támogatási szerződés szerint még kötelezettséggel nem terhelt támogatást nem tudjuk 

elszámolhatóan felhasználni, akkor az az ún. 7 %-os vetítési alaphoz tartozó elszámolható 

költségekbe tartozó, már megkötött szerződések támogatásának arányosítását vonja maga után, ami 

további, az önkormányzat saját bevétele terhére történő visszafizetési kötelezettséget eredményez. 

Kalkulációnk szerin ez jelenleg 2.820.724 Ft. 

 

 

V. Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kunszentmárton városában 

TOP_PLUSZ-3.1.3-JN1-2024-00002 

 

A pályázat megvalósítását konzorciumi formában, a Kunszentmártoni Körös Horgászegyesülettel, 

mint konzorciumi partnerrel valósítjuk meg. 

 

Együttműködő partnerként mind az előkészítésbe (szakmai tartalom, programok összeállítása), 

mind a megvalósításba bevonásra kerül a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ és a 

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ, így biztosítható, hogy a pályázatban szereplő 

tevékenységek, programok, rendezvények valós igényeken alapulnak.  

 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. A megvalósításhoz szükséges eszközök, alapanyagok, 

szolgáltatásokra a szükséges beszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, illetve a szükséges 

eljárások még folyamatban vannak. 

 

 

VI. Versenyképes Járások Program 

 

Kunszentmárton Város Önkormányzata a Versenyképes Járások Program keretén belül az alábbi 

nyertes pályázatok megvalósítását fogja elindítani a támogató okiratok megérkezését követően. 

Mindkét pályázat esetében Kunszentmárton Város Önkormányzata a Konzorciumvezető szerepét 

tölti be, konzorciumi tagként pedig a járás minden település részt vesz a projektekben.  

 

 

Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem 

 

Igényelt támogatás összege: 30.000.000,- Ft. A pályázatban szereplő ARGO Aurora 8x8 kétéltű 

jármű beszerzésére az eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeképp a szállítási szerződés az 

ERDŐGÉPKER Vállalkozó és Kereskedő Kft.-vel bruttó 40.113,-€ vállalási áron aláírásra került. 

Módosított szállítási határidő: 2026. december 31. A Nakayama Pro4 robbanómotoros permetező 

beszerzése megtörtént.  

 

A biológiai szúnyoggyérítési feladatok ellátására vonatkozóan 2026. március 1-én megbízási 

szerződést kötöttünk Petróczki József E.V. -vel (5440 Kunszentmárton, Bethlen Gábor utca 12.) 

2026. március 1. - 2026. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan bruttó 500.000-Ft/hó 

megbízási díj ellenében. Petróczki József folyamatosan végzi az érintett területek monitorozását 

Kunszentmárton, Tiszasas, Nagyrév, Tiszaföldvár, Csépa, Öcsöd, Cibakháza, Tiszainoka, 

Cserkeszőlő, Tiszakürt, Szelevény települések vonatkozásában, és elvégzi a szükséges irtási 

munkálatokat. 

 

A pályázati forrásból vásároltunk 200 liter VECTOBAC 12AS vegyszer a RONIX Szervező és 

Szolgáltató Kft.-től (1153 Budapest, Bocskai u. 116.) bruttó 2.800.350,- Ft-ért. A támogatott 

tevékenység befejező időpontja: 2027. július 31. 

 



 

 

 

Járóbeteg szakellátás fejlesztése a Kunszentmártoni járásban 

 

Igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft. A pályázatban szereplő Vivid S60N v206 ultrahang 

készülék beszerzése (bruttó 16.383.000,- Ft vállalási áron) és az új telefon alközpont beszerzésére 

(bruttó 2.541.902,- Ft értékben) megtörtént. 

 

Az ultrahang készülék alacsonyabb áron került beszerzésre, mint az a pályázat beadásakor 

terveztük, így az eszközsoron maradványösszeg keletkezett, melynek felhasználására a támogatóval 

történt egyeztetést követően lehetőségünk van. 

 

Igazgató-főorvos asszonnyal egyeztetve első körben három darab HP Laserjet nyomtató, illetve egy 

ABPM-06 ambuláns vérnyomásmérő monitor beszerzésének pályázati forrásból történő 

finanszírozása érdekében nyújtottunk be módosítási kérelmet a közreműködő szervezet részére, 

mely pozitív elbírálásban részesült. A 3 db nyomtató beszerzésre került bruttó 157.496,-Ft áron. 

 

Időközben Igazgató-főorvos asszony jelezte, hogy az ABPM-06 vérnyomásmérő monitor helyett az 

intézménynek a 6 db HP LaserJet 4002dn lézernyomtatóra lenne szüksége, melyre vonatkozó 

módosítási kérelem beadásra került. Ennek elbírálása még folyamatban van. 

 

 

A Kunszentmártoni Járás járóbeteg szakellátásának fejlesztése 

 

Kunszentmárton Város Önkormányzata a Versenyképes Járások Program 2026. évi felhívására a 

járás településeivel együtt, konzorciumvezetőként benyújtott pályázattal a Városi Egészségügyi 

Központ részére egy padlósínes röntgenberendezés beszerzését kívánjuk megvalósítani. Az igényelt 

támogatás összege 38.000.000.-Ft A támogatói okirat aláírásra került. 

 

A röntgenberendezés beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás bonyolítójaként kiválasztásra 

került Varga Tímea (2013 Pomáz, Kankalin utca 6.) bruttó 1.200.000 Ft megbízási díj ellenében, 

valamint megbízási szerződés került aláírásra Komán Attilával (4400 Nyíregyháza, Szilvavölgy 

sétány 16/b, 1/5.) a digitális röntgen készülék beszerzéséhez szükséges közbeszerzés tárgy szerinti 

szakértői feladatok ellátására bruttó 280.000- forint megbízási díj + bruttó 30.000-forint/ jelenléti 

díj ellenében. 

 

Az eszközbeszerzésre vonatkozó előzetes piaci konzultáció dokumentációja jelen tájékoztatóval 

egyidejűleg kerül a Képviselő-testület elé megtárgyalásra.  

 

A támogatott tevékenység befejező időpontja: 2027. május 30. 

 

 

Az önkormányzat konzorciumi tagként az alábbi projektekben vesz részt: 

 

TÁMOGATOT FEJLESZTÉSEK 

A fejlesztés célja A konzorcium tagjai Konzorciumvezető 

Támogatás 

összege 

Gyepmesteri telep kiviteli 

tervdokumentációjának 

elkészítése és a telep 

közművesítése 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Nagyrév, 

Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, 

Tiszaföldvár, Tiszakürt, Csépa 15 000 000Ft 



 

VII. Élhető vidék elnevezésű, KAP-RD57-090-2-25 kódszámú felhívásra benyújtott 

pályázatok 

 

Kungyalu – Művelődési Ház felújítása, vizesblokk kialakítása, 

eszközbeszerzése 

 

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2025.(VII.21.) számú 

határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Élhető vidék elnevezésű, KAP-RD57-090-

2-25 kódszámú felhívás 3. célterületére, a „Kungyalu – Művelődési Ház felújítása, vizesblokk 

kialakítása, eszközbeszerzés” címmel, bruttó 32.874.157.-Ft összköltséggel. Az igényelt 

támogatáshoz (28.799.044.-Ft-hoz) szükséges bruttó 4.075.113.-Ft önerő összegét a Képviselő-

testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére biztosította. A 

pályázat elbírálása folyamatban van. 

 

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága által benyújtott 

gépjármű beszerzésre, rendezvény megvalósítására, illetve eszközök 

beszerzésére 

 

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 208/2025.(VII.21.) határozattal 

engedélyezte a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére, hogy pályázatot 

nyújtson be a Tiszazugi Leader Egyesület által közzétett Élhető vidék elnevezésű, KAP-RD57-090-

2-25 azonosítószámú pályázati felhívásra gépjármű beszerzésre, rendezvény megvalósítására, 

illetve eszközök beszerzésére. A pályázat összköltsége: legfeljebb 30.314.783.-Ft. Az igényelt 

támogatás összege 28.799.044.-Ft (a pályázat 95 %-os támogatási intenzitású) A pályázat 

megvalósítása esetén a Képviselő-testület 1.515.739.-Ft önerőt biztosított az önkormányzat a 2025. 

évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére. 

Tiszasas 

 
 

  

Komplex turisztikai terv 

elkészítése 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Nagyrév, 

Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, 

Tiszaföldvár, Tiszakürt, 

Tiszasas Cserkeszőlő 9 999 980Ft 

    

Színpad- hang- és 

fénytechnika beszerzése 

 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Nagyrév, 

Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, 

Tiszaföldvár, Tiszakürt, 

Tiszasas 

 Cserkeszőlő 26 000 000Ft 

    

Tourinform iroda 

létesítés, üzemeltetése 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Nagyrév, 

Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, 

Tiszaföldvár, Tiszakürt, 

Tiszasas Cserkeszőlő 30 000 000Ft 



A pályázat elbírálása folyamatban van. 

 

 

VIII. Műfüves pályafelújítás 

 

2025. augusztus 12. napján nyújtottunk be pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetség JNSZVM 

Igazgatósághoz a Széchenyi lakótelepen lévő műfüves pálya felújítására. Pályázatunk 2026. január 

12. napján kapott értesítés alapján jóváhagyásra került. A megvalósítás érdekében 2026. február 18. 

napján az együttműködési megállapodást a Szövetséggel megkötöttük. 

A pályázat teljes tervezett bruttó költsége 25.354.356.-Ft, melyből az önkormányzat által fizetendő 

önrész 7.606.307.-Ft. 

 

2026. július 7. napon a Nemzeti Sportügynökség NZRT. tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 

kivitelezésre a legkedvezőbb ajánlatot adó cég a Greenturf Sport Kft. nettó 11.900.000 Ft összeggel, 

a műszaki ellenőrzés díja nettó 595.000 Ft. A beruházás teljes költsége így bruttó 15.868.650 Ft az 

önkormányzat által fizetendő önrész 4.760.595 FT. összegre módosul. A kivitelezési munkák 

megkezdéséről nem rendelkezünk információval. 

 

IX. KAP-RD42a-1-26 – Csengedi kertsoron lévő zártkerti út részleges felújítása 

 

Pályázatot nyújtottunk be a Vidéki infrastruktúra fejlesztés zártkerti területeken pályázati felhívásra. 

A pályázat keretében a Kunszentmárton, Csengedi kertsor 6701 hrsz-ú út és 6728 hrsz-ú út 

tervdokumentációban szereplő szakaszának meglévő útalap felújítása és pormentesítő felületi 

záróréteggel történő ellátása valósulhatna meg. A tervdokumentáció a Kunszentmárton, Csengedi 

kertsor 6701 és 6728 hrsz meglévő útalap felújítására és pormentesítő felületi záróréteggel történő 

ellátására vonatkozik a 6701 hrsz-ú út esetében 346 m, a 6728 hrsz-ú úton 130 m hosszon, főpálya 

esetében 3,0 m, kitérők esetében 6,0 m záróréteg szélesség mellett. 

 

A projekt teljes költsége: 54 122 438 Ft. Igényelt támogatás: 50 000 000 Ft 

A projekt elszámolható költsége: 52 631 579 Ft Önerő - Saját forrás: 2 631 579 Ft 

A projekt nem elszámolható költsége: 1 490 859 Ft 
A pályázat elbírálása folyamatban van. 

 

X. CERV-2026-CITIZENS-TOWN-TT – Testvérvárosi találkozó megvalósítása 

Kunszentmártonban 

 

A „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) program keretében a polgárok 

szerepvállalása és részvétele területén nyújtandó uniós cselekvési támogatásokra vonatkozó 

pályázati felhívásra (CERV-2026-CITIZENS-TOWN-TT) pályázatot nyújtottunk be a 

Testvérvárosi együttműködés témakörre. Az Európai Unió CERV-Citizens, Equality, Rights and 

Values programja lehetőséget biztosít arra, hogy a testvérvárosi együttműködések uniós 

támogatással valósuljanak meg, és hosszú távú, tartalmas partnerségekké fejlődjenek. 

A pályázat keretében 2027. júniusában vendégül szeretnénk látni Csíkszentmárton, valamint 

Stryszawa testvértelepüléseinkről egy-egy 25 fős delegációt, 20 fő gyermek, illetve 5 fő felnőtt 

részvételével. A találkozó tervezett időtartama: minimum 2 – maximum 5 nap. A pályázat 

lehetőséget biztosít a találkozó megvalósítása során az utazás, étkezés, szállás, és előadásokon, 

kulturális programokon való részvétel költségeinek fedezésére. A támogatási összeg a 

meghívott nemzetközi résztvevők létszámának függvényében, sávos rendszerben került 

meghatározásra, esetünkben az 50 meghívott résztvevőt tekintve 12.690 EUR. A pályázat 

elbírálása folyamatban van. 

 

 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el. 

Kunszentmárton, 2026. október 19. 

       dr. Szabó Péter  

        polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    /2026. (X.29.) határozat 

A folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról szóló tájékoztatót. 

  

Értesülnek: - Képviselő-testület tagjai 

 - Dr. Szabó Péter polgármester  

 - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

 - KKÖH Pénzügyi Osztály 

 - KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály 

 

Kmf. 

 

Dr. Szabó Péter  Dr. Hoffmann Zsolt 

polgármester jegyző 

 

 

 


