
Módosító javaslat a 3. napirendi ponthoz 
 

 

Az előterjesztés elkészítését követően egyeztettünk a vállalkozó képviselőjével az árajánlatában 

szereplő költségtételek vonatkozásában, melynek eredményeként a pótmunka elvégzésére adott 

ajánlatát a vállalkozó csökkentette bruttó 825.500.-Ft-tal. 

 

 

_____/2019. (XI.14.) határozat  

Kunszentmárton kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó pótmunkáról 

 

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fenntartható közlekedésfejlesztés 

Kunszentmártonban” projekt építési beruházásához kapcsolódó tervmódosítás pótmunka bruttó 

5.472.102.- Ft-ot 4.646.602.-Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetése felhalmozási 

céltartaléka terhére biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Czető Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításának aláírására. 

 

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Erről értesül: - Képviselő-testület 

  - Wenner-Várkonyi Attila polgármester  

  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

  - KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztálya 

  - KKÖH Számviteli Osztálya 

  - KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály 

  - Debköz Közbeszerzés Kft. 

  - Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

 

kmf. 

       Wenner-Várkonyi Attila     Dr. Hoffmann Zsolt 

     polgármester                 jegyző 

 

 


