
 

 

 

Gördülő Fejlesztési Terv 

2022-2036 

 

Kunszentmárton 

Közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás 

Víziközmű rendszer kódja: 

21-32504-1-001-00-00 

 

 

 

 

Kecskemét, 2021. augusztus 

 
 



 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036 
KUNSZENTMÁRTON  KÖZMŰVES  

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS - TISZTÍTÁS 

2 / 7 

 

1. Alapadatok 

Víziközmű rendszer azonosítója 2301 

Víziközmű rendszer kódja: 21-32504-1-001-00-00 

Ellátásért felelős megnevezése: Kunszentmárton Város Önkormányzata 

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Zrt. 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: csatornaszolgáltatás 

Üzemeltetés formája: bérüzemeltetés 

2. Bevezetés 

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 
61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra. 
A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés 
szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint 
beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó 
elvégzendő feladatokat, forrásigényeket: 

I. ütem: egy éves időtartam, 2022. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.  
II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2023-2026. években elvégzendő fejlesztések és 

költségbecslések. 
III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2027-2036. években elvégzendő fejlesztések és 

költségbecslések. 

3. Az üzemeltetett víziközmű-rendszer bemutatása és főbb műszaki paraméterei 

A víziközmű-rendszer statisztikai adatai: 

Szennyvízcsatorna-hálózat adatai 
Üzemelő szennyvízcsatorna bekötések száma 2873 db 
Szennyvízcsatorna kora 7 – 55 év 
Szennyvízcsatorna hossza 64,906 km 
Szennyvízátemelők száma 8 db 

A szennyvíztisztítási technológia 1628 m3/d, 11 000 LEÉ befogadóképességű. 

A gravitációsan érkező szennyvíz és az előkezelt szippantott szennyvíz a telepi átemelő aknába kerül. 
Az átemelő szivattyúk szintvezérléssel működnek. A szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvíz 
mennyiségének mérése mágneses-indukciós áramlásmérővel történik. A szennyvíz mechanikai 
tisztítása gépi rácson és szőnyegcsigás homok- és zsírfogó műtárgyon keresztül történik. A 
mechanikai tisztítás után a szennyvíz egy osztóműbe kerül, ahonnan a párhuzamosan kialakított 
műtárgysorokra egyenletes terhelést biztosítva történik a szétosztásuk. Az eleveniszapos biológiai 
tisztítás az egymás után kapcsolt anoxikus és oxikus reaktorokban zajlik. Az anoxikus műtárgyban 
történik a denitrifikáció, ahol a nyers szennyvíz és az iszap összekeveredik oxigénhiányos 
körülmények között.  
Az aerob biológiai szennyvíztisztítást végző levegőztető reaktor fogadja az anoxikus műtárgyból 
érkező eleveniszappal kevert szennyvizet. A levegőztető medencében történő tisztításhoz szükséges 
oxigént légfúvó gépek biztosítják az apróbuborékos oldott oxigént gumimembránokon keresztül. A 
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medencékben a szennyvíz mozgatását keverő berendezések biztosítják. A levegőztető medencékről 
elvezetett szennyvíz, fázisszétválasztása az utóülepítőben történik.  A kiülepített iszapot az iszap-
recirkulációs szivattyúk emelik vissza az anoxikus műtárgyba, létrehozva ezzel az iszap körforgását. 
A fölösiszap ebből az iszapáramból kerül leválasztásra az iszapsűrítő felé. A fölösiszap átmeneti 
tárolást és dekantálást követően az iszapsűrítő kerül, majd onnan az iszapszikkasztó ágyakra jut. A 
tisztított víz befogadója Nagyéri főcsatorna 2+560 km szelvénye. 

4. Felújítás-pótlási terv 

A Gördülő fejlesztési terv a 2022 – 2036 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló 
táblázatát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

I. ütem 

1. MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj 

2. Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és szennyvíztisztító telepeken 

A szennyvíztisztító telepen és a szennyvízátemelőkben üzemelő szivattyúk nehéz körülmények 
között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk 
esetén a javításukat sok esetben csak felújítással lehet megvalósítani, mivel általában cserélni kell 
a tömítéseket, csapágyakat is. Amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem végezhető 
el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni. Az üzemeltetés folyamatos fenntartása miatt a 
meghibásodott szivattyúk felújítása, pótlása indokolt. 

3. Iszaprecirkulációs gépház berendezéseinek felújítása 

A kunszentmártoni iszaprecikulációs gépházánk felújítása erősen indokolt, mivel a lent található 
szerelvények erősen korrodáltak, több része már használhatatlan. Az NA200-as tolózárak cseréje 
szükségesek továbbá több szerelvényt ki kell venni a rendszerből. Jelentős átalakítás és változtatás 
szükséges a felújítás során. 

4. Dorr medence kotróhíd felújítása 

A szennyvíztisztító telep technológiájának egyik fontos lépése az utóülepítés. A telep 1 db DORR 
típusú ütóülepítővel rendelkezik, melynek a felújítása szintén indokolt. Az utóülepítő 
kotróhídjának súlyát a kerekei nem bírják el, így több kereke már elkopott. Maga a kotróhíd 
ereszkedik lefelé a súlytól. A kerekeket mielőbb pótolni és cserélni szükségesek. Továbbá a hidat 
a könnyebb súly elérése érdekében, tehermentesíteni kellene. 

5. Parschall medence felújítása 

A szennyvíztisztítási technológia végső fázisában a tisztított szennyvíz a Parschall medencén 
keresztül folyik ki a Nagy-éri befogadó csatornába. A medencében régen indukciós mérés 
zajlott, ez azonban már nincs használva. Elbontása szükséges. Továbbá a medence méretét is 
felére lehetne csökkenteni. Maga a medence falai és talpazata felújításra szorul. Több helyen 
omladozik már. 

 

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra 
különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át. 
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II. ütem 

7. Szívó-mosó kombigép tömlő cseréi 

A Mercedes típusú szívó-mosó kombigépen a két nagynyomású és szívó tömlő, mely a tornyon 
található felújításra szorul. A szennyvízhálózat megfelelő üzemeltetése érdekében ez jelentősen 
indokolt.  

8. Szennyvíztelepi bekötő út felújítása 

A 210 m hosszúságú szilárd burkolatú szennyvíztelepi bekötőút több helyen hálósan repedezett, 
nagyméretű kátyúkkal tagolt. A Kunszentmártoni telephelyről indul a kb. 20 t tömegű 
csatornatisztító jármű a csatornahálózat hálózat hibaelhárítási munkáira ezt a bekötő utat 
használva. A kátyús rossz minőségű út rendkívül igénybe veszi a tehergépjármű futóművét. 
Több helyen az út teljes szélességében jelentkezik a hálós repedés ezért az út teljes hosszában 
szükséges az útalap kijavításával kezdve egy új burkolt aszfaltréteg kialakítása. 

9. Főgyűjtő felújítás 

A főgyűjtő csatorna további szakaszainak felújítása. A főgyűjtő csatorna kamerás 
állapotfelmérése alapján megállapítható, hogy a betonkorrózió és hosszirányú repedések miatt a 
cső állékonysága nagyon rossz. A nagy fektetési mélység és a nehéz megközelíthetőség miatt egy 
esetleges csőtörés súlyos havária helyzetet okozna mivel a település szennyvízelvezetésének 
döntő részét ez a csatorna biztosítja. A repedéseken és hibás illesztéseken keresztül jelentős 
mennyiségű talajvíz kerül a szennyvízcsatornába, ami többlet hidraulikai terhelést és üzemeltetési 
költség növekedést okoz a szennyvíztisztító telepen. 

10. I. végátemelő nyomóvesztékének és szerelvényeinek cseréje, felújítása 

Az átemelőben/MOBA típusú, beépített szivattyú kapacitás: 2db Flygt 3127 szivattyú/ a 
nyomóvezetékek /NA 150 szénacél 40 m/ , és szerelvények / 2db tolózár/ erősen korrodáltak 
cseréjük szükséges. Jelenleg a tolózárak nem működnek. A radaros szintvezérlés növelné az 
üzembiztonságot, a folyamatirányító számítógépre történő bejelzés lehetővé teszi működésének 
távoli felügyeletét. Ez különösen éjszakai üzemben fontos, amikor nincs személyzet a 
szennyvíztisztító telepen 

11. Dorr medence kotróhíd + gépészet cseréje 

Üzemelő Door típusú utóülepítő medence műszaki paraméterei: 
V = 280 m3 
D = 18 m 
F = 200 m2 
 
A szennyvíztisztítás technológiai sor végén található Dorr medence biztosítja a tisztított szennyvíz 
és az eleveniszap fáziselválasztását. A beton műtárgyon folyamatosan üzemelő kotróhíd biztosítja 
a medence fenéken kiülepedő és a víz felszínén lebegő iszap eltávolítását. A mozgó híd anyaga 
szénacél ezért erősen korrodált, továbbá nagy tömege miatt nagyon megterheli és igénybe veszi 
a kerekek beton járófelületét, ami gyakori meghibásodáshoz, a felület repedezését okozza. A 
medencéből az iszap elvezetését, terelését biztosító szerelvények ugyancsak szénacél anyagúak 
és erősen korrodáltak. Az üzembiztonság érdekében a kotróhíd és csatlakozó szerelvények – 
gépészet csere szükséges.  A felsorolt problémák megoldása érdekében, korszerű, 
könnyűszerkezetű kotróhídra cserélnénk a jelenlegit, új gépészettel 
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12. Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és szennyvíztisztító telepeken  

A szennyvíztisztító telepen és a szennyvízátemelőkben üzemelő szivattyúk nehéz körülmények 
között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk 
esetén a javításukat sok esetben csak felújítással lehet megvalósítani, mivel általában cserélni kell 
a tömítéseket, csapágyakat is. Amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem végezhető 
el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni. Az üzemeltetés folyamatos fenntartása miatt a 
meghibásodott szivattyúk felújítása, pótlása indokolt. 

13. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra 
különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át. 

III. ütem 

14. Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és szennyvíztisztító telepeken  

A szennyvíztisztító telepen és a szennyvízátemelőkben üzemelő szivattyúk nehéz körülmények 
között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk 
esetén a javításukat sok esetben csak felújítással lehet megvalósítani, mivel általában cserélni kell 
a tömítéseket, csapágyakat is. Amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem végezhető 
el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni. Az üzemeltetés folyamatos fenntartása miatt a 
meghibásodott szivattyúk felújítása, pótlása indokolt 

15. Szennyvíztisztító telepi kerítés felújítása 

A kerítés egyre rosszabb állapotba kerül, néhol nem biztonságos, ezért a felújítását hosszú távon 
szükséges tervezni.  

16. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra 
különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át. 
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5. Beruházási terv 

I. ütem 

1. MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj 

2. Nehezített bekötések kivitelezése 

Önkormányzati igény alapján, a speciális műszaki megoldást kívánó szennyvízcsatorna bekötő 
vezetékek létesítését az önkormányzat a bérleti díjból kívánja megvalósítani. 

3. Kunszentmárton Gátőrház szennyvízbekötés lehetőségének megteremtése 

Önkormányzati igény alapján, szennyvízcsatorna bekötő vezeték létesítése, melyet az 
önkormányzat a bérleti díjból kíván megvalósítani. 

II. ütem 

4. Rács + homokfogó átalakítás 

Kunszentmárton településen, 2014. évben, KEOP pályázatból megvalósult a csatornahálózat 
bővítése. Ennek köszönhetően a rákötések száma nő, így a csatornahálózaton érkező szennyvíz 
mennyisége is fokozatosan növekszik. 
A meglévő gépi rács + homokfogó kapacitása már nem elegendő a megnövekedett befolyó 
szennyvízmennyiség esetén ahhoz, hogy megfelelő mértékben eltávolítsa a rácsszemetet és a 
homokot a szennyvízből. Amennyiben sok homok és rácszemét marad a szennyvízben, az 
leülepedik a különböző technológiai egységekben, medencékben. Ezáltal a hidraulikai kapacitást, 
a biológiai medencék hatékonyságát, a tartózkodási időt, ezzel együtt pedig az egész 
szennyvíztisztítás hatékonyságát csökkenti. Ezen káros hatások kiküszöböléséhez szükséges az 
átalakítás. 

III. ütem 

5. Új utóülepítő medence építése 

Üzemelő Dorr típusú utóülepítő medence műszaki paraméterei: 
V = 280 m3 
D = 18 m 
F = 200 m2 
Jelenleg a szennyvíztisztító telep 1 db Dorr típusú utóülepítővel rendelkezik. A medence 
tisztítások illetve felújítási munkálatok idejére ami akár több nap is lehet le kell üríteni a 
medencét. Mivel nem rendelkezik a telep párhuzamosan működtethető utóülepítő medencével 
ezért a karbantartások időszakában más nem megfelelő hatékonyságú alternatív megoldást kell 
alkalmazni pótlására, pl. befolyó szennyvíz ideiglenes tárolása üzemen kívüli medencében. Az 
üzemeltetés biztonságát nagyban növelné egy azonos méretű utóülepítő építése, ami lehetővé 
tenné a párhuzamos üzemeltetést. Az utóülepítő kapacitás növelése egyben biztosítaná a 
technológia megfelelő működését nagyobb hidraulikai terhelés esetén is, csökkentve az iszap 
elúszás lehetőségét. 
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6. Rendelkezésre álló források bemutatása 

 
 

7. Mellékletek 

1. Felújítási és pótlási terv 2022-2036 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem) 

2. Beruházási terv táblázat 

I. ütem II. ütem III. ütem

Áthozott 11 110 437 8 097

Bérleti díj 10 393 14 490 57 960 144 900

Forrás átcsoportosítás 0

Üzemeltetői előleg
Víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás

717

Lakossági önerő
Önkormányzati forrás 0 0 0

Pályázati forrás 0 32 000 0

Rendelkezésre álló 
göngyölt forrás

11 110 25 600 90 397 152 997

Tervezett felújítás, 
pótlás felhasználás

9 730 67 300 55 000

Tervezett beruházás 
felhasználás

15 433 15 000 120 000

Maradvány 11 110 437 8 097 -22 003

Rendelkezésre álló 
források / felhasználások 
megnevezése

Korábbi 
időszakról 
áthozott

eFt



A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Csatornaszolgáltatás

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kunszentmárton Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-32504-1-001-00-00

Tervezett 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

1. MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
33 bérleti díj 2022 2022 Rövid X

2.
Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és 

szennyvíztisztító telepeken
35600/1670-19/2017.ált.

Kunszentmárton 

Önkormányzata
2 500 bérleti díj 2022 2022 Rövid X

3. Iszaprecirkulációs gépház berendezéseinek felújítása 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
3 000 bérleti díj 2022 2022 Rövid X

4. Dorr medence kotróhíd felújítása 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
2 800 bérleti díj 2022 2022 Rövid X

5. Parschall medence felújítása 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
856 bérleti díj 2022 2022 Rövid X

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
541 bérleti díj 2022 2022 Rövid X

I. ütem összesen 9 730

7. Szívó-mosó kombigép tömlő cseréi 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
1 500 bérleti díj 2023 2026 Közép

8. Szennyvíztelepi bekötő út felújítása 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
3 800 bérleti díj 2023 2026 Közép

9 Főgyűjtő felújítás 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
32 000 bérleti díj/pályázat 2023 2026 Közép

10
I. végátemelő nyomóveztékének és szerelvényeinek 

cseréje, felújítása
35600/1670-19/2017.ált.

Kunszentmárton 

Önkormányzata
3 000 bérleti díj 2023 2026 Közép

11  Dorr medence kotróhíd + gépészet cseréje 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
13 000 bérleti díj 2023 2026 Közép

12
szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és 

szennyvíztisztító telepeken
35600/1670-19/2017.ált.

Kunszentmárton 

Önkormányzata
10 000 bérleti díj 2023 2026 Közép

13. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
4 000 bérleti díj 2023 2026 Közép

II. ütem összesen 67 300

14. szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és 

szennyvíztisztító telepeken

35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
25 000

bérleti díj / részbeni 

forráshiány
2027 2036 Hosszú

15. Szennyvíztisztító telepi kerítés felújítása 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
5 000 bérleti díj 2027 2036 Hosszú

16. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 35600/1670-19/2017.ált.
Kunszentmárton 

Önkormányzata
25 000 bérleti díj 2027 2036 Hosszú

III. ütem összesen 55 000

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási engedély 

száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
Forrás megnevezése

Megvalósítás 

időtartama
A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

12(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép 

/ hosszú)
1 2 3

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

X

X

X

X

X

X

X

X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

13 14

X

154 5 6 7 8 9 10 11

X



A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BÁCSVÍZ Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Csatornaszolgáltatási Ágazat

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kunszentmárton Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-32504-1-001-00-00

Tervezett 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

1.
MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági 

eljárási díj
-

Kunszentmárton 

Önkormányzata
33 bérleti díj 2022 2022 Rövid X

2. Nehezített bekötések kivitelezése -
Kunszentmárton 

Önkormányzata
15 000 bérleti díj 2022 2022 Rövid X

3.

Kunszentmárton Gátőrház 

szennyvízbekötés lehetőségének 

megteremtése

-
Kunszentmárton 

Önkormányzata
400 bérleti díj 2022 2022 Rövid X

I. ütem összesen: 15 433

4 Rács + homokfogó átalakítás -
Kunszentmárton 

Önkormányzata
15 000 Bérleti díj 2023 2026 Közép

II. ütem összesen: 15 000

5 Új utóülepítő medence építése -
Kunszentmárton 

Önkormányzata
120 000 Bérleti díj 2027 2036 Hosszú

III. ütem összesen: 120 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

2
(rövid /  közép 

/ hosszú)
(eFt) 15

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

9 10 11 123 4 5 6 7

x

x

8BefejezésKezdés 1

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

13 14

 1


