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1 Alapadatok

Vizik6zm( rendszer azonositéja: 1301

Vizikbzm rendszer kédja: 11-32504-1-001-00-02

Ellatasért felelds(6k) megnevezése: Kunszentmarton Varos Onkormanyzata
Vizikdzmii-szolgaltaté megnevezése: BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgaltato Zrt.

Vizikbzmi-szolgaltatasi agazat
megnevezése: kdzmiives ivovizellatas

Uzemeltetés forméja: bériizemeltetés

2 Bevezetés

Jelen gordild fejlesztési terv (a tovabbiakban: GFT) a vizikzm{i-szolgaltatasrol szo6l6
2011. évi CCIX. térvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (ll. 27.)
Kormanyrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapjan kerult
Osszeallitasra.

A GFT a vizikbzmi-szolgaltatdas hosszu tavu biztosithatosaga érdekében — a
fenntarthatd fejlédés szempontjaira tekintettel — tizenét éves id6étavra készilt, mely
felljitasi és potlasi tervbél, valamint beruhazasi tervbél all és harom idébeli Gtemben
tartalmazza a kévetkezd 15 évre vonatkozé elvégzendé feladatokat, forrasigényeket:

I. Gtem: egy éves id6tartam, 2022. évben elvégzendd fejlesztések és
koltségkalkulaciok.

Il. Gtem: a 2-5. évek Kkozotti id6tartam, 2023-2026. években elvégzendd
fejlesztések és koltségbecslések.

lll. Gtem: a 6-15. évek koOzo6tti idétartam, 2027-2036. években elvégzendd
fejlesztések és koltségbecslések.

3 Az Gizemeltetett vizikozmi-rendszerek bemutatasa és fobb miiszaki
paraméterei

3.1 Kunszentmartoni vizellato rendszer

3.1.1 Vizellaté rendszer adatai

Vizikdnyvi szdm: Tisza/3467

Vizjogi Uzemeltetési

engedély szama: 36600/3720-3/2017. alt.

Vizmatelep cime: 5440 Kunszentmarton, Zrinyi tér 2. 1397. hrsz.
Viztorony cime: 5440 Kunszentmarton, Pet6fi u. 1458. hrsz.

3.1.2 Vizszerzés

Az 1., 2., 4 szamu mélyfurasu kutak a kitermelhetd viz minésége miatt izemen kival
lettek helyezve, a teleplilés vizigénye tavvezetéken keresztll a Csépai vizmiiteleprdl
biztositott.

A viztorony mellett Iév6, 3. jell pozitiv kut, kdzkifolyds Gzemmaoddban Gizemel.
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3.1.3 Vizelosztas

3.1.3.1 Vizhalozat
A teleplilésen kiépitett vizhalézat tdbbségében kdrvezetékes rendszerd.

3.1.3.2 Viztorony

Az ellennyomé rendszerben (izemel6 500 m? térfogatu acélszerkezetl viztorony, a
telepllés belterlletén, a varos EK-i oldalan, a 3. jelli Petéfi utcai kat mellett, az 1458
helyrajzi szamu féldrészleten helyezkedik el. A viztorony biztositja a hal6zaton az
egyenletes nyomast és a tlizoltasi célu viz tarolasat.

3.2 Kunszentmarton-Kungyalui vizellato rendszer

Kézigazgatasilag Kunszentmartonhoz tartozé Kunszentmarton-Kungyalu 6nallé
vizellaté rendszerrel rendelkezik.

3.2.1 Vizellato rendszer altalanos ismertetése

Vizikdnyvi szam: Tisza/3467
Vizjogi Uzemeltetési
engedély szama: 36600/3720-3/2017. alt.

Vizmditelep és viztorony cime: 5449 Kunszentmarton-Kungyalu, Radnéti M. u.
3950/4. hrsz.
3.2.2 Vizszerzés

A telepulésrészhez tartoz6 mélyfarasu kutak a kitermelheté viz minésége miatt
Uzemen kivll lettek helyezve, a telepllés vizigénye tavvezetéken keresztll a Csépai
vizmUteleprél biztositott.

3.2.3 Vizatvétel

A telepllés teljes vizellatasat a Csépa- Kunszentmarton- Kungyalu tavvezetéken
keresztiil Csépa vizbazis latja el.

Az atadasi pont a Kunszentmarton kilterlletén taldlhaté nyomasfokoz6 aknéban
taldlhatd. Az atvett vizmennyiséget hitelesitett NA100-es aramlasmérd méri.
3.2.4 Vizelosztas

3.2.4.1 Vizhal6zat

A halézat agvezetékes rendszerl, a vezetékek végpontjain az 6blitési lehetéség
biztositott.

Viztorony

A vizmdtelep teriletén megépitett 100 m3-es hidroglébuszban biztositja szivattylizas
és fogyasztas kiegyenlitését (puffer tarolas, tlzoltasi célu viz tarolas), valamint a
hal6zaton az egyenletes nyomast.
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4 Felujitas-potlasi terv

A Gordulé Fejlesztési Terv 2022-2036 idészakra vonatkozd felljitasok és pétlasok
Osszefoglalé tablazatat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

[. GOtem 2022

1. Eljarasi dij
A Magyar Energetikai és Kbézmi-szabalyozasi Hivatal, valamint az Orszagos
Katasztrofavédelmi Hivatal engedélyezési, joévahagyasi eljarasanak dija a
vizikbzmi-szolgaltatasrél sz6lé 2011. évi CCIX. tdérvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol 58/2013. (1. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapjan.

2. Bekoétévezeték cserék, csomoépontok, tiizcsap-csomépontok felujitasa

2.1. A bekdtdvezetékek meghibasodasa a vezetékek kora és a talajadottsagok miatt
nagy szamban el6fordul. Az ilyen jellegi meghibasodasok esetén a
bekotbvezetékek teljes felljitasat tervezzik. A bekdtévezetékek anyaga
horganyzott acél %4"-1” atmérében, melyeket @ 25-0 32 KPE vezetékekre
tervezzik cserélni. Az el6z6 évek tapasztalata alapjan kb. 20 darab
bekotévezeték cserét terveziink.

2.2.Az ivovizhalézat elzaré szerelvényei jellemzéen fémzarasu tdmszelencés
tolézarak NA 80 — NA 200 atméré tartomanyban. A halézat szakaszoldsa és a
vizveszteség csbkkentése érdekében tervezzik a korszeritlen tol6zarak gumi
ékzarasu tolézarakra cserélését. Az el6z8 évek tapasztalata alapjan kb. 10 darab
tol6zar cserét terveziink.

2.3.A tlzoltéviz ellatas biztonsaga érdekében a cserére érett fldalatti tlizcsapokat
az Uzembiztosabb fold feletti tGzcsapokra tervezzik kicserélni. Az el6zd évek
tapasztalata alapjan kb. 3 darab tlizcsap cserét tervezlink.

3. Rendkivili helyzetbé addédé azonnali feladatok

A tervezési id6szakban elére nem lathaté kériimények, a vizellatas biztonsagat
veszélyeztetdé rendkivili helyzetbdl ad6dd azonnali feladatok jelentkezése miatt
az érintett hal6zati elemek felljitasa elsédleges prioritasu.

4. A Szapary utcaban jelenleg NA80 AC ivovizvezeték izemel. A vizjogi engedélyes
terv alapjan Kkivitelezésre kertl§ rekonstrukci6 soran 310 fm hosszusagu
vezetékszakasz kivaltasa valosul meg DN 110 KPE anyagbdl.

5. A Szentesi utcaban jelenleg NA80-NA100 ac ivévizvezeték Gzemel. A korabbi
évek meghibasodasi statisztikaja alapjan a rekonstrukcidra vizjogi engedélyes
terv készllt. A rekonstrukcié sordan az |. Utemben 814 fm hosszusagu
vezetékszakasz kivaltasa valosul meg DN 110 KPE anyagbdl.

6. A tisztaviz tarolok 16It6-0ritd rendszerének miszaki atalakitdsa soran
sziikségesseé valt a téltévezeték meghosszabbitasa 20 méterrel.

Il. (Otem 2023-2026
7. Bekotévezeték cserék, csomoépontok, tiizcsap-csomépontok felljitasa

A korabbi évek meghibasodasi statisztikaja alapjan a telepllés vizhalézatan
vizbeko6tés, vizhalézati csomoépont és  haldézati elemek  rendkivili
meghibasodasara kell szamitani. A rendkivili meghibdsoddsok a vizellatas
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biztonsagat veszélyeztetik ezért az érintett halo6zati elemek felljitasa els6dleges
prioritasu.

A Hegyfoky Kabos utcaban jelenleg NA80-NA100 ac ivovizvezeték Uzemel. A
kordbbi évek meghibasodasi statisztikaja alapjan a rekonstrukciéra vizjogi

engedélyes terv készll. A rekonstrukci6 sordn 406 fm hosszusagu
vezetékszakasz kivaltasa valésul meg DN 110 KPE anyagbdl.

. A Szentesi utcdban jelenleg NA80-NA100 ac ivévizvezeték tGzemel. A korabbi

évek meghibasodasi statisztikaja alapjan a rekonstrukciora vizjogi engedélyes
terv készult. A rekonstrukcié sordn a Il. UGtemben 820 fm hosszusagu
vezetékszakasz kivaltasa valosul meg DN 110 KPE anyagbdl.

10.Irodaépllet felujitas

A statikai szakvélemény szerint a teté allapota nem stabil. A Kunszentmartoni
Kézés Onkormanyzati Hivatal Mdiszaki és Pdlyazatkezel§ Osztalya
egyetértésével a tetd teljes cseréje garantaltan tartésan oldana meg a jelenlegi
statikai problémakat.

Az éplletben helyet foglal6 iroda-, és kiszolgalé helyiségek nem a modern kor
elvarasainak megfeleléek, igy a funkcionalitdsok rendezése, a helyiségek
Ujraosztasa és atalakitasa idészerlvé valt.

Az éplletben helyet foglalé helyiségek funkcionalis rendezését, atalakitasat
kovetbéen a bels6gépészeti atalakitasok, felljitdsok, valamint a burkolatok
kialakitasa szikségszera.

11.A telepllés eloszt6 haldzata jelentés szazalékban azbesztcement anyagu melyek

cseréjét folyamatosan tervezzilk. A cserélendé szakaszok kivalasztasa
meghibasodasi statisztikai és egyéb szempontok figyelembe vételével térténik. A
kivalasztott szakaszok felljitasara vizjogi engedélyes tervet készitettlink.
Kbézéptavon Kunszentmarton telepulésen 6852 fm kivaltasat tervezzik.

utem 2027-2036

12.A Bekoétbvezeték cserék, csomopont felljitdsok hosszuatavon is tervezésre

kerlilnek az I.-ll. itemhez hasonldan.

13. A telepllés eloszté haldzata jelentds szazalékban azbesztcement anyagu melyek

cseréjét folyamatosan tervezzilk. A cserélendé szakaszok kivalasztasa
meghibasodasi statisztikai és egyéb szempontok figyelembe vételével térténik. A
kivalasztott szakaszok felljitasara vizjogi engedélyes tervet készitettlink.
Kdzéptavon Kunszentmarton teleptlésen 17130 fm kivaltasat tervezzik.
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5 Beruhazasi terv

A Gordilé Fejlesztési Terv 2022-2036 id6szakra vonatkozé beruhazasok
Osszefoglalé tablazatat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

[. Otem 2022

1. Eljarasi dij
A Magyar Energetikai és Kbézmii-szabalyozasi Hivatal, valamint az Orszagos
Katasztrofavédelmi Hivatal engedélyezési, joévahagyasi eljarasanak dija a
vizikbzmi-szolgaltatasrél sz6lé 2011. évi CCIX. tdérvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol 58/2013. (1. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapjan.

2. Kunszentmarton Gatérhaz ivéviz bekdtés lehetéségének megteremtése

Onkormanyzati igény alapjan, ivoviz bekdté vezeték létesitése, melyet az
dnkormanyzat a bérleti dijodl kivan megvaldsitani.

3. Viztorony alatti ingatlanrész tulajdonjoganak megszerzése

A kunszentmartoni viztorony alatti telek jelenleg nem az &nkormanyzat
tulajdonaban all, a viztorony, mint épitmény és az ingatlan tulajdonjoga elvalik,
ez nem felel meg a hatalyos jogszabdlyi el6irasoknak. Az ingatlan(rész)
tulajdonjoganak rendezése szilkséges.

Il. utem 2023-2026

Beruhazasi igény sem az ellatasért felelés, sem pedig az lizemeltetéssel megbizott
szervezet részérdl nem mertilt fel.

. Gtem 2027-2036

Beruhazasi igény sem az ellatasért felelés, sem pedig az zemeltetéssel megbizott
szervezet részérdl nem merdlt fel.
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6 Rendelkezésre allé forrasok bemutatasa

Eves bérleti dij: 16 620 eFt

Rendelkezésre allo Korabbi eFt

forrasok / felhasznalasok |idészakrol L i IL i Il
megnevezése athozott o L) BT e
Athozott 38 343 11 673 -396 968
Bérleti dij 37 622 16 620 66 480 166 200
VK elsz. értékcsokkenés * 0 0 0
Uzemeltetdi forras 0 0 0
Vizik6zmi-fejlesztési

hozzajarulas 721 g g 0
Forras atcsoportositas 0 0 0
Lakossagi 6nero 0 0 0
Onkormanyzati forras 0| 106000 0
Palyazati forras 0 21 000 0
Rendelkezesre allo 38343| 54963 205153| -230768
gongyolt forras

Tervezett felujitas, potlas 41183| 602120| 1042800
felhasznalas

Tervezett beruhazas

felhasznalas e ¢ 0
Maradvany 38 343 11673 | -396 968 | -1 273 568
*vagyonkezelés idészakdban elszamolt, az ellatasért felel6sok részére
pénzugyileg atadott fel nem haszndlt értékcsdkkenési leiras 6sszege
A 1l. és lll. Gtemben a tervezett felljitasok, pétlasok és beruhazasok az adott

idészakban rendelkezésre allo6 bérleti dij, illetve egyéb forrasok (pl.: palyazat)
mértékeig valositandok meg.

7 Mellékletek

ARl A

Helyszinrajz: Szentesi Ut vezetékkivaltas
Helyszinrajz: Szapary Ut vezetékkivaltas

Helyszinrajz: Hegyfoky Kabos ut vezetékkivaltas

Felujitasi és pétlasi terv 2022-2036 dsszefoglalé tablazat (1, Il, 11l Gtem)
Beruhazasi terv 2022-2036 6sszefoglalé tablazat (1, I, Il Gtem)



Gorduld fejlesztési terv a 2022 - 2036 idGszakra
FELUJITASOK ES POTLASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA
BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgaltaté Zartkoriien miikods Részvénytarsasag
BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgaltaté Zartkoriien miikods Részvénytarsasag
Vizszolgéltatas

A tervet benyujtd szervezet megnevezése:
Vizik6zm-szolgéltaté megnevezése:
Vizik6zmU-szolgaltatasi 4gazat megnevezése:

ellatasért felel@s / ellatasért felelgsok képviselje /vizikbzm(i-szolgéltatd

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményezd fél megnevezése:
Vizik6zmi-rendszer kddja: **

Kunszentmarton Véaros Onkormanyzata

11-32504-1-001-00-02

Vizjogi L. . Tervezett Megvaldsitas Tervezett A felujitas és potlas litemezése a tervezési idGszak
L. . L. Az érintett ellatasért R . ez s L .
Fontossagi e it . lizemeltetési/ e g netto koltség . . varhaté idétartama id6tav évei szerint
sorrend Felujitas és potlds megnevezése fennmaradasi felel6s(6k) Forras megnevezése (Fovid / koze
. . megnevezése (eFt) Kezdés | Befejezés . P 1(2(3|4|5(6]|7|8(9]|10{11(12|13|14(15
engedély szama / hosszu)
1 M_EIKI:I _es ’!(atasztrofavedelml hatésagi 36600/37l20— Kunfzentmalrton Varos 33 bérleti dij 2022 2022 révid X
eljarasi dij 3/2017. alt. Onkormanyzata
2 Bl(’ekotovezetelf cserék, csc’n_T]olpontok és 36600/37l20— Kunfzentmalrton Varos 4200 bérleti dij 2022 2022 révid X
tlizcsap-csomdpontok feldjitdsa 3/2017. alt. Onkormanyzata
Rendkiviili helyzetbdl adéddé azonnali 36600/3720- Kunszentmarton Varos A -
3. . 950 bérleti dij 2022 2022 ovid X
feladatok 3/2017. alt. Onkorményzata crieti dij rovi
4 Szapary utca’ 310 fm DNSO-ETC w_z—_ ) 36600/37l20— Kunfzentmalrton Varos 9000 bérleti dij 2022 2022 révid X
gerincvezeték rekonstrukcid - kivitelezés 3/2017. alt. Onkormaényzata
Szentesi Ut |. Gtem DN80 gerincvezeték , .
36600/3720- K tmarton V
5. |rekonstrukcié 814 fm tervezés és /37 unszentmarton Varos 24 000 bérleti dij 2022 2022 révid X
. ) 3/2017. alt. Onkorményzata
kivitelezés
Tisztaviz tdrozok télt6vezeték hoszabbitasa| 36600/3720- Kunszentmarton Varos
6. . 3000 bérleti dij 2022 2022 ovid X
(20 fm) 3/2017. alt. Onkorményzata crieti i rovi
I. item dsszesen 41183
7. B"ekbtﬁvezetélf cserék, cngc’l)pontok és 36600/37,20_ Kunfzentma“rton Varos 15000 bérleti dij 2023 2026 Kéz6p x| x| x| x
tlizcsap-csomodpontok feldjitdsa 3/2017. alt. Onkormanyzata
Hegyfoky Kabos utca DN80 ac viz- . . s
. . 36600/3720- | K tmarton V .
8. gerincvezeték rekonstrukcio (kb. 406m) / . unszen ma‘ on varos 21000 palyazat 2023 2026 kozép X[ X|[X]X
cervezés, Kivitolezés 3/2017. alt. Onkorményzata
! 9 000 bérleti dij
. Szentesi Ut I.I.Iutem DN80 ggrin}:ve;gték ] 36600/3720/2017 Kunfzentma“rton Varos 20000 bérleti c?ij (.rfészbeni 2023 2026 Kézép x| x| x| x
rekonstrukcio 820 m tervezés és kivitelezés Jalt. Onkormanyzata forrashiany)
bérleti dij (részbeni L.
10 Irodaépulet teljes feldjitasa 36600/3720- Kunszentmarton Varos 20000 forrashiany) 2023 2026 kozép R
: funcionalis és gépészeti 3/2017. alt. Onkormanyzata
( gépészeti) / v 106 000| énkorményzati forras | 2023 | 2026 kéz6p x| x| x| x
e . 36600/3720- | K tmarton Va bérleti dij (részbeni .
11. Vizhdldzat rekonstrukcio (6852 fm) / . unszen ma‘ on varos 411120 criet ,IJ (lrfesz en! 2023 2026 kozép X[ X|[X]X
3/2017. alt. Onkormanyzata forrashiany)
Il. item Gsszesen 602 120
Bekots ték ek, ¢ tok é 36600/3720- K tmarton Va
1p, |Pekotovezetek cserek, csomopontok €s /37 unszentmarton Varos 15000 bérleti dij 2026 | 2035 hossz X x| x| x [ x| x|x|x|x]|x
tlizcsap-csomdpontok feldjitdsa 3/2017. alt. Onkormanyzata
36600/3720- K tmarton Va bérleti dij (részbeni
13, |Vizhdlozat rekonstrukcio (17130 fm) /37 unszentmarton Varos 1027 goo| Péreti dil (részbeni |00 1 5035 hossz X x| x| x| x| x|x|x|x]|x
3/2017. alt. Onkormanyzata forrashiany)
Il. item 6 1042 800

* a megfelel szovegrészt aldhuzassal kell jeldini
** a Hivatal altal a m(ikodési engedélyben megallapitott VKR-kod




A tervet benyljté szervezet megnevezése:
Vizikozm(-szolgéltatd megnevezése:
Vizikdzm(-szolgaltatasi agazat megnevezése:

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményez6 fél megnevezése:

Vizikézmd-rendszer kédja: **

Gordiilg fejlesztési terv a 2022 - 2036 idGszakra

BERUHAZASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA
BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgaltatd Zartkarien m(ikods Részvénytarsasag
BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgaltatd Zartkoriien miikods Részvénytarsasag

Vizszolgaltatds

Kunszentmarton Varos Onkorményzata

11-32504-1-001-00-02

ellatasért felel8s / elltasért felelésok képviselSje / vizikbzmii-szolgaltatd *

. . Vizjogi , . e s Tervezett nettd koltség . Megvaldsitas varhaté | Tervezett A beruhazas Gtemezése a tervezési idGszak évei
Fontossagi Beruhazas megnevezése létesitési/elvi Az érintett elltasért forrdsonként | Bsszesen Forras (révid / kozé
sorrend g , B felel6s(6k) megnevezése z megnevezése Kezdés | Befejezés 3 P 2|3|4|5|6|7|8|9(|10|11|12|13|14|15
engedély szama (eFt) / hosszu)
MEKH és Katasztréfavédelmi hatdsagi K tmdrton V4
1 EKE fes“ atasztrofavédelmi hatésagi ) unszen malr on Véros 8 8 bérleti dij 2022 2022 rovid
eljarasi dij Onkormanyzata
Kunszentmarton Gatérhaz ivdz bekotés Kunszentmarton Varos L .
2. Y, , - " , 600 600 bérleti dij 2022 2022 révid
lehet6ségének megteremtése Onkormanyzata
Vizt latti i tl & K tmarton Va
3. ztorony alattl Ingatianresz ; unszentmarton Varos 1500 1500  bérleti dij 2022 2022 révid
tulajdonjoganak megszerzése Onkormanyzata
I. item Osszesen 2108
4. 0 2023 2026 kozép X|X|X| X
I1. litem Gsszesen 0
5. 0 2027 2036 hosszu X|IX|X|X|X|X[X[X[X[X
111, iitem Gsszesen 0

* a megfelel§ szovegrészt alahuzassal kell jeldIni

** a Hivatal altal a m(ikédési engedélyben megallapitott VKR-kéd
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