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Kunszentmárton Város Polgármesterétől 
 

Előterjesztés 

 
 

„Zöld város fejlesztése Kunszentmárton - TOP-2.1.2” kivitelezési munkái tárgyú 

vállalkozási szerződés módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 204/2021. (VII.08.) határozatban született döntés arról, hogy a „Zöld város fejlesztése 

Kunszentmárton - TOP-2.1.2” kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan 

az eljárás eredményes, nyertese az Imrei István Építőipari Kft. (5440 Kunszentmárton Bajcsy Zs. 

utca 32.). A Kft.-vel a vállalkozási szerződés 2021. augusztus 16-án került aláírásra nettó 

130.781.337 Ft + 35.310.961 Ft ÁFA, azaz bruttó 166.092.298 Ft vállalási áron. 

 

A kivitelezési munkák során a vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési helyszínek 

pontosítása, a csapadékvíz csatorna valamint a kültéri padok és egyes játszótéri eszközök műszaki 

dokumentációtól eltérő, de az ajánlattételi dokumentációban szereplő műszaki paraméterekkel 

illetve termékekkel egyenértékű műszaki tartalom változások szerződésben történő átvezetése 

miatt szükséges a vállalkozási szerződést módosítani. 

 

A fás szárú növények ültetésével kapcsolatos pótmunka igény merült fel. A fák ültetési helyszínein 

az ültető gödrök kiásásakor kitermelt törmelékes talaj nem volt alkalmas fatelepítésre, így azt el 

kellett szállítani és termőfölddel kellett pótolni, valamint a talajjavítás érdekében a friss telepítésű 

növények szerves trágyázására is sor került. Az ültetés során a fák megtámasztása és az öntözés 

hatékonyságának növelése érdekében ún. gégecső is elhelyezésre került. Ahogy arról korábban a 

Képviselő-testület tagjait tájékoztattam a pótmunka díja bruttó 2.437.092.-Ft, melyet javaslom, 

hogy a költségvetés felhalmozási tartaléka terhére biztosítson a Képviselő-testület. 

 

A kivitelező 2022. május 16-ai kérelmében a teljesítési határidő 2022. augusztus 1. napjára történő 

módosításának jóváhagyását is kéri az önkormányzattól, mivel a gördeszka pályát gyártó és a 

telepítést és termékminősítést is végző alvállalkozója jelezte, hogy az orosz-ukrán háború miatt a 

szükséges alapanyagokat beszállító ukrán cég nem tudta kiszolgálni. Vállalkozó a görpályát 2021. 

november végén rendelte meg, melyre előleget fizetett alvállalkozójának. A pályaszerkezet 

elkészült, azonban a fedő burkolathoz szükséges speciális bevonattal legyártott fedőlemez 

alapanyagát az ukrán fél nem tudta leszállítani. A vállalkozó állítása szerit a fedőlemezt próbálta 

más gyártók termékével pótolni, azonban ezen gyártók azt nem vállalták ugyanezen alapanyag 

hiányára hivatkozva. A szükséges alapanyagot júniusi szállítással vállalja az ukrán fél, ezért az 

alvállalkozó a görpályát csak 2022. június 30-án tudja Vállalkozónak szállítani.  

 

A teljesítési határidő módosítás vonatkozásában a szerződésmódosítás tervezetét előkészítő 

közbeszerzési szakértő az alábbiakra hívja fel a figyelmet: 

 

„Vállalkozó által határidőn túl (a szerződés befejezési határideje előtti rövid időszakon belül), 

későn érkező módosítási igényeket mi sem tudjuk vállalni olyan határidővel, mellyel az alapos 

vizsgálatot nem tudjuk elvégezni. 

A megküldött szerződésmódosításban lehet, hogy a testületi ülés előtt módosítást fogunk 

végrehajtani, mert nem volt elegendő időnk arra, hogy megfelelően körbejárjuk a 

szerződésmódosítás jogszerűségét és szabályosságát. 

 



A jövőben a szerződésmódosítások előkészítésére legalább 8-10 napot kérünk, az alatt nem lehet 

vállalni ezen módosítások esetében azt, hogy minden szempontból ellenőrizni tudjuk az abban leírt 

indokok meglétét. Jelen esetben a Vállalkozó részéről nem láttuk a 2.4. pont azon alátámasztó 

dokumentumokat, melyek minden kétséget kizáróan a 2.4. pont szerinti határidő hosszabbítás 

jogalapját megalapozza, ezért az abban foglaltakat csak a megrendelő kifejezett kérésére 

fogalmaztuk bele ebben a formában. A 2.4. pont szerinti szerződés módosításának nincs a jogalapja 

a Vállalkozó által alátámasztva, az pillanatnyilag nem tekinthető részemről jogszerűnek.  Az 

akadályközlő levelet csak május 18-án délután kaptuk, az alátámasztó dokumentumok nem 

felelnek meg, nincsenek, ezért ezen pont szerinti szerződésmódosítással kapcsolatosan nem tudunk 

felelősséget vállalni. 

A szerződésmódosítás szakmai szempontú indokolása nem a közbeszerzési szaktanácsadó feladata, 

ezért a projekt műszaki-szakmai szempontú elszámolhatóságával összefüggésben kért szerződés 

módosítások esetében arra felelősséget szintén nem vállalhatunk, hogy a módosítások megfelelnek-

e a tervdokumentációban, az ajánlattevő ajánlatában, és a projekt céljaiban rögzítettekkel. Ez 

különösen igaz arra az esetre, melyet a 2.4. pont takar, ahol nem látjuk igazoltnak, hogy csak és 

kizárólag az az egy alvállalkozó tudta volna a görpályát legyártani. Semmilyen alátámasztó 

dokumentum nincs arról, hogy 2022. 02-200.05 hó között miért nem lehetett ezen eszközt 

máshonnan beszerezni/legyártatni, miért kellett ragaszkodni ahhoz az egy alvállalkozóhoz. 

A fentiek alapján a szerződésmódosítás tervezet 2.4. pontjában foglalt határidő hosszabbításra 

vonatkozó módosítással jelen pillanatban nem értek egyet, annak alátámasztása jelenleg 

megalapozatlan, nincs, az orosz-ukrán háborúra hivatkozás nem elegendő önmagában, ezért nem 

tekinthető jogszerűnek.”  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti határidő módosítás jogszerűségét 

alátámasztó dokumentumok beszerzésére ígéretet kaptunk a vállalkozótól, azonban azok 

tartalmáról nem rendelkezünk jelenleg semmilyen információval, mivel az előterjesztés 

elkészítésének időpontjáig semmilyen alátámasztó dokumentumot nem mutatott be az 

Önkormányzat felé. Itt kívánom megjegyezni, hogy a vállalkozó a 2022. május 16-i kérelme 

mellékleteként semmilyen alátámasztó dokumentumot nem nyújtott be, amivel igazolni tudja a 

késedelmes teljesítés okát. Amennyiben a testületi ülésig bármilyen dokumentációt kézhez kapunk, 

az haladéktalanul véleményezésre megküldjük a közbeszerzési szaktanácsadónak. Felhívom a 

testület figyelmét, hogy a teljesítési határidő módosításának elfogadása esetén sem tudjuk 

garantálni, hogy a szerződésmódosítás utóellenőrzés során jóváhagyásra kerül. 

 

Amennyiben a fentiek alapján a Képviselő-testület nem támogatja a szerződés teljesítési 

határidejének módosítását úgy a vállalkozó 2022. június 1. napjától kezdődő hatállyal késedelembe 

esik, mely után kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek (a jelenleg hatályos szerződéses 

vállalási ár alapján, azaz a pótmunka összege nélkül napi mértéke 653.907.-Ft.)  

 

Tájékoztatom a testületet, amennyiben nem fogadja el az utóellenőrzésnél az ellenőrzést végző 

szerv a szerződés módosítását, mivel nem látják megfelelően ledokumentálva és ezek alapján 

nincsen jogalapja a módosításnak, akkor az Önkormányzatnak a pályázatot támogató felé 

visszafizetési kötelezettsége merülhet fel. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alakítsa ki 

álláspontját a határozati javaslat mellékletét képező szerződésmódosításról. 

 

Kunszentmárton, 2022. május 20. 

 

        Wenner-Várkonyi Attila 

               polgármester 

  



 

      /2022. (V.26.) határozat 

„Zöld város fejlesztése Kunszentmárton - TOP-2.1.2” kivitelezési munkái tárgyú 

vállalkozási szerződés módosításáról 

 

A Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

és az Imrei István Kft. között, 2021. augusztus 16-án kötött „Zöld város fejlesztése Kunszentmárton 

- TOP-2.1.2” kivitelezési munkái tárgyú vállalkozási szerződés határozat melléklete szerinti közös 

megegyezéssel történő módosítását elfogadja. 

 

A Képviselő-testület a pótmunka ellenértékét, azaz bruttó 2.437.092.-Ft-ot az önkormányzat 2022. 

évi költségvetése felhalmozási tartaléka terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás aláírására. 

 

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester  

              Dányiné Polyák Renáta 

Határidő: azonnal 

 

 Erről értesül:  

− Képviselő-testület tagjai 

− Wenner-Várkonyi Attila polgármester  

− Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

− KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály 

− KKÖH Pénzügyi Osztály 

 

Kmf. 

 

Wenner-Várkonyi Attila Dr. Hoffmann Zsolt 

polgármester jegyző 
 

 

  

 


