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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

1. sz módosítása 

 

amely létrejött 

egyrészről  

Név: Kunszentmárton Város Önkormányzata 

Székhely: 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1. 

Képviselője: Wenner-Várkonyi Attila polgármester 

Adószáma: 15732949-2-16 

bankszámlaszám: 11745042-15409890 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről 

Imrei István Építőipari Kft (vezető ajánlattevő) 

Székhely: 5440 Kunszentmárton Bajcsy Zs. utca 32. 

Képviseli: Imrei István 

Telefon: 0656 462074 

Telefax: 0656 462074 

E-mail: imreikft@gmail.com 

Számlavezető pénzintézete: Takarékbank Zrt. 

Számlaszáma: 69800016-15101592 

Adószáma: 11501330-2-16 

Cégjegyzék száma: 16 09 004414 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott 

le Kunszentmárton "Zöld város" TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 tárgyú projekt kivitelezési 

munkálatainak elvégzése tárgyban, Vállalkozó, mint ajánlattevő, az eljárásban a törvényes 

feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati 

szempontok alapján választotta ki a Megrendelő a Vállalkozót. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 131. §-a rendelkezései alapján 2021.08.16-án írták alá. 

Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek 

értékelésre kerültek (Kbt.. 131. § (2) bek): 

Az ajánlat tartalmi elemei:  

1. Mindösszesen nettó ajánlati ár (forint): 130 781 337 

2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 

meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli felelős 

műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min. 0 hó,max. 36 hó): 51 

3. A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 

meghatározott MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli felelős 

műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0 hó, max 36 hó): 36 

4. A kötelező 12 hónap jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 

hónap): 36 

 

1. A szerződésmódosítás tárgya 

 „Zöld város fejlesztése Kunszentmárton - TOP-2.1.2” (a továbbiakban: Zöld város fejlesztése) tárgyú 

kivitelezési munkák. 
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2. A szerződésmódosítás jogalapjai: 

 

2.1. A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bek. 

Az ajánlat részeként rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban, valamint a pályázatban rögzített 

teljesítési helyszínek a szerződéstervezetben nem voltak megfelelően átvezetve. Az Irányító Hatóság 

ezt az ellentmondást észlelte, és kérte a javítást szerződés módosítás keretében. 

 

Szerződésmódosítás köre 

 

Eredeti szerződésben rögzített helyszín: 

A kivitelezés helyszínei:  

 

⎯ Tájépítés/játszóterek 

Kossuth utcai lakótelep 1324/12 hrsz. 

Széchenyi lakótelep  1165/40 hrsz. 

⎯ Tájépítés/pihenő szigetek 

Széchenyi lakótelep 1151/2, 1165/35, 1165/39, 1233/3, 1239/24 hrsz. 

Kossuth utcai lakótelep 1324/12 hrsz 

⎯ Tájépítés/fitnesz  

Sportcsarnok 1313 hrsz. 

⎯ Tájépítés/kutyafuttatók 

Vásártér 1165/35 hrsz. 

⎯ Tájépítés/helyi termelői piac 

Széchenyi lakótelep 1165/24 hrsz. 

⎯ Tájépítés/sportcentrum 

Kerékpáros “ugrató” tereppálya – Sportcsarnok 1313 hrsz. 

OrangeRamp PRO gördeszka pálya – Sportcsarnok 1313 hrsz. 

Pumtrack pálya – Sportcsarnok 1313 hrsz. 

KRESZ tanpálya – Sportcsarnok 1313 hrsz. 

⎯ Útépítés/gyalogos járda felújítás 

Táncsics Mihály utca - COOP áruház+üzletek előtti szakasz 1223 hrsz. 

⎯ Útépítés/gépjármű parkoló felújítás környezetvédelmi berendezések telepítésével 

Táncsics Mihály utca – COOP áruház+üzletek előtti szakasz 1223 hrsz. 

⎯ Vízépítés/csapadékvíz elvezető rendszerek 

⎯ CS-1 jelű zártrendszerű csatorna – Kossuth utcai lakótelep 1324/12, 1450 hrsz. 

⎯ CS-2 jelű zárt+burkolt nyílt csatorna – Széchenyi lakótelep 1238, 1239/20 hrsz. 

⎯ CS-3 jelű nyíltmedrű csatorna – Jókai Mór utca 1279 hrsz. 

 

Szerződésmódosítást követően a pályázatban, és tervdokumentációban szereplő, javított 

kivitelezési helyszín: 

 

Megvalósulási helyszínek 

⎯ 1450 hrsz 

⎯ 1324/12 hrsz 

⎯ 1165/40 hrsz 

⎯ 1233/3 hrsz 

⎯ 1313 hrsz 

⎯ 1223 hrsz 

⎯ 1239/20 hrsz 

⎯ 1279 hrsz 
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2.2. A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (2) bek. szerint. 

 

2.2.1. Eredeti szerződéses feltétel: 

 

A Vállalkozói díjazása 

 

3.1. A szerződés tárgyát képező építési tevékenység engedélyköteles és nem 

engedélyköteles tevékenységek, ennek megfelelően a számlázás a számviteli -,ill. adózási 

jogszabályoknak megfelelően történik az alábbiak szerint: 

  

A szerződésben meghatározott tevékenységek közül a Vízjogi engedély alapján végezhető 

építési tevékenység: a Széchenyi lakótelep G, H épületektől délre elterülő területen, illetve a 

Kossuth utcai lakótelepen tervezett csapadék és belvíz elvezető rendszer kivitelezési 

munkálatai feladatrészek, azaz nettó 19 639 133 forint, az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. 

  

Valamennyi, további tevékenység esetében: nettó 111 142 204 Ft  + 27 % áfa, azaz bruttó 

forint összeg számlázására jogosult Vállalkozó. 

 

Fedezet forrása:  

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Kunszentmárton zöld város fejlesztése” 

című pályázatból:  nettó 126092115 Ft + Áfa, azaz bruttó 160 136 986 Ft 

és önerő: nettó 4689222 Ft + Áfa, azaz bruttó 5 955 312 Ft 

 

Módosított szerződéses feltétel: 

 

A Vállalkozói díjazása 

 

3.1. A szerződés tárgyát képező építési tevékenység engedélyköteles és nem 

engedélyköteles tevékenységek, ennek megfelelően a számlázás a számviteli -,ill. adózási 

jogszabályoknak megfelelően történik az alábbiak szerint: 

  

A szerződésben meghatározott tevékenységek közül a Vízjogi engedély alapján végezhető 

építési tevékenység: a Széchenyi lakótelep G, H épületektől délre elterülő területen, illetve a 

Kossuth utcai lakótelepen tervezett csapadék és belvíz elvezető rendszer kivitelezési 

munkálatai feladatrészek, azaz nettó 19 639 133 forint, az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. 

  

Valamennyi, további tevékenység esetében: nettó 113 061 174 Ft  + 27 % áfa, azaz bruttó 

143 587 691 forint összeg számlázására jogosult Vállalkozó. 

 

Fedezet forrása:  

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Kunszentmárton zöld város fejlesztése” 

című pályázatból: nettó 126092115 Ft + Áfa, azaz bruttó 160 136 986 Ft 

és önerő: nettó 6 608 192 Ft + Áfa, azaz bruttó 8 392 404Ft 

 

A szerződés értéke nettó 1 918 970 Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 2 437 092 Ft-al emelkedett, mely 

1,467312 %-a az eredeti vállalkozási szerződésnek. A 2.2. pontban meghatározott szerződéses 

összeg emelkedése a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel. 
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E körben Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak az eredeti szerződésben meghatározott feladatain felül 

olyan pótmunkákat kell elvégeznie, amely pótmunkák során: 

-  ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon történik munkavégzés, 

-  ugyanolyan típusú építési munkarészek elvégzése válik szükségessé (parkosítás), 

-  elválaszthatatlanul, szervesen kapcsolódnak az eredeti szerződés műszaki tartalmához. 

 

A Kbt. 141. § (3) bekezdésének második mondatában foglalt tilalmi korlát sem áll fenn, tekintettel arra, 

hogy a szerződésmódosítás következtében meghatározott vállalkozói díj alapján a Megrendelőnek 

nem kellett volna más eljárási rezsimben lefolytatnia az alapul szolgáló közbeszerzési eljárást. 

 

Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződés tárgyi, személyi hatálya nem változik a 

Vállalkozási Szerződés módosításával. Ezen indokok alapján a Feleknek a vállalkozói díj összegének 

(ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében 

foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést. 

 

2.3. A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bek.  

 

A 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 28. § (2) bekezdése szerint Felek az alábbi,  Vállalkozó által az 

ajánlatában megjelölt műszaki megoldással, építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű 

vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyeznek meg: 

 

2.3.1. PAD 

eredetileg megajánlott termék: 

gyártó: Aba-Szer Fémbútor Kft. 

típus: ÓNOD pad 

 

Helyettesítő termék választásának indoka: a pad gyártása szünetel. 

Egyenértékű helyettesítő termék: 

gyártó: Aba-Szer Fémbútor Kft. 

típus: SPÁRTA pad 

 

2.3.2. CS-1, CS-2, CS-3 jelű csapadékvíz elvezető csatornák 

A műszakilag egyenértékű megoldás szöveges indokolása: 

 

A tárgyi vállalkozási szerződésben meghatározott WUM VS vágóél elem és WUM VMS 

vágóél magasító elem a gyártói műszaki specifikációk, és a gyártó jelzése szerint erősen 

talajvizes és/vagy ingoványos talajviszonyok közötti területre lett kifejlesztve ami azt jelenti, 

hogy a talajadottságokhoz mérten kialakítható indítógödör kerül csak előzetesen kiemelésre, 

majd ebbe kerül elhelyezésre a vágóéles és az elhelyezhető magasító elemek, melyek 

falaival körülhatárolt részéből un. csipkedő kanállal lehet a szükséges laza földanyagot 

kiemelni, melynek következtében a vágóéles elem saját, illetve a rá elhelyezett magasító-

elemek súlyától süllyed a fokozatos földkiemelés, és további magasító elemek felépítésének 

hatására a kívánt szintre, amely akár a 10 méteres mélységet is elérheti. 

A szerződés teljesítése során tapasztalta Vállalkozó, hogy talajvízmentes, erősen kötött 

agyagos tömör talajba történik a telepítés, így a vágóles elemek alkalmazásával történő 

süllyesztéses telepítés nem célravezető, illetve ésszerűtlen, figyelembe véve a minimális 

mélységben történő elhelyezést is. A vágóéles elem a teljes akna összsúlyától sem tud a 

tömör teherbíró talajban süllyedni, csak abban az esetben, ha a vágóélek alól is ki lehetne 

emelni a földet, de ez egyszerre minden oldalról nem  lehetséges, ami ahhoz vezet, hogy az 

akna megbillenhetne. A talajvízmentes környezet és a minimális mélység miatt a munkaárok 

teljes mélységében kiemelhető volt, így az akna hagyományos technológiával megépíthető, 

azaz nem indokolt a vágóéles elem használata, mivel a fenekelt elemmel jobban biztosítható 
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az akna vízzárása, és így is biztosítható az akna előírt műszaki tulajdonsága, valamint 

belmérete. 

 

Fentiek a tervezett akna kialakítása csupán technológiájában tér el a közbeszerzési 

eljárásban kiadott tervdokumentációtól. 

 

Az árazott költségvetésben megváltozott tételeket a mellékelt excel táblázat részletesen 

tartalmazza. 

 

2.3.4. eredetileg megajánlott játszótéri termékek: 

 

- RU-0001 cikkszámú rugós „PÓNI”  gyártó/forgalmazó Hetes Kft. Kecskemét 

- RU-3004 cikkszámú rugós „DELFIN”  gyártó/forgalmazó Hetes Kft. Kecskemét 

- RU-0009 cikkszámú rugós „ELEFÁNT” gyártó/forgalmazó Hetes Kft. Kecskemét 

- RU-0004 cikkszámú rugós „KUTYA”  gyártó/forgalmazó  Hetes Kft. Kecskemét 

- RU-2003 cikkszámú rugós „MOTOR”  gyártó/forgalmazó  Hetes Kft. Kecskemét 

- HI-120 cikkszámú „Kombinált LENGŐHINTA” gyártó/forgalmazó Hetes Kft. 

- MH-201 cikkszámú „MÉRLEGHINTA”  gyártó/forgalmazó Hetes Kft. Kecskemét 

- FMA-412A cikkszámú „Hatszögletű mászóka”  gyártó/forgalmazó Hetes Kft. 

- JM-HI002LB cikkszámú „LENGŐHINTA” gyártó/forgalmazó RJM-Játék Kft. 

- JM-HM002 cikkszámú „négyszögletű HOMOKOZÓ” gyártó/forg. RJM-Játék Kft. 

- JM-HM013 cikkszámú „Hajó HOMOKOZÓ” gyártó/forgalmazó RJM-Játék Kft. 

- JM-JH 003 cikkszámú „Alpesi BABAHÁZ” gyártó/forgalmazó RJM-Játék Kft. 

- JM-VA 113 cikkszámú „Nagy MANÓTORONY” gyártó/forgalm. RJM-Játék Kft. 

- JM-VA 207 cikkszámú „Sokfunkciós KALANDVÁR” gyártó/forg. RJM-Játék Kft. 

- JM-VA114 cikkszámú„Háromszintes KALANDVÁR”gyártó/forrg. RJM-Játék Kft. 

- JM-FR001 cikkszámú „MÓKUSKERÉK” gyártó/forgalmazó RJM-Játék Kft. 

 

egyenértékű játszótéri termékek: 

- JM-HI 002 LB cikkszámú „LEGŐHINTA”  eszköz helyett                         

-       HI-109 cikkszámú „Kétüléses LENGŐHINTA” gyártó/forgalmazó Hetes Kft. 

- JM-HM 002 cikkszámú „négyszögletű HOMOKOZÓ” eszköz helyett 

- HO-807 cikkszámú „négyszögletű HOMOKOZÓ” gyártó/forgalmazó Hetes Kft. 

- JM-VA 113 cikkszámú „Nagy MANÓTORONY” játszóvár helyett 

- FJV-1900 cikkszámú „TOKIÓ” játszóvár  gyártó/forgalmazó Hetes Kft. 

- JM-VA 207 cikkszámú „Sokfunkciós KALANDVÁR” eszköz helyett 

- FJV-1901 cikkszámú „ATHÉN” játszóvár  gyártó/forgalmazó  Hetes Kft. 

- JM-VA 114 cikkszámú „Háromszintes KALANDVÁR” eszköz helyett 

- FJV-1902 cikkszámú „KOPPENHÁGA” játszóvár  gyártó/forgalmazó Hetes Kft. 

- JM-FR 001 cikkszámú „MÓKUSKERÉK” eszköz helyett  

- CN-1270 cikkszámú „MÓKUSKERÉK”  gyártó/forgalmazó HAÁSZ Kft. Szeged 

- JM-JH 003 cikkszámú „Alpesi BABAHÁZ” eszköz helyett 

- FBH-908 cikkszámú „BABAHÁZ”  gyártó/forgalmazó Hetes Kft. 

- JM-HM 013 cikkszámú „HAJÓ HOMOKOZÓ” eszköz helyett 

- HO-888 cikkszámú „HAJÓ HOMOKOZÓ”  gyártó/forgalmazó  Hetes Kft. 

 

A műszakilag egyenértékű megoldás szöveges indokolása: 

 

A tenderkiírásban szereplő játszótéri eszközök beszerzése és helyszíni telepítése két gyártó 

bevonásával került tervezésre. Felülvizsgálva a megjelölt gyártók termékkínálatát rögzíthető, hogy 

a kecskeméti „Hetes Kft” termékpalettája teljes mértékben lefedi a kiírásban szereplő közterületi 

játszótéri eszközöket. A gyártói kínálatban szereplő játszótéri eszközök anyaguk, formájuk, 

méretük és funkciójuk tekintetében egyenértékűnek minősíthetők az eredeti kiírásban szereplő 
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termékekkel, különbséget mindösszesen az eszközök megnevezése és cikkszáma jelenti. A 

javasolt változtatással többletköltségek nem merülnek fel, az alfejezethez tartozó játszóterek 

megvalósítása az eredeti árszinten realizálható.  

 

A módosítást alátámasztó érvelések: 

- Magasabb minőségű és tartósabb anyaghasználat (telített borovi fenyő tartószerkezet 

többrétegű vizes-bázisú felületkezeléssel, vastagabb keresztmetszeti méretű rétegelt 

lemezhasználat erősített kopórétegi felülettel, megerősített tartószerkezetek és talajrögzítési 

csomópontok, PP műanyag elemhasználat, minőségi porszórt acélelemek alkalmazása, 

acélbetétes kötélzetek és biztonsági csomóponti rögzítések). 

- Jelentős minőségi változtatás a játszóváraknál lévő csúszdatestek anyaghasználatánál 

tapasztalható. A kiírás szerinti eszközöknél a csúszdatestek egy elemből álló szerkezetűek 

ellentétben a módosításra javasolt játszóváraknál, ahol a csúszdák több elemből kerülnek 

összeépítésre. Anyagfelhasználásuk tekintetében jóval ellenállóbb és stabilabb szerkezetet 

alkotnak, hegesztési csomópont nélküli kivitelezésben készülnek. Az elemek gyártása 

duplafalú technológiai eljárással készül, erősített csúszófelületi kidolgozással, un. „Rotó” 

eljárással. A csúszdák üzemszerű használatából adódó javítások szempontjából is 

lényegesen kedvezőbbek, mivel a hagyományos csúszdatestektől eltérően nem kell a teljes 

elemet kicserélni, elégséges a sérült elemrész cseréje, mivel az egyes elemek külön-külön 

cserélhetőek a kötőelemes kialakításnak köszönhetően. 

- Üzemszerű használat szempontjából kedvezőbb egy gyártó termékeit beépíteni, mivel a 

feltételezhető javítások gyorsabban és költséghatékonyabban végezhetők el. A módosításra 

javasolt eszközök gyártója több helyi projekt megvalósításában vett részt, közel három 

évtizedes gyártói és forgalmazási tapasztalattal rendelkezik. Játszótéri eszközei megbízható 

minőségűek, az estelegesen bekövetkező javítások a gyártó területi közelsége miatt nem 

eredményeznek jelentős időveszteséget.  

          

A 2.3.1. 2.3.2. és 2.3.3 pontokban a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt műszaki megoldással, 

építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termék 

összesen anyag és díj költsége megegyezik.  

 

2.4. A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja szerint. 

 

Eredeti szerződéses feltétel: 

 

A munkálatok befejezésének határideje: szerződéskötéstől számított 10 hónap azzal, hogy a 

szerződés teljesítésének véghatárideje a projekt tervezett fizikai befejezésének határidejét 

figyelembe véve nem haladhatja meg a 2022.05.31. napját.  

Módosított szerződéses feltétel: 

 

A munkálatok befejezésének határideje: 2022.08.01. 

Indokolás: 

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 

eljárva nem láthatott előre: 

A szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről az ajánlatkérőnek nem 

volt tudomása, és arra az ajánlatkérő kellő gondosság mellett, a beszerzés körülményeinek 

ismeretében nem is számíthatott, tekintettel arra, hogy az eljárás megindításának időpontja: 

2021/05/05. volt, a szerződéskötés időpontja: 2021.08.16. volt. 

Az orosz-ukrán háború előre senki által nem látható negatív gazdasági hatásokkal jár. Az 

építésgazdaság területén ilyenek többek között az építőanyagár emelkedés, az akadozó 



Kunszentmárton "Zöld város" TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése 

7 

 

alapanyag beszerzés, termelés-kivitelezés lelassulása, szállítási nehézségek, üzemanyag 

árdrágulás. Az előre nem látható hatások befolyással vannak az építési-beruházási célú 

közbeszerzési eljárásokra is, illetve az ezek eredményeként megkötött szerződések 

teljesítésére. A közbeszerzési eljárásban közreműködő felek számára fontos, hogy az üzleti 

kockázatokat csökkenteni, a kiszámíthatóságot növelni lehessen. 

A fentiekre történő hivatkozással a Kivitelező az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 

és a Közbeszerzési Hatóság által közösen kiadott „az orosz-ukrán háború által kiváltott üzleti 

kockázatok csökkentésére az építési-beruházási közbeszerzések területén” című ajánlása 

alapján szerződésmódosítási igénnyel fordult az önkormányzathoz az alábbi indokokkal: 

  

Vállalkozó görpálya gyártó alvállalkozója írásban jelezte, hogy az orosz-ukrán háború miatt a 

szükséges alapanyagokat beszállító ukrán cég nem tudta kiszolgálni. Vállalkozó a görpályát 

2021. november végén rendelte meg, melyre előleget fizetett alvállalkozójának. A 

pályaszerkezet elkészült, azonban a fedő burkolathoz szükséges speciális bevonattal legyártott 

fedőlemez alapanyagát az ukrán fél nem tudta leszállítani.  

Vállalkozó a fedőlemezt próbálta más gyártók termékével pótolni, azonban ezen gyártók azt 

nem vállalták ugyanezen alapanyag hiányára hivatkozva. 

A szükséges alapanyagot júniusi szállítással vállalja az ukrán fél, ezért az alvállalkozó a 

görpályát csak 2022. június 30-án tudja Vállalkozónak szállítani. 

Vállalkozónak a görpályát be kell építenie, és a szükséges engedélyeket be kell szereznie a 

működtetéshez, ezért a teljesítési határidő 2022.08.01-ig való meghosszabbítását kérte a vis 

major helyzetre tekintettel. 

  

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: 

- a szerződés tárgya, mennyisége, ellátandó feladatok nem változnak. 

 

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

- a görpálya határidő hosszabbításához kapcsolódóan további ellenérték növekedés nem 

kapcsolódik. 

 

Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződésben foglalt feladatokat 2022.05.31-ig az ajánlatban elfogadott 

eredeti határidőig teljesítik. A szerződés módosításában foglalt határidő hosszabbítás csak a 2.4. 

pontban foglalt akadozó alapanyag beszerzés, szállítási nehézségek eredményeként bekövetkező 

kivitelezési feladat elvégzésére vonatkozik (görpálya). 2022.05.31 – 2022.08.01. között Vállalkozó 

nem végez az eredeti szerződéssel összefüggésbe hozható kivitelezési tevékenységet.  

 

3. A szerződés további feltételei nem változtak. 

 

Jelen szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után 4 eredeti, egymással mindenben 

megegyező példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá. 

 

Kelt: Kunszentmárton,  
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