

Előterjesztés:

4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű projekthez kapcsolódóan ARGO AURORA 950 SX 8x8 kételtű terepjáró beszerzésére létrejött szállítási szerződés ismételt módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2026. 04. 30.

Készítés ideje:

2026. 04. 22.

Készítette:

Dányiné Polyák Renáta

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Pénzügyileg ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Humán és Ügyrendi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés

4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű projekthez kapcsolódóan ARGO AURORA 950 SX 8x8 kételtű terepjáró beszerzésére létrejött szállítási szerződés ismételt módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető pályázaton elnyert forrásból valósítja meg a 4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű pályázatát.

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján egy ARGO AURORA 950 SX 8x8 kételtű terepjáró beszerzésére lefolytatott meghívásos eljárás eredményeképp a szállítási szerződés az összességében legelőnyösebb ajánlattevővel, az Erdőgépkor Kft.-vel (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 49.) került aláírásra.

A szállítási szerződés alapján a szállítási határidő 2026. március 31., mely határidő a Képviselő-testület 69/2026. (III.26.) határozatában hozott döntésnek megfelelően 2026. május 31. napjára módosításra került az Erdőgépkor Kft. kérelme alapján.

2026. április 20-án az Erdőgépkor Kft. ismételten megkereste Önkormányzatunkat, melyben jelezte, hogy előre nem látható, rajtuk kívül álló körülmény következett be, a jármű a vámkezelési eljárás során ellenőrzés alá került. Az ellenőrzés eredményeképpen megállapítsást nyert, hogy a járműben alkalmazott motor nem felel meg az aktuális európai uniós előírásoknak, így az nem kerülhet beszállításra az Európai Unió területére. Kérelmében a szállítás várható időpontjaként 2026. IV. negyedévet jelölte meg.

A kérelem az előterjesztés mellé csatolásra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alakítsa ki álláspontját.

Kunszentmárton, 2026. április 22.

dr. Szabó Péter
polgármester

„A”

/2026. (IV.30.) határozat

4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű projekthez kapcsolódóan ARGO AURORA 950 SX 8x8 kételtű terepjáró beszerzésére létrejött szállítási szerződés ismételt módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunszentmárton Város Önkormányzata és az Erdőgépkér Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 49.) között 2025. december 18-án létrejött, majd 2026. március 30-án módosított szállítási szerződés 2./ pontjának a szállítási határidő tekintetében közös megegyezéssel történő módosításához hozzájárul.

A szállítási szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2./ Szállító jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az 1./ pontban részletezett járművet, előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 2026. december 31. napjáig leszállítja Megrendelő 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1. szám alatti székhelyére.”

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szállítási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
- KKÖH Pénzügyi Osztálya
- Erdőgépkér Kft.

Kmf.

Dr. Szabó Péter
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

„B”

/2026. (IV.30.) határozat

4034435001 azonosítószámú, "Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem" elnevezésű projekthez kapcsolódóan ARGO AURORA 950 SX 8x8 kételtű terepjáró beszerzésére létrejött szállítási szerződéstől való elállásról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az **Erdőgépkér Kft.** (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapsák András út 49.) 2026. április 20-án kelt levelét, melyben a Társaság bejelentette, hogy a 2025.12.15-én kötött szállítási szerződés tárgyát képező **ARGO AURORA 950 SX 8x8** típusú járművet az eredeti specifikációval nem tudja leszállítani, és a teljesítési határidő módosítását kéri 2026. IV. negyedévére.

A Képviselő-testület a módosítási kérelmet **elutasítja**. Megállapítja, hogy a Vállalkozó által hivatkozott ok (motorbesorolási hiba) a Vállalkozó szakmai kockázati körébe tartozik, az nem minősül elháríthatatlan külső oknak.

A Képviselő-testület a Ptk. 6:154. § (2) bekezdése alapján – amennyiben a Vállalkozó a módosított teljesítési határidőben szerződésszerűen nem teljesít - a szerződéstől **eláll**, mivel az Önkormányzatnak a késedelmes, módosított tartalmú teljesítéshez **érdeke nem fűződik**.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy **amennyiben a Vállalkozó a módosított teljesítési határidőben szerződésszerűen nem teljesít** az elállási nyilatkozatot haladéktalanul küldje meg a Vállalkozónak, egyúttal intézkedjen a már kifizetett előleg visszafizetésének érvényesítése iránt.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester

Határidő: 2026. május 31-ét követően azonnal

Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
- KKÖH Pénzügyi Osztálya
- Erdőgépkér Kft.

Kmf.

Dr. Szabó Péter
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző