

Előterjesztés:

Címe:

„Kunszentmárton Egészségügyi Központ felújítása” elnevezésű pályázat forrásráemelési kérelméről

Testületi ülés dátuma:

2020.01.23.

Készítés ideje:

2020.01.23.

Készítette:

Dányiné Polyák Renáta

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

✉ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 ☎ Tel: 56/560-500 Fax:56/461-158

E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu

Előterjesztés

„Kunszentmárton Egészségügyi Központ felújítása” elnevezésű pályázat forrásráemelési kérelméről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes Kunszentmárton Város Önkormányzata forrásráemelési kérelmet adott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága részére, melyben kérte, hogy a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00017 kódszámú „Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása” című projekt megvalósításához szükséges többletforrást biztosítsa számunkra.

A forrásráemelési kérelmünkben minden, a támogatási szerződésünkben szereplő tétel esetében a már megkötött szerződésekben lévő összegekkel, illetve ahol szerződéssel nem rendelkezünk indikatív árajánlatok összegeivel számoltunk, mely alapján a bruttó 189.021.732,-Ft összköltségű beruházás megvalósításához az eredetileg megítélt 132.570.000,-Ft támogatás mellett 56.451.732,-Ft többletforrást igényeltünk (Ez az eredetileg megítélt támogatás 142,58 %-a).

A Magyar Államkincstárnál történt személyes egyeztetés alkalmával azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az eddigi gyakorlat alapján a forrásráemelési kérelmek esetében, ha azok a 115%-ot nem haladják meg vélhetően pozitív elbírálásban részesülnek. A 130 %-ot nem meghaladó kérelmek esetében az Irányító Hatóság igazságügyi szakértő bevonásával dönt a kérelmekről, ez azonban hosszú időt vehet igénybe. Az eddigi gyakorlat alapján a 130 %-ot meghaladó kérelmek nem részesülnek többletforrásban.

Ez konkrét számokkal alátámasztva esetünkben az alábbiak szerint alakul:

Igényelhető többlettámogatás mértéke	Eredeti támogatási összeg (Ft)	Igényelhető többlettámogatás összege (Ft)	Önkormányzat által biztosítandó önerő (Ft)	Összköltség (Ft)
115 %	132.570.000	19.885.500	36.566.232	189.021.732
130 %	132.570.000	39.771.000	16.680.732	189.021.732
142, 58 %	132.570.000	MÁK tájékoztatása alapján elutasításra kerül az igényünk	56.451.732	189.021.732

Az ügyben haladéktalanul szükséges a Képviselő-testület állásfoglalása, mivel a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján az új forrásráemelési kérelmet (és a korábbi kérelem visszavonását) még a jövő hét elején be kell nyújtanunk.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek hogy a korábban beadott forrásráemelési kérelem visszavonása mellett az új kérelem a plusz 30 %-os mértékű többlettámogatási igénnyel kerüljön beadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2020. január 23.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

...../2020. (I.30.) határozat

„Kunszentmárton Egészségügyi Központ felújítása” elnevezésű pályázat forrásráemelési kérelméről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00017 kódszámú „Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása” című projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására irányuló, korábban beadott 142,58 %-os mértékű forrásráemelési kérelmet visszavonja, egyben új, 130 %-os mértékű többlettámogatás iránti kérelmet nyújt be.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály
- KKÖH Számviteli Osztály

kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző