

23/2025.(I.30.) határozat

**TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében
„Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú
vállalkozási szerződéssel kapcsolatban benyújtott teljesítési határidő módosításról, illetve
műszaki tartalom változás miatti szerződés módosításról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében a „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződéssel kapcsolatban benyújtott teljesítési határidő módosításról, valamint a műszaki tartalom változás miatti módosításokat tartalmazó szerződés módosításról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. A 2024. február 28. napján kelt a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 2024. augusztus 31. napjára történő módosítását támogatja.
2. A projekt műszaki tartalom változásait tartalmazó szerződésmódosítást támogatja, azzal hogy a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó 62.484.699.- Ft vállalkozói díj nem módosul.

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.

Kmf.

Dr. Szabó Péter sk.
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt sk.
jegyző

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2025. január 31.

Mihályi Ferenc