

IPARI PARK

MUNKÁK 2019-2021	2019.			2020.				2020.				2021.							
	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS
12. FELVONULÁSI LÉT.																			
KÖZMŰ VÍZ BEKÖTÉS																			
KERÍTÉS ÉPÍTÉS																			
21. FOLDMUNKÁK																			
31. HELYSZÍNI BETON VB																			
32. EGYESI VB SZERK.																			
CSARNOKVÁZ																			
33. FALAZÁS-KÖMŰVES																			
35. ÁCS MUNKÁK																			
36. VAKOLÁSOK																			
41. TETŐFEDÉS																			
42. ALJZATOK, BURKOLAT																			
42. HIDEG-MELEG BURK.																			
44. ASZTALOS M.																			
45. LAKATOS M.																			
47. FESTÉS																			
48. SZIGETELÉS																			
71. VILLAMOS MUNKÁK																			
81. GÉPÉSZ MUNKÁK																			
KÜLSŐ PARKOLÓK																			
TÉRBURKOLATOK																			
KÜLSŐ KÖZMŰVEK																			
ÚT ÉPÍTÉS - ALÉPÍTMÉNY																			
ÚT ÉPÍTÉS - ASZFALTOZÁS																			
ÜTEM																			

I.

II.

III.

VEG