

Pótmunka-előterjesztés

A pótmunka előterjesztő Vállalkozó neve, címe: Tend-Mix Bau Kft, 2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 33/B

A pótmunkával érintett szerződéses munka megnevezése: Kunszentmárton, Vörösmarty, József Attila és Katona József utcák felújítása



A javasolt pótmunka leírása: Kivitelezés közben megtalált aknák szintbeemelése a szerződés szerint 4 db-on felül. Összesen 9 db.

A véghatáridő módosulása: A véghatáridőt nem módosítja.

Egyéb következmények, megjegyzés: A felületzárás elvégzéséhez szükséges.

Pótmunka összege: 503.000 Ft

Dátum: 2021.05.21.


.....


A pótmunka-előterjesztő Vállalkozó nevében szerződésre vonatkozó kérdésben nyilatkozattételre jogosult aláírása

Jóváhagyom:

.....

A Megrendelő nevében szerződésre vonatkozó kérdésben nyilatkozattételre jogosult aláírása

Dátum:.....