

Tájékoztató:

Címe:

Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról

Testületi ülés dátuma:

2022.10.27.

Készítés ideje:

2022.10.17.

Készítette:

Herczeg Krisztián, Dányiné Polyák Renáta

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Jóváhagyta:

dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata kiemelt céljának tekinti a város fejlesztését. A pályázati lehetőségek kihasználása által több beruházás valósulhatott meg az elmúlt években.

Jelen napirendben egyrészt a hasonló tárgyú, 2022. július 29. napján tartott soros testületi ülésen adott tájékoztató óta bekövetkezett, megvalósítás alatt álló pályázatainkat érintő eseményekről adunk tájékoztatást, másrészt pedig az idén beadott pályázatainkról.

I. TOP pályázatok

1. Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése - TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00010

A 2022. július 29. napján tartott soros testületi ülésen adott tájékoztató óta a pályázat keretében megépült látogatóközpont kiállítási eszközei beszerzésre kerültek és a látogatóközpont megnyitásra került a nagyközönség számára. A projekt zárása folyamatban van.

2. Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése - TOP-4.2.1-15-JNI-2019-00039

A 2022. július 29. napján tartott soros testületi ülésen adott tájékoztatót követően a Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzést tartott és a megvalósítást rendben találta.

3. Kunszentmárton zöld város fejlesztése - TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003

A 2022. július 29. napján tartott soros testületi ülésen adott tájékoztatást követően a gördeszka pálya elemei telepítésre kerültek a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása 2022. augusztus 31. napján lezárásra kerültek. A projekt zárása jelenleg folyamatban van.

4. A helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni Járásban – TOP-5.3.1-16-2017-00004

A helyi identitás és kohézió erősítés a Kunszentmártoni Járásban elnevezésű projektünk 85.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatás intenzitása 100 %-os. A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödésével. A pályázatot konzorciumi formában nyújtottuk be több járási településsel együtt.

A projektben két célterület került kijelölésre, az 1. célterület Kunszentmárton, a 2. célterület Csépa, Cserkeszölő, Cibakháza, Szelevény, Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, Tizzasas.

A projekt keretében 2022. évben különböző rendezvények kerülnek megtartásra Kunszentmártonban, illetve a konzorciumi településeken, illetve 4 db részvételi fórum kerül megvalósításra a közösségfejlesztő munkatárs által.

A rendezvények, programok fő célkitűzése a helyi lakosok, a járás lakosainak identitás tudatának fejlesztése, felébresztése, a szomszédos településen lakók közelebb hozatala egymáshoz, a közösségfejlesztési folyamatok kialakítása és továbbfejlesztése.

2022. év nyarán a projekt keretein belül Múzeumbarát tábor és Körös körül könyvbarát tábor kerül megszervezésre, amelyen belül tematikus programok, kézműves foglalkozások, külsős helyszínre szervezett kirándulások valósultak meg.

A projektmegvalósítás határideje 2022. november 29.

II. TOP PLUSZ pályázatok

1. Kunszentmárton, az élhető település - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1 Élhető települések tárgyú pályázati felhívásra. A kérelem pozitív elbírálásban és 499.999.636 Ft támogatásban részesült.

Koncepciótervvel pályáztunk, melynek főbb műszaki tartalma a következő:

1. A Köztársaság tér 8. szám alatti (volt Körös szálló) épület homlokzatának felújítása.
2. A Köztársaság tér 8. szám alatti ingatlan körül a Múzeum látványtár épületéig tartó szakaszon járda felújítás (új térkőburkolatú járda építése) és zöldterület rekonstrukció.
3. Az ún. Lordok-háza előtti térkőburkolat felújítása. Zöldterület rekonstrukció.
4. A Mátyás király úton a Kossuth L. utcai kereszteződéstől a Foglalkoztatási Osztály épületéig valamint a plébánia épülete előtt járda felújítás (új térkőburkolatú járda építése). A volt Mátyás-pince étterem előtt parkolók kialakítása. Az érintett szakaszon zöldterület rekonstrukció (fakivágás, új ültetés).
5. A Deák Ferenc utcán a Kormányablak épületétől az általános iskola nagykapu bejárájáig járda felújítás (új térkőburkolatú járda építése), zöldfelület rekonstrukció, csapadékvíz elvezetés kialakítása, kerékpártárolók elhelyezése. Az iskola épületénél a Kölcsey és Deák F. utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhelyek kialakítása.
6. A Kölcsey és Deák F. utca kereszteződésétől a Posta épületéig járda felújítás (új térkőburkolatú járda építése).
7. Deák F. u. 18. szám alatt ingyenes parkolóhelyek kialakítása, új kerítés építése.
8. A Kossuth Lajos utcán a Deák Ferenc utca és a 45. számú főközlekedési út kereszteződéséig tartó szakaszon zöldterület rekonstrukció (fakivágás, új ültetés), az indokolt helyszíneken az útszegélyek felújítása.
9. Okospadok elhelyezése a Sportszarnok épületénél, valamint a Köztársaság téri parkban.

A kiviteli tervek elkészítésére kiírt nyílt versenyző ajánlatkérési eljárás eredménytelenül zárult, az új eljárás előkészítése folyamatban van, mely a beérkezett ajánlati árat figyelembe véve közbeszerzési eljárás lesz.

A projektmenedzsmenti feladatok ellátására nyílt versenyző ajánlatkérés került kiírásra, mely eljárás jelenleg folyamatban van.

A projekt fizikai befejezésének dátuma a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint 2024. június 30.

2. Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése – TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívásra. A kérelem pozitív elbírálásban és 144.069.508 Ft támogatásban részesült.

A pályázati felhívás alapján pályázatunk főbb műszaki tartalma:

a) Városgondnokság:

- Külső nyílászárók cseréje (legalább 1,15W/m²K átlagos hőátbocsátási tényezőjű) korszerű nyílászárókra.
- Külsőfal hőszigetelése (legalább 0,035 W/mK hővezetés tényezőjű) 15cm vastagságú EPS hőszigetelő anyaggal.
- Lapostető hőszigetelése (legalább 0,040 W/mK hővezetés tényezőjű) 20 cm vastagságú EPS hőszigetelő anyaggal.
- Fűtés korszerűsítés: levegő-víz hőszivattyú beépítése kétcsöves radiátoros és/vagy beágyazott hőleadókkal, termosztatikus szelepekkel
- Napelemmel való napenergia hasznosítása.

b) Szociális Ellátási Központ:

- Külső nyílászárók cseréje (legalább 1,15W/m²K átlagos hőátbocsátási tényezőjű) korszerű nyílászárókra.
- Külsőfal hőszigetelése (legalább 0,035 W/mK hővezetés tényezőjű) 15cm vastagságú EPS hőszigetelő anyaggal.
- Lapostető hőszigetelése (legalább 0,040 W/mK hővezetés tényezőjű) 20 cm vastagságú EPS hőszigetelő anyaggal.
- Fűtés korszerűsítés: levegő-víz hőszivattyú beépítése kétcsöves radiátoros és/vagy beágyazott hőleadókkal, termosztatikus szelepekkel
- Napelemmel való napenergia hasznosítása

c) Sportcsarnok: (csak napelem):

- Napelemmel való napenergia hasznosítása

A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, melynek keretében folyamatosan egyeztetünk az Opusz-Titász szakembereivel is. A kötelező nyilvánossági és a projektmenedzsmenti feladatok ellátására az eljárás eredményesen lefolytatásra került.

A projekt fizikai befejezésének határideje a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint 2023. december 31.

3. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása – TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005

Idén júniusban a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtottunk be a Kunszentmárton, Rákóczi út 5. szám alatti ingatlanon lévő Szociális Ellátási Központ épületének és a kerítéseinek felújítására. A pályázatban igényelt támogatás összege 99.999.754 Ft.

A projekt keretében eszközbeszerzés és az alábbi felújítások valósulnak meg:

Épületen belül:

- részleges padló és falburkolat csere, parkettaburkolat újra csiszolása, lakkozása
- gipszkarton álmennyezet és válaszfal készítése,
- belső nyílászáró-szerkezetek cseréje
- szociális helyiségek átalakítása
- lépcsőburkolás,

- belső szobafestés mázolás,
- a földszinti tárgyaló fölötti födémszerkezet megerősítése
- elektromos hálózat csere,
- klimatizálás

Épületen kívül:

- a telek utcai határvonalán, és az oldalsó telekhatárain lévő kerítés felújítása
- az utcai nagy- és kiskapu cseréje
- csapadékvíz elvezetése
- akadálymentes parkoló kialakítása

A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

4. Táncsics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013

Idén júniusban pályázatot nyújtottunk be a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázatban igényelt támogatás összege 199.999.627 Ft.

A pályázat keretében a Táncsics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása valósulna meg. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

5. Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013

2022. júliusában pályázatot nyújtottunk be a „Helyi gazdaságfejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázatban igényelt támogatás összege 366.677.100 Ft.

A pályázat keretében a Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 1. szám alatti iskola épületében főzőkonyha kialakítása valósulna meg. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

6. Kunszentmártoni városi piac felújítása – TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00018

Pályázatot nyújtottunk be idén szeptemberben a „Helyi gazdaságfejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázatban igényelt támogatás összege 169.518.836 Ft.

A pályázat keretében a Kunszentmárton, 2041/1. helyrajzi szám alatti városi piac felújítása valósulna meg. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

III. VP pályázat

1. Károlytelepre vezető 0341 és 0339/49 hrsz-ú utak szilárd útburkolat felújítása - VP6-7.2.1.1-21

Pályázatot nyújtottunk be február hónapban a „Külterületi helyi közutak fejlesztése 2021” című pályázati felhívásra. A pályázatban igényelt támogatás összege 89.424.501 Ft, önerő összege 4.706.553Ft.

A pályázat keretében a Károlytelepre vezető 0341 és 0339/49 hrsz-ú utak szilárd útburkolat felújítása valósulna meg. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el.

Kunszentmárton, 2022. október 17.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

/2022. (X.27.) határozat

Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kunszentmárton Város Önkormányzatának pályázatairól szóló tájékoztatót.

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző