

71/2024.(III.28.) határozat

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00031 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú kivitelezés műszaki tartalom változtatásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00031 azonosítószámú pályázat keretében „Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú kivitelezés műszaki tartalom változásáról szóló előterjesztést és az alábbi termékek vonatkozásában a műszaki tartalom változást elfogadja:

Napelem:

Tervezett termék: 48 db Trina Solar Vertex TSM-DE09.08 405Wp napelem modul
Helyettesítő termék: 48 db Trina Solar Vertex TSM-DE09.08 425Wp napelem modul

Hőszivattyú:

Tervezett termék: Daikin LT Altherma: 21kW
cikkszám: EWYT021CZ0-A1 + EWYT021CZ1-A1
Helyettesítő termék: Daikin EWYT021CZN/P/H-A1 és a hőközponti szerelvények

Vállalkozási szerződés módosított teljesítési határideje: Valamennyi kivitelezési munkálatot a munkaterület átadás – átvételétől számított **316** naptári napos határidőn belül köteles elvégezni és készrejelenteni, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdeni. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A műszaki tartalom változására a nettó 1.632.649,- Ft + 440.815,- Ft Áfa, azaz bruttó 2.073.464,- Ft saját erőt, valamint a szerződésmódosítás díját, a nettó 150.000,- Ft + 40.500,- Ft Áfa, azaz bruttó 190.500,- Ft, azaz mindösszesen 2.263.964,- Ft összeget az önkormányzat a 2024. évi felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- Future FM Zrt. 1148 Budapest, Fogarasi út 5.

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila sk.
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt sk.
jegyző

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2024. április 2.

Mihályi Ferenc