

Tisztelt Partnerünk!

Hivatkozással a 2025. december 15.-ei keltezésű szállítási szerződésre , valamint az Argo Aurora 950 típusú jármű gyártásával és szállításával kapcsolatos korábbi tájékoztatásra, ezúton kérelmezzük a szállítási határidő módosítását.

A gyártási folyamat során felmerült, a motor specifikációját érintő változások miatt a teljesítés az eredetileg tervezett határidőn belül nem volt biztosítható. A szükséges műszaki és jóváhagyási folyamatok lezárultak, a jármű gyártása befejeződött, és jelenleg szállításra előkészített állapotban van.


Fentiekre tekintettel kérjük, hogy a szállítási határidőt 2026. május 31. napjára módosítani szíveskedjenek.

Bízunk benne, hogy kérelmünket elfogadják, és köszönjük megértésüket, valamint együttműködésüket.

Amennyiben további információra van szükségük, készséggel állunk rendelkezésre.

Tisztelettel,

2026.03.19.



Beznóczky Antal János

ERDŐGÉPKER KFT.
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András út 49.
Adószám: 11090483 - 2 - 06
Telefon: 62 / 533 - 934