

## Előterjesztés:

Címe:

**TOP\_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00031 azonosítószámú pályázat keretében „Sportcsarnok épületére napelemes rendszer telepítése” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról**

Készítés ideje:

**2023.11.15.**

Készítette:

Herczeg Krisztián

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Jóváhagyta:

dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
<b>Képviselő-testület</b>	<b>X</b>	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	<b>X</b>	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



## Kunszentmárton Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

#### **TOP\_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00031 azonosítószámú pályázat keretében „Sportcsarnok épületére napelemes rendszer telepítése” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 163/2023.(VI.29) határozatában döntött arról, hogy az „Energetikai korszerűsítés Kunszentmártonon – TOP-PLUSZ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes, a 3. rész (Dani Margit Sportcsarnok épületére napelemes rendszer telepítése) tekintetében az eljárás nyertese a Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1. em. 1.

A vállalkozóval a vállalkozási szerződés 2023. augusztus 7. napján került aláírásra nettó 7.749.313,- Ft vállalási áron.

A kivitelezés során a vállalkozó műszaki tartalom változást jelentett be a betervezett háztartási méretű kiserőmű típusának vonatkozásában. A tervezett és módosított napelemes rendszer műszaki paraméterei alapján egyenértékűnek tekinthető, a változtatás magasabb műszaki tulajdonságokkal és tartalommal rendelkezik. A beruházás műszaki ellenőre a műszaki egyenértékűséget nyilatkozatával leigazolta. A háztartási méretű kiserőmű telepítése az eredetileg tervezett árszinten valósul meg, a módosítás nem jár kivitelezői többletköltséggel.

A közbeszerzési eljárást a Derzs Tender Kft. (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/A.) bonyolította le, így a szerződésmódosítást is ők készítették elő.

A szerződés a Kbt. 141.§ (6) bekezdésére hivatkozással kerül módosításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2023. november 15.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

**/2023.(XI.23.) határozat**

**TOP\_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00031 azonosítószámú pályázat keretében „Sportcsarnok épületére napelemes rendszer telepítése” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról**

A Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő testület úgy dönt, hogy a TOP\_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00031 azonosítószámú pályázata keretében, az Önkormányzat és a Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt. között, 2023. augusztus 7. napján kötött, 3. rész a „Sportcsarnok épületére napelemes rendszer telepítése” kivitelezési munkái tárgyú vállalkozási szerződés határozat melléklete szerinti, közös megegyezéssel történő módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester  
Herczeg Krisztián

Határidő: azonnal

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1. em. 1.

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző