

NYILATKOZAT

Alulírott Karancsi Tamás igazgató, mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult személy, Kunszentmárton Város Önkormányzatának TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-JN1-2022-00018 kódszámú, „Kunszentmártoni Városi piac felújítása” című projektje kapcsán a projektmenedzsment szervezet részéről nyilatkozom, hogy a projektben jelenleg keletkezett maradványösszeg terhére a kivitelezési tevékenység keretében a nettó 2.323.615,- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.950.991,- Ft összegű pótmunka (pótmegrendelés), mely a piaciroda épület tetőszerkezetének megerősítése kapcsán merült fel, mint magasabb műszaki tartalom elszámolható költségnek minősül. Továbbá az Önkormányzat részéről többlet önerő vállalása nem szükséges, hiszen ezen költségek fedezésére a projekt költségvetésében a fedezet az építési soron jelenleg is rendelkezésre áll.

Szolnok, 2024. június 24.


.....

Karancsi Tamás

igazgató

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.