

FELJEGYZÉS - EGYENÉRTÉKŰSÉGI NYILATKOZAT

Tárgy: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” elnevezésű projekt keretében KÖZTERÜLETEK, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK REKONSTRUKCIÓJA

Szerződéses adatok:

Szerződés aláírásának dátuma: 2025. február 14.

Munkaterület átadásának dátuma: 2025. február 28.

Jelen vannak:

dr. Szabó Péter polgármester – Kunszentmárton Város Önkormányzata Beruházó

Horváth Ferenc – műszaki ellenőr

Kovács Ferenc – utépítési műszaki ellenőr

Szilasi Éva – Szilasi és Társa Kft. kivitelező képviselője

Előzmények:

Vállalkozó a korábbi szóbeli egyeztetéseken kezdeményezte egyeztető tárgyalás lefolytatását a beépítésre kerülő tételek véglegesítése tárgyában, melyre lehetőséget biztosít a 322/2015. korm.rendelet az alábbiak szerint:

28.§ (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.

(2) A Felek az egyeztetésen csak az Ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a Felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

Vállalkozó jelezte, hogy a beépítésre kerülő tételek közül a burkolatok tekintetében kíván egyeztetést folytatni.

Fenti tárgyban jelen feljegyzést aláírók személyez konzultációt, bejárást és minta termékek bemutatását követően az alábbiakról döntöttek:

Szilasi és Társa Kft. – Szilasi Éva – kivitelező megállapításai:

A konkrét javaslatainkat, mintákat – Megrendelő kérésének eleget téve – bemutattuk az Önkormányzatnak, műszaki ellenőröknek.

Kérjük azokat jóváhagyni szíveskedjenek!

Horváth Ferenc/Kovács Ferenc műszaki ellenőrök megállapításai:

Vállalkozó többszöri szóbeli jelzése, mintabemutatása valamint a benyújtott dokumentumok alapján jelen nyilatkozathoz az egyenértékűséget igazolta, így hozzájárulásunkat megadjuk.

Megállapítjuk, hogy az eredeti tervekben, engedélyben és szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes egészében megvalósul, a költségek változatlanok.

Tervezett burkolatok:

1. 269_2024-03-08_KR_02_002_R01 Semmelrock Behaton térkő burkolat
2. 269_2024-03-08_KR_07_002_R01 Semmelrock Appia Antica lávakő szín
Leier Taverna feketemárvány
3. 269_2024-03-08_KR_05/06_002_R01 Semmelrock Citytop Grande Graffit-terra
4. 269_2024-03-08_KR_01/04_002_R01 Semmelrock Citytop Grande Graffit-terra
5. 269_2024-03-08_KR_08_002_R01 Semmelrock Citytop Grande Graffit-terra
Leier Piazza antracit 20/20/6

Egyenértékű burkolatok:

1. 269_2024-03-08_KR_02_002_R01 Frühwald Classic Kombi kakaóbab színben
2. 269_2024-03-08_KR_07_002_R01 Frühwald Suave kagylóhéj színben
Frühwald Classic Kombi kakaóbab színben
3. 269_2024-03-08_KR_05/06_002_R01 Frühwald Suave antracit melír
4. 269_2024-03-08_KR_01/04_002_R01 Frühwald Suave antracit melír
5. 269_2024-03-08_KR_08_002_R01 Frühwald Suave antracit melír
Frühwald Classic antracit 20/20/6

Kunszentmárton Város Önkormányzata – dr. Szabó Péter polgármester – Megrendelő megállapításai:

Megrendelő kérte a Vállalkozót, hogy nyújtsa be konkrét javaslatait illetve mintafelületeket készítsen az egyes tételek vonatkozásában, melyet Vállalkozó teljesített.

A meglévő dokumentumok alapján elrendeli az alternatív műszaki tartalom megvalósítását az elkészült dokumentumok alapján.

Felek fentiek alapján közösen nyilatkoznak, hogy a fenti burkolatok esetében pénzügyi és műszaki egyenértékűség fennáll, a tervezetekkel egyenértékű mind önállóan, mind a meglévő burkolatokkal összhangban valamint a tervezett és elérendő állapot tekintetében.

A beépítésre kerülő burkolatok mind pénzügyileg, mind műszakilag a tervezettel egyenértékűek, teljes költsége az eredeti Vállalkozói árajánlatban foglaltakkal egyenlő mértékű, műszaki paramétereiben ugyanolyan minőséget biztosít, illetve a későbbi fejlesztési tervekhez könnyebben igazítható. A későbbi karbantartási és javítási költségek a gyár közelsége miatt optimálisabbak, így további előnyöket is biztosít Megrendelő részére.

K.m.f.

Megnevezés

Aláírás

Kunszentmárton Város Önkormányzata

dr.

Szabó

Péter-

ARCHILAK

Mérnöki Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Madách út 26.

Adószám: 12434721-2-16

Cégjegyzékszám: 16-09-011837

Banksz.: 10700309-68586993-51100005

①

Horváth Ferenc – műszaki ellenőr

Kovács Ferenc – műszaki ellenőr

Szilasi és Társa Kft. Szilasi Éva

Alulírott **Szloszjár György** felelős tájépitész tervező (névjegyzék száma: K/1 01-5061), tervezői oldalról a burkolatok cseréjéhez hozzájárulok, azokat egyenértékűnek tekintem.