

Kunszentmárton Város Önkormányzata
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

Iktatószám: IKT-2022-611-I1-00000065/0000117
Ügyintéző: Dr. Kiss Roland
Kelt: 2025.03.05.

Tárgy: KSZ feltétellel támogató nyilatkozat

FAIR KB azonosító:	2024/02/00265/É-1-1 (1. verzió)
Közbiztosítás-ellenőrzési azonosító:	EKR000094322024 - 06/001
Közbiztosítási eljárás tárgya:	építési beruházás
Közbiztosítási eljárás megnevezése:	Kunszentmárton - B épület homlokzatfelújítás
Tárgyi szerződés ellenértéke:	nettó 49.794.434,- Ft.
Kapcsolódó támogatási szerződés száma:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016
Szerződésmódosítás száma:	1. számú szerződésmódosítás

**Nyilatkozat a szerződésmódosítás támogathatósági, elszámolhatósági,
valamint műszaki szempontú ellenőrzéséről**

I. A Közreműködő Szervezet jelen nyilatkozatával igazolja, hogy 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 201. §-a szerinti ellenőrzést elvégezte.

Felek vállalkozási szerződésüket az alábbiak szerint kívánják módosítani:

Eredeti tartalom:

3. A Vállalkozó díjazása

3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 49 794 434 Ft, azaz nettó negyvenkilencmillió-hétszázkilencvennégyezerhatszázharmincnyolc forint összegben állapítják meg.

Fedezet forrásának összetétele:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” tárgyú projekt keretében elszámolt kivitelezési feladat vonatkozásában 100,00000 %-ban, és nettó 49 794 434 Ft.

Saját forrás: nettó 0 Ft.

Módosított tartalom:

3. A Vállalkozó díjazása

3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 52 609 725 Ft, azaz nettó ötvenkettőmillió-hatszázötvenkettőezerhatszázötvenkilenc forint összegben állapítják meg.

Fedezet forrásának összetétele:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” tárgyú projekt keretében elszámolt kivitelezési feladat vonatkozásában 100,00000 %-ban, és nettó 52 609 725 Ft..

A szerződés értéke nettó 2 815 291 Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 3 575 420 Ft -tal emelkedett, mely 5,65 %-a az eredeti vállalkozási szerződésnek. A 4. pontban meghatározott szerződéses összeg emelkedése a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

II. Kijelentem továbbá, hogy az ellenőrzés során a Közreműködő Szervezet részére benyújtott dokumentáció tartalmával kapcsolatban támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú kifogást nem támasztunk, azonban az alábbi feltételt határozzuk meg:

1. Felhívjuk Kedvezményezett figyelmét, hogy a közbiztosítási eljárás szerinti építési beruházás kivitelezési munkái során felmerülő műszaki tartalomváltozást Támogatási Szerződés módosítási igény keretében szükséges bejelenteni.

Jelen ellenőrzés keretében a Rendelet 201. §-a alapján kizárólag a szerződésmódosítással érintett részek vonatkozásában került elvégzésre a támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú ellenőrzés, a Közreműködő Szervezet által kiadott jelen támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú ellenőrzésről szóló nyilatkozat tartalma kizárólag a szerződésmódosításra vonatkozik.

Tisztelettel:


Mezeiné Vítális Zsuzsanna
irodavezető

