

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. június 28-án tartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

174/2018.(VI.28.) határozat

a Köttön utcai Idősek Otthona bővítéséről

Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Köttön utcai Idősek Otthona 15 férőhellyel történő bővítésével, mely megvalósításához az alábbi feladatokat határozza meg:

- 1.) Elő kell készíteni és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a vételre felajánlott Köttön utca 23. szám alatti (hrs: 3441/1) ingatlan megvásárlását. Az adásvételi szerződés aláírását követően a szükséges jogi lépéseket, átírásokat meg kell tenni.
Határidő:-2018. július 31.
Felelős: Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző
- 2.) Ki kell választani és meg kell bízni a tervezőt. Az ehhez szükséges képviselő-testületi döntéseket elő kell készíteni és a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2018. szeptember 27.
Felelős: Szabadosné Harangozó Mária osztályvezető
- 3.) El kell készíteni és engedélyeztetni kell az átalakítás kiviteli terveit és költségvetését.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Szabadosné Harangozó Mária osztályvezető
- 4.) Ki kell dolgozni és a képviselő-testület elé kell terjeszteni a férőhely bővítés utáni működtetés plusz költségvetését.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Dobáné Szabó Julianna osztályvezető
Bocskai József osztályvezető
- 5.) Ki kell választani és meg kell bízni a kivitelezőt. Az ehhez szükséges képviselő-testületi döntéseket elő kell készíteni és a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Szabadosné Harangozó Mária osztályvezető
- 6.) El kell végezni a kivitelezést és le kell bonyolítani a szakhatósági engedélyeztetést.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Szabadosné Harangozó Mária osztályvezető
- 7.) Módosítani kell a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ működési engedélyét és alapító okiratát.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Bocskai József osztályvezető
- 8.) A kivitelezéssel párhuzamosan meg kell rendelni / vásárolni a teljes berendezést és szükséges berendezéseket.

Határidő: 2019. július 31.

Felelős: Bocskai József osztályvezető
Veres Margit Terézia igazgató

- 9.) Be kell rendezni az új szárnyat és biztosítani kell az új lakók beköltözését és ellátásuk személyi és tárgyi feltételeit.

Határidő: 2019. augusztus 17.

Felelős: Bocskai József osztályvezető
Veres Margit Terézia igazgató

- 10.) Átkell adni a létesítményt.

Határidő: 2019. augusztus 20.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Erről értesül: Képviselő-testület
felelősök

k.m.f

/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.
polgármester

/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.
jegyző

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2018. június 29.

Mihályi Ferenc