

215/2024.(X.10.) határozat

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződéssel kapcsolatban benyújtott teljesítési határidő módosításról, illetve műszaki tartalom változás miatti szerződés módosításról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében a „Szociális Ellátási Központ felújítása Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú vállalkozási szerződéssel kapcsolatban benyújtott teljesítési határidő módosításról, valamint a műszaki tartalom változás miatti módosításokat tartalmazó szerződés módosításról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

- I. A 2024. február 28. napján kelt a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 2024. augusztus 31. napjára történő módosítása iránti szerződésmódosítási kezdeményezést nem támogatja.
- II. A projekt műszaki tartalom változásait tartalmazó szerződésmódosítást támogatja, azzal hogy a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó 62.484.699.- Ft vállalkozói díj nem módosul.

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.

Kmf.

Dr. Szabó Péter sk.
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt sk.
jegyző