

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 16-án tartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

225/2015.(VII.16.) határozat

A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a **KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú, Kunszentmárton Város önkormányzata és a TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft. között 2015. június 08-án aláírt, majd 2015. június 24-én módosított** vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról szóló előterjesztést, és úgy dönt, hogy azt az alábbiak szerint elfogadja.

1. *A 2015. június 08-án kelt szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:*

„3.1. A Szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért Vállalkozót 106 418 117 Ft +ÁFA, azaz százhatmillió-négyszáztizennyolcezer-egyszáztizenhét forint + 27% ÁFA, azaz összesen 135 151 009 Ft, továbbá 1.030.595 Ft + ÁFA, azaz egymillió-harmincezer-ötszázkilencvenöt forint + 27 % ÁFA, azaz 1.308.856,-Ft (pótmunka díja) vállalkozói díj illeti meg.”

2. *A 2015. június 24-én kelt szerződés módosítás 1. számú mellékletét képező műszaki és pénzügyi ütemterv a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletét képező műszaki és pénzügyi ütemtervre módosul.*

A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

A pótmunka díjára, bruttó 1.308.856,-Ft-ra fedezetet a pályázati támogatás biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 2. számú módosításának az aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila

Határidő: 2015. július 17.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki, Vagyongazdálkodási és Pályázatkezelő Osztálya

kmf.

**/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.
polgármester**

**/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.
jegyző**

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2015. július 17.

Mihályi Ferenc