

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. október 8-án tartott soron kívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

277/2025.(X.08.) határozat

**TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton - B épület
homlokzat-felújítás” tárgyú kivitelezői vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő
felmondásáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ponty-Bau Kft.-vel (székhelye: 6500 Baja, Kenderes utca 9/A., adószáma: 27942437-2-03, cgj.: 03-09-133721, képviseli: Horváth Roland Károly ügyvezető), Kunszentmártonban, 2024. szeptember 30. napján kötött, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton - B épület homlokzat-felújítás” tárgyú vállalkozási szerződést a vállalkozó 30 napot meghaladó késedelmes teljesítése miatti szerződésszegése okán azonnali hatállyal felmondja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést felmondó jognyilatkozat aláírására.

Felelős: dr. Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- dr. Szabó Péter polgármester
- dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

Kmf.

Dr. Szabó Péter sk.
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt sk.
jegyző

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2025. október 9.

Mihályi Ferenc