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amely létrejott egyrészrél

Név: Kunszentmarton Varos Onkormanyzata
Székhely: 5440 Kunszentmarton, Kdztarsasag tér 1.
Képviseli: Wenner-Varkonyi Attila polgarmester
Torzskényvi azonosité szam: 732945
Szamlaszama: 11745042-15409890-06730640
Addszama: 15732949-2-16

mint megrendeld (a tovdbbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Név: Gyémant-Epitd EpitSipari és Kereskedelmi Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
Székhely: 1146 Budapest, Ajtdsi Direr sor 25/a.

Képviseli: Hajbané Medvegy Margit ligyvezets-igazgato

Levelezési cim: 1146 Budapest, Ajtdsi Direr sor 25/a.

Szamlavezetd pénzintézete: CIB Bank

Szamlaszama: 10700309-47108608-51100005

Szamlazasi cim: 1146 Budapest, Ajtdsi Direr sor 25/a.

Adoszama: 14199471-2-42

MKIK nyilvantartasi szama: 11A29843

Cégjegyzék szama: 01-09-927925

mint vallalkozé (tovdbbiakban: Vallalkozé), egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott az alabbi helyen
és napon, az alabbi feltételek szerint:

1. Preambulum

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint AjanlatkérS, a Kozbeszerzésekrél sz61é 2015. évi CXLIIL
torvény 115. § (1) bekezdése szerinti, nyilt eljaras szabdlyai szerint lefolytatandd hirdetmény
kdzzététele nélkiili nemzeti értékhatart eléré kozbeszerzési eljarast folytatott le a jelen vallalkozasi
szerz6dés alapjat képezd Kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek tdrgya:
»Ajanlatkéré fenntartasdban lévé kozhasznu épiiletek korszerlisitése EFOP és TOP
programok keretében.” Megrendel6 a kbzbeszerzési eljards eredményét 2018. év 08. hé 10.
napjan kihirdette azzal, hogy a targyi kdzbeszerzési eljaras 2. részének: ,Vallalkozasi szerzGdés
Szab6 Gyula Kulturalis Intézmény és Kiallité terem energetikai korszer{isitése — TOP-3.2.1-
15-JN1-2016-00087 targyu projekt kivitelezési munkalatainak elvégzésére vonatkozéan”
nyertese a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljdras soran a Megrendel6 a Vallalkozo
ajanlatat fogadta el, ennek megfelel6en a felek a 2015. évi CXLII. torvény 131. § (1) bekezdése
értelmében a térvényes hatdridén beliil szerzGdést kétnek a jelen Vallalkozasi szerzGdés és a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, a 16.3. pont szerinti iratok és dokumentumok (egylittesen:
Szerz6dés) feltételei szerint.

1.1 A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés alairdsanak napjan Iép hatdlyba.



2. A szerz6dés targya, a Felek kételezettségei és nyilatkozatai

2.1. A Megrendeld, a jelen Szerzddés keretében a ,S5zab6 Gyula Kulturdlis Intézmény és Kidllito
terem energetikai korszeriisitése — TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00087 targya projekt kivitelezési
munkait kivanja megvaldsitani, az eljarashoz kapcsolodd Kdzbeszerzési dokumentumokban
(kalonosen annak részeként kiadott kiviteli szint( tervdokumentdcio, engedélyek és miszaki
leiras) foglaltaknak és a Vallalkozo altal adott Szakmai ajanlatnak (tételes miszaki koltségvetés)
megfeleléen. Jelen SzerzGdésen beliili épitési munkak eredményeképpen megvaldsitando
létesitmények, épitmények egyiittese a létesitmény, (tovdbbiakban: Létesitmény).

2.2. A Felek megallapodasa szerint a Vallalkozo kételes a Szerz6dés értelmében a Létesitményt
szerzGdésszerien, teljes kor(ien, m(iszakilag és mingségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo
magyar eldirasoknak, m{iszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen,
hataridében egy szakvallalat gondossdgaval elkésziteni, az ehhez sziikséges tovabbi hatdsdgi
engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerzGdéses kotelezettségét szerzédésszer(ien
teljesiteni. A Vallalkoz6 az elébbi, a Létesitmény szerz6désszeri megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3. Véllalkozd a Szerz&dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvélaszthatatlan részét
képezé dokumentumokat és a Megrendel§ altal a rendelkezésére bocsatott kbzbeszerzési és
egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, elGirasokat ismeri.

2.4. A 3.1. pont szerinti véllalkozoi dijat a Véllalkozé a feladat és a mdszaki tartalom, valamint a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsdtott Kézbeszerzési dokumentumok,
valamint a kivitelezés helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg, és az ar megallapitasa
soran figyelemmel volt az Epitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet és az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendeletvonatkozd részeiben foglaltakra. Vallalkozo kijelenti, hogy a vallaldsa a tdrgyban
meghatdarozott feladatokra teljes korl, és tartalmaz minden olyan munkat, kdzvetett és
kozvetlen koltséget, amely a targyban szereplé feladatok komplett megvaldsitdséhoz sziikséges.
Viéllalkozd a fenti szerzGdéses aron felil — a Megrendel6 altal jelen szerzédésben foglaltak
szerint elrendelt pétmunka kivételével — semmilyen cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet.

2.5. E szerzGdés keretében — tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére — a Vallalkozo elvégzi
mindazon munkékat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a dokumentdcié
miiszaki tartalma ismeretében, kell§ szakmai gondossdaga mellett szamolhatott, illetve szamolnia
kellett, az igényelt teljesitéshez sziikséges.

2.6. A Megrendel6 koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni.

2.7. Megrendeld koteles a munka soran a Vallalkozd altal felé intézett kérdésekre a legrévidebb id6n
belul az épitési napléban vagy mas irdsos formaban nyilatkozni.

2.8. Megrendeld koteles kitlizni a m(iszaki atadas-atvétel id6pontjat a Vallalkozd készre jelentése
alapjan.

2.9. Megrendeld jogosult az elkészilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozéval Gjra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerz6dés szerinti muszaki tartalommal késziilt el.
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3. Ellenszolgditatas §sszege és fizetési feltételek:

3.1. A Szerzddés egyosszegl (atalanyaras) tipusu. A Vallalkozéi dij (Egy6sszegii netté ajanlati ar):
51 595 420 HUF + 27%AFA (13 930 763 HUF AFA), azaz brutté: 65 526 183 forint.

3.2.A Véllalkozéi dij egy6sszegl atalanyar, mely a jogviszony idGtartama alatt nem maddosithatd.

3.3.A véllalkozéi dijra esé mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetends. A
beszerzés targydt képezé beruhdzas nem engedélykoteles épitési tevékenység, ezért az egyenes
addzas hatdlya ala tartozik. A szerz6dés, elszamolas kifizetésének pénzneme HUF.

3.4.A 3.1. pont szerinti Vallalkozdi dij, a tdmogatds szempontjabdl elszdimolhatd koltség mértékéig,
azaz 51 595 420HUF (Otvenegymillio-6tszazkilencvendt-négyszazhisz forint) mértékig a Szabo
Gyula Kulturdlis Intézmény és Kidllito terem energetikai korszerdsitése — TOP-3.2.1-15-JN1-2016-
00087 program keretében, az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl és hazai kdzponti
koltségvetési elGiranyzatbdl vissza nem téritendd tamogatas formajaban keril finanszirozasra. A
tamogatds szempontjdbdl nem elszamolhaté koltségeket —melynek mértéke 0 HUF (nulla forint)
Megrendeld sajat forrasbél finanszirozza.

3.5.A 3.1. pont szerinti Vallalkozéi dij tartalmazza, a jelen szerz6désnek, a miiszaki elGirdsoknak
valamint a szakmai szokdsoknak megfelel6, a beruhdzas megvaldsitasaval kapcsolatos
szolgaltatds és mellékszolgaltatas ellenértékét, tovabba a Vallalkozénak valamennyi egyéb, a
beruhdzas megvaldsitasdval kapcsolatban keletkezé mellékkotelezettségét és hasznat.

3.6. A Vdllalkoz6 a Vallalkozoi dij fejében teljes korlien vallalkozik a Létesitmény rendeltetésszer(i
megvaldsitasdra, valamint az egyéb szerz6déses kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a Vallalkozdi dij a Vallalkozd szerzGdéses kotelezettségeihez tartozo osszes
koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétél.

3.7.A Vallalkozé a vallalkozdi dijon kivil a szerzddés teljesitése soran a Megrendel6 felé semmilyen
mas jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni. A szerz6désben meghatarozott munkanak a
tervtdl részben eltérd tartalommal valé elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes
elszdmolasra. A jelen pontban rogzitett vallalkozéi dijon tilmenden, a tervben szerepld, de a
koltségvetésbdl hianyzé tébbletmunka elszamoldsara a Vallalkozo nem jogosult. Az esetleges
tervmaodositashol adddd, vagy miszaki sziltkségességbdl felmeriilé pétmunkdakat és elGre nem
latott tobbletmunkakat (a tovabbiakban egyuttesen: pétldlagos munkak) a Vallalkozo kizardlag
abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendeld irdsban megrendeli, és ha fennallnak a Kbt.
vonatkozé feltételei.

3.8.Vallalkoz6 az el6leg szamldn tal 3 (hdrom) db részszamla, 25%-0s, 50%-0s, 75%-0s projekt
késziiltségnél és 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A végszamla a 100 %-os készlltségnél
nyujthato be.

3.9.A SzerzG6dés teljesitésének elismerése (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasa,
valamint a készre jelentésnél és atadas-atvételi eljards megkezdése és lezarasa tekintetében, a
Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezései iranyaddak.

3.10. Amennyiben Vallalkozd a teljesitéshez alvéllalkozot nem vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen, a Villalkozo altal kidllitott (rész) teljesitésigazolas
alapjan, helyesen kidllitott (rész)szamla, Megrendeld altali kézhezvételét6l szamitott 30 napon
beliil keril kiegyenlitésre, figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre: Ptk. 6:130. § (1})-
(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései.
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3.11. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, tgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétél eltérGen a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-ban foglalt szabalyok szerint
torténik a szerzdésben foglalt ellenérték kifizetése, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6en.

3.12. A Megrendel6 a benyljtott szdmldval kapcsolatos esetleges kifogdsat koteles indoklassal, 2
példanyban Vallalkozénak a szamla kézhezvételétdl szamitott 8 naptéri napon beliil megkiildeni.
A felek a kifogds targyaban ezt kovetSen 10 naptari napon belll egyeztetést tartanak és
torekszenek a felmerilt nézetkiilonbség megoldasara. Amennyiben a kézhezvételtdl szamitott 8
napon belll kifogas nem érkezik, a szamla automatikusan elfogadottnak tekintendd.

3.13. A Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzGdés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 62.§ (1) bekezdés k)
pont, ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és melyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

3.14. A Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a
szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel§ szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti Ugyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

3.15. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irdnyadé.
3.16. Eléleg igénybevétele, és a folydsitasanak feltételei

3.16.1. Vallalkozé — a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel —, jelen Szerzédés 3.1.
pontjdban foglalt — tartalékkeret és afa nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatas legfeljebb 30
%-anak megfelel6 mértékd, azaz legfeljebb 15 478 626 HUF, el6leg igénybevételére jogosult.

3.16.2. Az igényelt elSleg, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ {1) bekezdésére figyelemmel
keril kifizetésre. Vallalkozd kételes az el6legrél szamlat kidllitani és azt a Megrendeld részére
megkildeni. A 322/2015. (X. 30.} Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapjan a vallalkozéi dij
késébbi modositasa a kotelezden biztositandd el6leg 6sszegét nem érinti.

3.16.3. Vdllalkozo koteles a részére folyodsitott el6leg Gsszegét a szerzddeés céljaval és tartalmaval
6sszhangban felhasznalni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld az elSleg felhasznaldst
jogosult ellengrizni, és annak kapcsan — ideértve Vallalkozé szerz6désszegésének eseteit is —
fenntartja maganak a jogot az el6legnek a szerz6dés céljdval és tartalmaval nem
Osszeegyeztethetd moddon torténd felhaszndldsa vagy hasznositdsa esetén az elbleg
visszakdvetelésére.

3.14.4. Vallalkoz6 az ElSleget, a benytjtott utolso rész-, valamint a végszamlabdl kdteles visszafizetni.

4. A megvaldsitads idétartama, teljesités hatarideje

4.1. A targyi projekt szerz6dés szerinti teljesitésének véghatarideje: 2018. 10. 10, mely véghataridd a
szerzGdés teljesitése szempontjabdl kdtbér terhes hataridd.

Felek rogzitik, hogy a ,Vallalkozasi szerz6dés Szabé Gyula Kulturdlis intézmény és Kiallito terem
energetikai korszeriisitése — TOP-3.2.1-15-IN1-2016-00087” targyu projekt hatdlyos tdmogatasi
szerzGdése szerint (3. szaml melléklet - 6. mérfoldkG) az épitési kivitelezési tevékenység
befejezési hatarideje 2018. 10. 10. Megrendeld a tdAmogatasi szerz6dés 3. szamu mellékletének
6. mérfoldkovének teljesitési hataridejét illetGen tamogatasi szerz6dés modositdsara irdnyuld
kérelmet fog benydjtani, melyben kérelmezni fogja az épitési kivitelezési tevékenység befejezési
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4.2.

4.3.

hatdridejének mddositasat. Amennyiben a tamogatdsi szerz6dés mddositdasara vonatkozd
kérelem jévahagyasra és ennek alapjan a tamogatasi szerz6dés modositasa megkotésre keril, a
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a jelen szerz6dés szerinti teljesitési hataridé uj
kdzbeszerzési eljaras lefolytatdsa, és a jelen szerzdés modositasa nélkil, automatikusan,
minden tovabbi eljardsi cselekmény nélkiil meghosszabbodik az épitési kivitelezési tevékenység
tdmogatdsi szerz6dés mddositasdban meghatarozott modositott befejezési hataridejére.
megrendel6 a tdmogatdsi szerz6dés mddositdsanak megkotésérdl 3 napon belil tajékoztatja a
Vidlialkozot.

Szerz8d6 felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozd jogosult hataridé el6tt teljesiteni a
Megrendelé kifejezett el6zetes irdasbeli hozzajarulasdval, a Megrendel6 pedig ilyen esetben
koteles a m(iszaki atadés-atvételi eljarast lefolytatni.

Amennyiben a 4.1. pontban, meghatdrozott hatarid6t a Vallalkozonak fel nem réhatd valamely
ok (igy pl. valamely elharithatatlan objektiv korilmény vagy a megrendel§ érdekkérében
felmerilt valamely ok) kdvetkeztében elGallt akadalyoztatds miatt nem lehet megtartani, errél
Vallalkozd koteles haladéktalanul sz6ban, majd irdsban is tajékoztatni Megrendelét.

5. A munkaterilet ataddasa

5.1

5.2.

53.

A Megrendel6 a kivitelezési munkdk végzéséhez szitkséges munkateriiletet a szerzGdés hatalyba
Iépését kdvetd 3 napon beliil dtadja a Vallalkozd részére. Vallalkozé a munkateriilet atadasanak
id6pontjat kdvetGen kezdheti meg a munkavégzést az épitési naplé megnyitasaval. A Villalkozo
a munkaterilet dtadasat kovetSen haladéktalanul kételes a kivitelezést megkezdeni.

Az épitési munkaterilet: Kozbeszerzési dokumentumok szerint.

Villalkozé kotelezettséget vdllal arra nézve, hogy az &tadott munkateriileten a tényleges

munkavégzés megkezdésének feltételeit elGkésziti és biztositja, amelyek kiilonosen:

e jovahagyott forgalomkorlatozasi terv,

e munkakezdési engedély,

e az épitési napld megnyitdsa,

e érvényes szakmai felelGsségbiztositas megléte (az eljarast megindito felhivasban elGirtak
szerint),

e egyéb, a Vallalkozd altal beszerzendé kezelGi hozzajarulasok, kozmiinyilatkozatok megléte.

6. Kivitelezés végrehajtasa

6.1.

6.2.

6.3.

A Vallalkozo a kivitelezést a MegrendelGvel egyeztetve végzi, és a szerz6dés rendelkezéseivel
O6sszhangban megszervezi, fellgyeli a munkakat, tovdbba szolgdltatja az anyagokat,
felszereléseket, melyek a munka hataridGre térténd befejezéséhez sziikségesek.

Villalkozé kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére lathaté akadaly
id6ben megsziintetheté legyen. A Vallalkozé koteles a szerzGdés teljesitését akadalyozd
valamennyi korilményrél a Megrendelét haladéktalanul, de legkésébb 24 6ran beliil irdsban
értesiteni és egyben lehetdsége szerint sajat hataskdrében eljarni azok elharitdsa érdekében.
Véllalkozé minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeritlen
Megrendeldi utasitast, amelyet felismer, irdsban koteles jelenteni a Megrendelének, és koteles
egylttmiikddni a megfelel6 megoldas kidolgozasaban.

A munkateriilet &rzésérdl, tliz- és vagyonvédelmérél a munkateriilet atvételét kdvetGen, a
sikeres miszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozo gondoskodik.
uL l}\'\\
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6.4. A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredé kovetkezmények a
Vallalkozot terhelik.

6.5.Megrendeld jogosult és koteles a munkat a miszakilag indokolt id6kdzokben ellendrizni.

6.6. A Villalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a munkavégzés
id6tartama alatt a munkalatokkal kapcsolatos koziizemi dijakat (viz, villany, géz, stb.) viselni, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitasarél a munka végzése sordn rendszeresen
gondoskodni. A Vallalkozonak az épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz616 45/2004. (VII.
26.) BM-KvVM egyiittes rendelet elGirdsai szerint kell eljarnia. Amennyiben ezen kdtelezettségét
felszdlitas ellenére sem teljesiti, azt a Megrendel6 a Vallalkozd koltségére elvégezteti. A
kivitelez6 koteles a Legf6bb Ugyészség Gazdasagi Fdigazgatdsag (mint a munkateriilettel
szomszédos ingatlan tulajdonosa) altal kiadott tulajdonosi hozzajaruldsban foglaltak betartasa

mellett végezni a kivitelezési munkat.

6.7. Véllalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (technikai
eszk6z és munkahelyi berendezés) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatdsa és a kivitelezés
befejezésekor a munkaterdiletrél térténd eltavolitasa.

6.8. Véllalkozd munkavégzése soran a Kozbeszerzési dokumentumokban (annak részletes
koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagféleségeket koteles alkalmazni. EttSl valo eltérés
csak Megrendel$ jovahagyasdval és a Kbt. 141. §-aban, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. §-aban foglalt feltételek megtartasdval lehetséges.

6.9. Vallalkozé6 koteles a szabvanyok altal elGirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hidnyossagokat haladéktalanul, de legkés6bb 48 oran beliil
megsziintetni, az intézkedéseket az épitési napléban régziteni. Az elkészitett miibizonylatok,
jegyz6konyvek az épitési napld mellékletét képezik, azokrdl folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

6.10. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis id6szakban olyan hidnyossagok deriilnek
ki, amelyek szakszer(tlen munkavégzésre vagy csokkent érték(i anyagokra vezethetfk vissza,
akkor ezeket Vallalkozo felszdlitdsra, azonnal, téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni. Amennyiben a garancidlis idészakban Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz
eleget a felszdlitdsnak, Megrendel6nek joga van a munkat a Vallalkozé koltségére mds
szervezettel elvégeztetni.

6.11. Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés idGszaka alatt az egymasnak okozott, vagy
harmadik fél altal barmelyik félnek okozott és tudomasukra jutott kart a tudomasra jutdst
kovet6en haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belal irasban (postai aton, ajanlott
kildeményként, faxon, és e-mailben) bejelentik egymasnak. A kart okozd és a karosult fél
koteles a kar kdrulményeit egylttesen kivizsgalni.

6.12. A Vidllalkozd az épitési munkdkat sajat felelGsségére és veszélyére végzi. Villalkozo
tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kor(ien és sajat felelds hataskorében az érvényes
munkavédelmi és tlizvédelmi elSirdsokat betartani és betarttatni, dolgozéi részére a
munkavédelmi elGirasok szerinti egészségigyi vizsgdlatokat elvégeztetni, a tliz- és
munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szitkséges védelmi és biztositdé eszkozoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkozo
Megrendelével egyittmiikédik az egészséget nem veszélyeztet és biztonsagos munkavégzés
kovetelményeinek érvényesitésében. Tlzveszélyes tevékenység esetén a tlizvédelmi
szabalyokra, elGirasokra munkavallaléit Vallalkozo koteles kioktatni.

W o)
<4



6.13. Ezek megsértése esetén Villalkozo a Megrendelének okozott karokért teljes kor
feleldsséggel tartozik, melynek lejart, nem vitatott Gsszegét Megrendelé a vallalkozéi dijjal
szemben érvényesitheti.

7. Epitési naplé vezetése

7.1. A Vallalkozé a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles épitési naplét (a tovabbiakban épitési
naplo) vezetni az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerinti tartalommal. A Megrendelé mdszaki ellenére a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges
kritikai észrevételeit, utasitdsait jogosult az épitési napléba bejegyezni. A Vallalkozd
megrendel&i utasitasra csak akkor hivatkozhat, ha azt az épitési napldba bejegyezték, vagy ha az
irdsban igazolhaté. Az épitési naplé nem megfelel§ vezetésének a jogkovetkezményei a
Vallalkozét terhelik.

7.2. A Vallalkozod koteles a Megrendeld épitési napldoba bejegyzett észrevételeit, kifogasait kivizsgalni
és ennek eredményérél a Megrendel6t irasban tdjékoztatni, hiba esetén azt a lehetd
legrovidebb id6n beliil elharitani. Az épitési napldba bejegyzésre jogosultak neve, és
elérhet@sége:

Megrendel6 képviselGje: Wenner-Varkonyi Attila
Név: Szabadosné Harangozé Maria

Beosztas: Muiszaki Osztalyvezetd

Telefonszam: 06/56/560-522

Faxszam: 0656/461-158

Email-cim: szabadosne@kunszph.hu

Megrendel6 mdszaki ellenére:

Név: Andrasi Imre KYMA Bt.

Beosztds: lgyvezetd

Telefonszam: 0630/965-8443
Faxszam: -

Email-cim: andrasi5limre@gmail.com
Naploiigyfél-jel (NUJ): 137786040

Vallalkozé helyszini képviselGje:
Név: Hajbané Medvegy Margit
Beosztas: ligyvezetd-igazgatd
Telefonszam:06-20-938-6996
Faxszam:06-56-431-927
Email-cim: hajbane62@gmail.com

Vallalkozd felel6s mtiszaki vezetdje:

Név: Lencse Jend

Beosztds: miszaki vezetd

Telefonszam: 06 30 373 3448

Faxszam: -

Email-cim: lencse.jeno@gmail.com

Felel§s miiszaki vezetd néviegyzéki nyilvantartdsi szama: ME-E 16-5066

7.4. Vallalkozoé koteles az altala az ajanlataban megajanlott, (Ajanlattételi felhivas értekelesi
szempontok 2. rész-szempontja szerinti megajanlas) magasépitési kivitelezes sordn szerzett
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