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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

2. rész – Szociális Ellátási Központ épületének energetikai korszerűsítése 
1. sz. szerződésmódosítás 

 

 
Amely létrejött egyrészről a  

 

Kunszentmárton Város Önkormányzata (székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.; 

adószáma: 15732949-2-16; bankszámlaszáma: 11745042 - 15409890; képviseli: Wenner – Várkonyi 

Attila polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  

 

és a  

 

PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; 

cégjegyzékszáma: 13-09-198910; adószáma: 26696353-2-13; bankszámlaszáma: 11736006 - 

21465033; MKIK kamarai regisztrációs szám: 26B07302) mint vállalkozó (a továbbiakban: 

Vállalkozó) 
 
(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 

 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen és 

napon az alábbi feltételek szerint: 

 

ELŐZMÉNYEK 

  

A Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-6847/2023 számon, 2023. április 18. napján megjelent 

eljárást megindító hirdetménnyel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 

112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, „Energetikai korszerűsítés Kunszentmártonon – 

TOP_PLUSZ” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított. 

 

Felek a fővállalkozói szerződést 2023. augusztus 7. napján kötötték meg egymással. 

 

A fentiek alapján a szerződést Felek, a jelen okiratban leírt indokok szerint, az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA 

 

Felek jelen szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (6) bekezdésre alapozzák.  

 

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása 

lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. 

A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha 

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző 

közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül 

más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat 

nyertességét lehetővé tették volna; 

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; 

vagy 

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 

képest jelentős új elemre terjeszti ki. 
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Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendelet alapján 

 

28. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés 

megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely 

során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. 

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, 

termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek 

meg. 

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a 

szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

 

 

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA 

 

2.1 A teljesítés során az alábbi munkanemek esetén műszakilag egyenértékű termékkiváltásban 

egyeztek meg a felek: 

 

Napelem: 

 

Tervezett termék: 22 db SHARP NU-JD napelem modul   

 

Helyettesítő termék: 24 db Sharp NU-JC415B napelem modul  

 

Hőszivattyú 

 

Tervezett hőszivattyú: Daikin Léghűtéses R32-es inverteres hőszivattyús osztott folyadékhűtő, beltéri – 

kültéri egységgel 

  

Helyettesítő hőszivattyú: Panasonic (UX12HE8/SXC12H9E8) 

 

2.2 A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak az alábbiakra tekintettel megfelel: 

 

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző 

közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül 

más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat 

nyertességét lehetővé tették volna; 

 

Felek egyenértékű műszaki tartalom kiváltása mellett döntöttek a 322/2015. Korm. rendelet 28. § 

által biztosított egyeztetést követően. Ennek megfelelően az egyenértékű termék módosítás a 

nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé. 

 

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg 

 

Figyelemmel arra, hogy egyenértékű termék kiváltására kerül sor a műszaki tartalmat érintően, 

így a szerződés általános jellege és a gazdasági egyensúly nem változik meg. 

 

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 

képest jelentős új elemre terjeszti ki 
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A módosítás ellenérték változásával nem jár, továbbá új elemre nem terjed ki, az egyenértékű 

termék kiváltásra tekintettel. 

 

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA 

 

A módosítás a szerződés törzsszövegét nem érinti, a változás a műszaki tartalmat érinti. 

 

 

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás 

tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes 

megállapodását tartalmazza. A Fővállalkozói szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanok maradnak.  

 

Jelen szerződésmódosítás 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. Felek rögzítik továbbá, 

hogy a jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. 

 

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Kelt: Kunszentmárton, 2024. január 

 

 

 

 

_________________________________ 

Kunszentmárton Város Önkormányzata 
Wenner-Várkonyi Attila polgármester  

Megrendelő 

_________________________________  

PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű 

Társaság  
Pergel Lajos ügyvezető 

Vállalkozó 
        

        

 

 

 

 


