

**PÉNZÜGYI ÜTEMTERV**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának nyertes, ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 pályázat kapcsán megvalósuló kivitelezés

munkanem neve	teljesítés nagysága összesen	Előlegrészesítés		1. rész-számla		2. rész-számla		Végösszesítés		
		2012.04.23	telj.n.: %	2012.10.20	telj.n.: %	2012. december 10.	telj.n.: %	2013. március 15.	telj.n.: %	
				göngyölített	göngyölített	göngyölített	göngyölített	göngyölített	göngyölített	
<b>ÉPÍTÉSZET</b>										
<b>FELÚJÍTÁS</b>										
Zsaluzás és állványozás	834 817		75	626 113	100	834 817	208 704	100	834 817	0
Irtás, föld- és sziklamunka	1 482 120		80	1 185 696	100	1 482 120	296 424	100	1 482 120	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	1 310 201		100	1 310 201	100	1 310 201	0	100	1 310 201	0
Ácsmunka	173 128		100	173 128	100	173 128	0	100	173 128	0
Vakolás és rabilolás	2 481 195		20	496 239	80	1 984 956	1 488 717	100	2 481 195	496 239
Égéstermék elvezető berendezések	190 956		100	190 956	100	190 956	0	100	190 956	0
Szárazépítés	5 765 572		0	0	50	2 882 786	2 882 786	100	5 765 572	2 882 786
Tetőfedés	69 345		0	0	100	69 345	69 345	100	69 345	0
Aljzatkészítés, hideg és melegburkolatok	7 863 816		5	393 191	55	4 325 099	3 931 908	100	7 863 816	3 538 717
Bádogozás	73 177		100	73 177	100	73 177	0	100	73 177	0
Asztalos szerkezetek elhelyezése	15 695 964		10	1 569 596	60	9 417 578	7 847 982	100	15 695 964	6 278 386
Lakatos szerkezetek elhelyezése	7 750 747		5	387 537	70	5 425 523	5 037 986	100	7 750 747	2 325 224
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	3 537 320		5	176 866	45	1 591 794	1 414 928	100	3 537 320	1 945 526
Szigetelés	2 779 412		10	277 941	60	1 667 647	1 389 706	100	2 779 412	1 111 765
<b>ÚJ ÉPÍTÉS</b>										
Zsaluzás és állványozás	320 767		15	48 115	75	240 575	192 460	100	320 767	80 192
Irtás, föld- és sziklamunka	1 053 952		20	210 790	70	737 766	526 976	100	1 053 952	316 186
Falazás és egyéb kőműves munkák	1 562 086		40	624 834	100	1 562 086	937 252	100	1 562 086	0
Ácsmunka	2 792 286		0	0	100	2 792 286	2 792 286	100	2 792 286	0
Vakolás és rabilolás	1 027 019		5	51 351	95	975 668	924 317	100	1 027 019	51 351
Szárazépítés	8 344 961		0	0	45	3 755 232	3 755 232	100	8 344 961	4 589 729
Tetőfedés	1 029 069		0	0	85	874 709	874 709	100	1 029 069	154 360
Aljzatkészítés, hideg és melegburkolatok	6 776 728		0	0	40	2 710 691	2 710 691	100	6 776 728	4 066 037
Bádogozás	3 503 286		0	0	40	1 401 314	1 401 314	100	3 503 286	2 101 972
Asztalos szerkezetek elhelyezése	8 486 562		0	0	40	3 394 625	3 394 625	100	8 486 562	5 091 937
Lakatos szerkezetek elhelyezése	10 152 333		0	0	35	3 553 317	3 553 317	100	10 152 333	6 599 016
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	5 718 930		0	0	40	2 287 572	2 287 572	100	5 718 930	3 431 358
Szigetelés	3 383 801		15	507 570	60	2 030 281	1 522 710	100	3 383 801	1 353 520
<b>ÉPÍTÉSZET KÜLSŐ MUNKÁK</b>										
Irtás, föld- és sziklamunka	1 608 542		25	402 136	70	1 125 979	723 844	100	1 608 542	482 563
Helyszíni beton és vasbeton munkák	139 904		0	0	0	0	0	100	139 904	139 904
Lakatos szerkezetek elhelyezése	225 923		5	11 296	100	225 923	214 627	100	225 923	0
Közmű csatornaépítés	308 237		0	0	100	308 237	308 237	100	308 237	0
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	1 546 884		0	0	30	464 065	464 065	100	1 546 884	1 082 819
Köburkolat készítése	4 593 715		0	0	30	1 378 115	1 378 115	100	4 593 715	3 215 601
Beton pályaburkolat készítése	494 592		0	0	0	0	0	100	494 592	494 592
Útpályatartozékok készítése	57 408		0	0	0	0	0	100	57 408	57 408
Kert és parképítési munkák	212 128		0	0	0	0	0	100	212 128	212 128
Szabadidő és sport létesítmények	390 448		0	0	0	0	0	100	390 448	390 448
<b>TARTÓSZERKEZET</b>										
<b>FELÚJÍTÁS - V</b>										
Dűcolás, földpartmegtámasztás	80 369		100	80 369	100	80 369	0	100	80 369	0
Zsaluzás és állványozás	438 598		100	438 598	100	438 598	0	100	438 598	0
Irtás, föld- és sziklamunka	872 884		100	872 884	100	872 884	0	100	872 884	0
Síkalapozás	221 647		100	221 647	100	221 647	0	100	221 647	0
Helyszíni beton és vasbeton munkák	453 616		100	453 616	100	453 616	0	100	453 616	0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	326 547		100	326 547	100	326 547	0	100	326 547	0
<b>ÚJ ÉPÍTÉS - V</b>										
Dűcolás, földpartmegtámasztás	121 446		100	121 446	100	121 446	0	100	121 446	0
Zsaluzás és állványozás	1 280 641		50	640 321	100	1 280 641	640 321	100	1 280 641	0
Irtás, föld- és sziklamunka	858 869		100	858 869	100	858 869	0	100	858 869	0
Síkalapozás	632 818		100	632 818	100	632 818	0	100	632 818	0
Helyszíni beton és vasbeton munkák	3 192 191		30	957 657	100	3 192 191	2 234 534	100	3 192 191	0
<b>FELÚJÍTÁS - S</b>										
Zsaluzás és állványozás	82 513		100	82 513	100	82 513	0	100	82 513	0
Irtás, föld- és sziklamunka	14 696		100	14 696	100	14 696	0	100	14 696	0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	140 033		100	140 033	100	140 033	0	100	140 033	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	11 482		100	11 482	100	11 482	0	100	11 482	0
<b>ÚJ ÉPÍTÉS - S</b>										
Zsaluzás és állványozás	279 231		45	125 654	100	279 231	153 577	100	279 231	0
Helyszíni beton és vasbeton munkák	976 753		40	390 701	100	976 753	586 052	100	976 753	0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	94 199		20	18 840	100	94 199	75 359	100	94 199	0
Lakatos szerkezetek elhelyezése	851 708		25	212 927	100	851 708	638 781	100	851 708	0
<b>VILLANYSZERELÉS, TÚZJELZŐ, ÚJ ÉPÍTÉS</b>										
Elektromos energia ellátás, világítás	755 825		0	0	15	113 374	113 374	100	755 825	642 451
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	841 520		0	0	0	0	0	100	841 520	841 520
<b>VILLANYSZERELÉS, TÚZJELZŐ, FELÚJÍTÁS</b>										
Falazás és egyéb kőműves munkák	29 716		0	0	15	4 457	4 457	100	29 716	25 259
Elektromos energia ellátás, világítás	852 685		0	0	0	0	0	100	852 685	852 685
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	2 110 185		0	0	0	0	0	100	2 110 185	2 110 185
<b>VILLANYSZERELÉS ÚJ ÉPÍTÉS</b>										
Elektromos energia ellátás, világítás	18 119 641		5	905 982	65	11 777 767	10 871 785	100	18 119 641	6 341 874
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	3 437 056		0	0	20	687 411	687 411	100	3 437 056	2 749 645
<b>VILLANYSZERELÉS FELÚJÍTÁS</b>										
Falazás és egyéb kőműves munkák	453 127		15	67 969	80	362 502	294 533	100	453 127	90 625
Elektromos energia ellátás, világítás	20 505 514		20	4 101 103	70	14 353 860	10 252 757	100	20 505 514	6 151 654
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	2 680 983		0	0	10	268 098	268 098	100	2 680 983	2 412 885
<b>VILLANYSZERELÉS, KÜLSŐ</b>										
Irtás, föld- és sziklamunka	587 248		0	0	100	587 248	587 248	100	587 248	0
Elektromos energia ellátás, világítás	4 650 201		0	0	90	4 185 181	4 185 181	100	4 650 201	465 020
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	37 445		0	0	0	0	0	100	37 445	37 445
<b>ÉPÜLETGÉPÉSZET</b>										
<b>FELÚJÍTÁS</b>										
Irtás, föld- és sziklamunka	221 363		100	221 363	100	221 363	0	100	221 363	0
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	1 737 781		25	434 445	85	1 477 114	1 042 669	100	1 737 781	260 667
Általános épületgépészeti szerelés	765 577		0	0	0	0	0	100	765 577	765 577
Épületgépészeti csővezeték szerelés	7 906 912		35	2 767 419	85	6 720 875	3 953 456	100	7 906 912	1 186 037
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	6 380 866		0	0	40	2 552 346	2 552 346	100	6 380 866	3 828 520
Szellőztető berendezések, rendszerek	1 839 662		0	0	15	275 949	275 949	100	1 839 662	1 563 713
Légkondicionáló berendezések	11 158 745		0	0	50	5 579 373	5 579 373	100	11 158 745	5 579 373
<b>ÚJ ÉPÍTÉS</b>										
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	8 844 000		0	0	15	1 326 600	1 326 600	100	8 844 000	7 517 400
Általános épületgépészeti szerelés	16 924		0	0	0	0	0	100	16 924	16 924
Épületgépészeti csővezeték szerelés	629 475		0	0	50	314 738	314 738	100	629 475	314 738
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	6 306 491		0	0	20	1 261 298	1 261 298	100	6 306 491	5 045 193
Szellőztető berendezések, rendszerek	4 409 118		0	0	20	881 824	881 824	100	4 409 118	3 527 294
Légkondicionáló berendezések	1 870 113		0	0	0	0	0	100	1 870 113	1 870 113
<b>TELKEN BELÜLI KÖZMŰVEK, KÜLSŐ MUNKÁK</b>										
Irtás, föld- és sziklamunka	754 400		100	754 400	100	754 400	0	100	754 400	0
Közmű csatornaépítés	1 976 653		90	1 778 988	95	1 877 820	98 833	100	1 976 653	98 833
Külső csővezetékek és szerelvények szerelése	377 085		80	301 668	100	377 085	75 417	100	377 085	0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	60 000		85	51 000	100	60 000	9 000	100	60 000	0
<b>ORVOSTECHNOLÓGIA</b>										
Szakági kivitelezés orvostechológiai megfelelőségének felügyelete, összeg	300 000		30	90 000	60	180 000	90 000	100	300 000	120 000
Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján,	6 881 467		35	2 408 513	80	5 505 174	3 096 660	100	6 881 467	1 376 293</